ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11286 /UBND-ĐTĐT	*Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2026*
V/v đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình Khắc phục xói lở bờ biển Hội An	

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp.

Xét Báo cáo số 386/BC-BGTNN ngày 28/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp về tình hình thực hiện công trình khắc phục xói lở bờ biển Hội An (theo chỉ đạo tại Thông báo số 938/TB-VP ngày 22/9/2026 của Văn phòng UBND thành phố); Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp căn cứ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố tại Thông báo số 938/TB-VP ngày 22/9/2026 để tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện hoàn thành toàn bộ công trình **trước ngày 30/11/2026** trên nguyên tắc phải đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động, phòng, chống thiên tai, đúng mục tiêu đầu tư dự án; tổ chức nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, thanh quyết toán công trình theo đúng quy định.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, theo dõi, kiểm tra thực tế, đôn đốc Ban quản lý dự án và nhà thầu triển khai thực hiện công trình đảm bảo đúng mốc tiến độ yêu cầu nêu trên; đồng thời chủ động hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời tham mưu, đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND thành phố (để báo cáo);
- Các sở: XD, NN&MT;
- UBND các phường: Hội An Đông, Hội An Tây;
- Lưu: VT, ĐTĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Nam Hưng