ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11789 /UBND-ĐTĐT	*Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

V/v liên quan đến kiến nghị đầu tư bổ sung hạng mục công trình thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- UBND các phường: Hội An Đông, Hội An Tây;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 15858/SNNMT-QLXDCT ngày 05/11/2026 về việc thống nhất chủ trương sử dụng nguồn vốn kết dư để đầu tư bổ sung hạng mục công trình thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An *(kèm theo hồ sơ liên thông)*; Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các phường Hội An Đông, Hội An Tây và các đơn vị liên quan:

1. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố tại Thông báo số 938/TB-VP ngày 22/9/2026 và Công văn số 11286/UBND-ĐTĐT ngày 30/10/2026 để tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện hoàn thành toàn bộ công trình **trước ngày 30/11/2026** trên nguyên tắc phải đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động, phòng, chống thiên tai, đúng mục tiêu đầu tư dự án; tổ chức nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, thanh quyết toán công trình theo đúng quy định *(dự án phê duyệt yêu cầu hoàn thành thi công xây dựng công trình trước ngày 15/9/2026 nhưng đến nay chưa hoàn thành 100% công việc).*

2. Rà soát sự cần thiết, tính cấp bách và hiệu quả đầu tư của Dự án Kè nối tiếp tại cuối Khu vực kè xói lở bờ biển Hội An, gửi Sở Tài chính kiểm tra, cân đối, trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);
- Lưu: VT, ĐTĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Nam Hưng