UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 16726/SNNMT-QLXDCT

V/v tham gia ý kiến về sử dụng nguồn vốn còn dư của dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2026

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng.

Ngày 17/11/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được Công văn số 4832/BGTNN-ĐHGS4 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng (Ban quản lý dự án) về việc đề xuất bổ sung hạng mục công trình Khắc phục xói lở bờ biển Hội An thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An;

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An;

Căn cứ Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 09/6/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phân bổ chi tiết nguồn tăng thu ngân sách trung ương để thực hiện dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai theo Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 02/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 01);

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố tại Công văn số 11789/UBND-ĐTĐT ngày 11/11/2026 về liên quan đến kiến nghị đầu tư bổ sung hạng mục công trình thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An. Ngày 16/11/2026 Ban quản lý dự án cùng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường để rà soát sự cần thiết, tính cấp bách và hiệu quả đầu tư Kè nối tiếp tại cuối Khu vực kè xói lở bờ biển Hội An.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Ban quản lý dự án đã có văn bản báo cáo UBND thành phố về đề xuất đầu tư bổ sung hạng mục công trình Khắc phục xói lở bờ biển Hội An thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An; đồng thời sử dụng nguồn vốn kết dư của dự án để thực hiện đầu tư bổ sung này.

Do vậy, để có cơ sở báo cáo UBND thành phố xem xét, cho chủ trương đối với đề xuất đầu tư bổ sung 140m kè tại bờ biển Hội An của Ban Quản lý dự án; Sở Nông nghiệp và Môi trường kính đề nghị Sở Tài chính theo chức năng,

nhiệm vụ có ý kiến đối với đề xuất đầu tư bổ sung của Ban quản lý dự án khi sử dụng nguồn vốn kết dư để thực hiện.

Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày **22/11/2026** để tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND thành phố xem xét, chấp thuận. Trường hợp cần cung cấp thêm hồ sơ xin liên hệ ông: Lê Tự Khánh, Trưởng Phòng ĐHGS4 của Ban quản lý, số điện thoại: 0935.801359.

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

(Đính kèm theo Biên bản kiểm tra hiện trường ngày 16/11/2026; Công văn số 4832/BGTNN-ĐHGS4 ngày 17/11/2026, Báo cáo số 425/BC-BGTNN ngày 17/11/2026 về việc thi công hoàn thành hạng mục Khắc phục xói lở bờ biển Hội An của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng và các pháp lý có liên quan)

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (báo cáo);
- UBND các phường: Hội An Đông, Hội An Tây;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Chi cục Quản lý TNN&TL;
- Lưu: VT, QLXDCT (Hưng).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trương Xuân Tý