ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG HỘI AN TÂY**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2806 /UBND	*Hội An Tây, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

V/v đề nghị bổ sung, kéo dài tuyến kè tại cuối tuyến khu vực 1 đến Dự án Khu Resort và Spa Marriott Hội An của Hạng mục kè khắc phục xói lở bờ biển Hội An thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD các CT Giao thông và Nông nghiệp

Hiện nay, hạng mục thi công kè khắc phục xói lở bờ biển Hội An trên địa bàn phường Hội An Tây thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành Dự án trước mùa mưa bão năm 2026 nhằm bảo vệ hạ tầng khu vực.

Theo thiết kế tuyến kè, đoạn cuối tuyến khu vực 1 đến Dự án Khu Resort và Spa Marriott Hội An chưa được kè bảo vệ, có nguy cơ bị xói lở trong những mùa mưa bão tiếp theo. Do đó, UBND phường Hội An Tây kính đề nghị Ban QLDA ĐTXD các CT Giao thông và Nông nghiệp xem xét **bổ sung, kéo dài tuyến kè tại cuối tuyến khu vực 1 đến Dự án Khu Resort và Spa Marriott Hội An** để ứng phó và khắc phục hậu quả do xói lở bờ biển; giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và bảo vệ hệ thống hạ tầng ven biển trước tác động của sóng lớn.

Trên đây là đề xuất của UBND phường Hội An Tây, kính đề nghị Ban QLDA ĐTXD các CT Giao thông và Nông nghiệp xem xét, thống nhất./.

Nơi nhận: - Như trên; - Sở Nông nghiệp và Môi trường (thay B/c); - Lưu VT.	**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN** **CHỦ TỊCH** **Bùi Văn Dũng**

thongph - 17/10/2025 08:05:57 - thongph - thongph - thongph