CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH
Công trình: Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An
Gói thầu: Thi công khắc phục xói lở bờ biển Hội An
Địa điểm xây dựng: Phường Hội An Đông, Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng

I. Tên công trình: Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An

Gói thầu: Thi công khắc phục xói lở bờ biển Hội An

II. Thời gian, địa điểm nghiệm thu, tiến độ thi công xây dựng

1. Thời gian và địa điểm nghiệm thu

- Bắt đầu: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2026
- Kết thúc: Lúc 11 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2026
- Địa điểm nghiệm thu: Tại hiện trường gói thầu Thi công khắc phục xói lở bờ biển Hội An

2. Tiến độ thi công xây dựng

- Ngày khởi công: Ngày 18 tháng 05 năm 2026
- Ngày hoàn thành: Ngày 14 tháng 11 năm 2026

III. Thành phần tham gia nghiệm thu

1. Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD Các công trình Giao thông và Nông nghiệp Đà Nẵng

- Ông: Nguyễn Ngọc Tân — Chức vụ: Phó Giám đốc
- Ông: Lê Tự Khánh — Chức vụ: Trưởng phòng GSĐH 4
- Ông: Lê Đình Sơn — Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

2. Đại diện Đơn vị thi công: Liên danh nhà thầu thi công

a. Thành viên Liên Danh: Công ty TNHH Thanh Tiến

- Ông: Lê Công Viên — Chức vụ: Phó giám đốc
- Ông: Hà Ngọc Lộc — Chức vụ: Chỉ huy trưởng
- Ông: Lê Quang Đạt — Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công

b. Thành viên Liên Danh: Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96

- Ông: Mai Đăng Hùng — Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Chỉ huy

trưởng

- Ông: Phan Bé Thuận Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công

3. Đại diện đơn vị Tư vấn thiết kế: Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn và kỹ thuật hạ tầng giao thông - Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Minh Tân - Công ty CP TVTK Kiểm định Xây dựng Minh Châu

- Ông: Nguyễn Hữu Trị Chức vụ: Giám đốc C.ty Minh Tân
- Ông: Nguyễn Hữu Vân Chức vụ: Chủ nhiệm thiết kế

IV. Đánh giá công trình được nghiệm thu:

1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Hợp đồng thi công xây lắp và những phục lục hợp đồng điều chỉnh bổ sung giữa Liên danh Nhà thầu và Chủ đầu tư;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, những thay đổi điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh bổ sung đã được phê duyệt;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng cho công trình;
- Các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật; kết quả kiểm tra thí nghiệm vật liệu, thiết bị; nhật ký thi công và các văn bản có liên quan khác;
- Hồ sơ hoàn công công trình do Liên danh nhà thầu lập;
- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình của Nhà thầu thi công;
- Báo cáo giám sát tác giả của đơn vị Tư vấn thiết kế;

2. Chất lượng công trình được nghiệm thu

- Các công việc xây dựng được thi công đảm bảo theo hồ sơ thiết kế, những điều chỉnh, bổ sung thiết kế được phê duyệt và đảm bảo khối lượng theo hợp đồng xây lắp;
- Công tác nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận, giai đoạn trong quá trình thi công được thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 22, Điều 23 của Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026;
- Các kết quả thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế xây dựng;
- Tuân thủ các quy định của Pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và các cam kết của Nhà thầu về môi trường và xã hội theo hợp đồng;
- Công tác thi công đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định pháp luật khác có liên quan,

3. Các ý kiến khác (nếu có): Không

V. Kết luận

Chấp thuận nghiệm thu hoàn thành công trình, Gói thầu: Thi công khắc phục xói lở bờ biển Hội An thuộc Dự án: Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An

Biên bản được thành lập 10 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN THAM GIA

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tân

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

Nguyễn Hữu Trí

LIÊN DANH NHÀ THẦU THI CÔNG

CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

PHÓ GIÁM ĐỐC
Mai Đăng Hùng

CÔNG TY TNHH THANH TIẾN

PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Công Viên