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KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật 

chất của các đơn vị trường học từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục được 

cấp theo Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 31/12/2021  

của Chủ tịch UBND huyện 
 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 226/QĐ-TTra ngày 15/11/2023 của 

Chánh Thanh tra huyện về Thanh tra việc chấp hành các quy định về đầu tư xây 

dựng, sửa chữa cơ sở vật chất của các đơn vị trường học từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp giáo dục được cấp theo Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 

của Chủ tịch UBND huyện, từ ngày 28/11/2023 đến ngày 29/01/2024 Đoàn thanh 

tra đã tiến hành thanh tra tại các đơn vị được thanh tra. 

Xét Báo cáo số 12/BC-ĐTT ngày 15/02/2024 của Trưởng Đoàn thanh tra, 

Chánh Thánh tra huyện kết luận như sau: 

I. Khái quát chung: 

Thực hiện chủ trương của UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

có Công văn số 531/TCKH ngày 16/7/2021 về việc báo cáo nhu cầu sửa chữa, 

mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học 2021 - 2022. Theo đó, các đơn vị trường 

học trên địa bàn huyện đã tiến hành rà soát và báo cáo nhu cầu sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị phục vụ năm học 2021 - 2022.  

Tuy nhiên, do nhu cầu sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của các đơn vị 

trường học lớn, trong năm, UBND huyện chưa cân đối được nguồn kinh phí ngân 

sách, mặt khác, trong năm 2021, nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục khác được 

giao tại Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện về 

việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, sau khi đã hoàn thành 

các nhiệm vụ chi vẫn còn dư dự toán số tiền 3.166.000.000đ nên Liên phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có Công văn số 

1318/TCKH-GDĐT ngày 31/12/2021 kiến nghị UBND huyện cho chủ trương sử 

dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục khác được giao trong năm 2022 chưa sử 

dụng hết để cấp kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, lắp đặt trang thiết bị trường học 

phục vụ công tác dạy và học năm học 2021 - 2022.  

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4158/QĐ-

UBND ngày 31/12/2021 về việc cấp kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, lắp đặt 

trang thiết bị trường học phục vụ công tác dạy và học năm học 2021 - 2022 với 

số tiền 3.000.000.000đ. Trong đó, kinh phí xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất 

được cấp cho 09 đơn vị trường học với tổng số tiền là 1.769.900.000đ, cụ thể: 
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STT Đơn vị Tên công trình Kinh phí 

1 
Trường Mẫu giáo 

Tân Đức 

Mái vòm che nắng khối hành 

chính và 03 lớp học điểm 

chính 

276.500.000đ 

2 
Trường Tiểu học 

Tân Đức 2 
Khoan giếng 140.000.000đ 

3 
Trường Tiểu học 

Tân Phúc 1 

Đặt cống thoát nước khu bán 

trú, sửa chữa nhà vệ sinh học 

sinh, sửa chữa bể rửa tay. 

290.400.000đ 

4 
Trường Tiểu học 

Tân Nghĩa 1 

Sửa chữa nhà vệ sinh, sửa 

chữa thiết bị điện phòng học 
120.000.000d 

5 
Trường Tiểu học 

Tân Nghĩa 2 

Sửa chữa mái, chống dột, 

chống thấm 
183.000.000đ 

6 
Trường Tiểu học 

Tân Thắng 2 
Khoan giếng 80.000.000đ 

7 
Trường Tiểu học 

Thắng Hải 1 

Thay tôn, xà gồ, lát gạch; Lát 

gạch phòng thư viện, thiết bị, 

truyền thống 

180.000.000đ 

8 
Trường THCS Tân 

Phúc 

Sơn, sửa khu hiệu bộ, nhà vệ 

sinh giáo viên 
210.000.000đ 

9 
Trường THCS Tân 

Xuân 

Sửa, sơn cổng chính, sơn 

hàng rào 
290.000.000đ 

 TỔNG 1.769.900.000đ 

Sau khi được UBND huyện cấp kinh phí, các đơn vị trường học đã tiến 

hành triển khai thực hiện việc xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình theo 

Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện. 

II. Kết quả kiểm tra, xác minh: 

1. Đối với công trình Mái vòm che nắng khối hành chính và 03 lớp học 

điểm chính tại Trường Mẫu giáo Tân Đức: 

Trường Mẫu giáo Tân Đức được UBND huyện cấp kinh phí 336.000.000đ 

để mua sắm, sửa chữa các hạng mục: Mái vòm che nắng khối hành chính và 03 

lớp học điểm chính, sửa chữa khu bếp ăn, mua máy thái rau củ quả. Trong đó, 

kinh phí cấp cho hạng mục Mái vòm che nắng khối hành chính và 03 lớp học điểm 

chính là 276.500.000đ. 

Trên cơ sở kinh phí được cấp, Trường Mẫu giáo Tân Đức đã tiến hành lập 

thủ tục sửa chữa, mua sắm, cụ thể như sau: 

- Về thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: 

Trường Mẫu giáo Tân Đức đã chỉ định Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng 

Trung Thành Bình Thuận làm đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 

công trình (Quyết định số 01/QĐ-MGTĐ ngày 04/01/2022 của Trường Mẫu giáo 

Tân Đức về phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 

công trình; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 04/01/2022; Hợp đồng số 

02/HĐTV-TTBT ngày 05/01/2022). Theo hồ sơ thiết kế, dự toán công trình sửa 
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chữa, mua sắm tại Trường Mẫu giáo Tân Đức có tổng mức đầu tư là 309.895.648đ, 

trong đó, phần chi phí xây dựng đối với hạng mục Mái vòm che nắng khối hành 

chính và 03 lớp học điểm chính có giá trị là 246.675.371đ. 

- Về thẩm tra thiết kế, dự toán: Trường Mẫu giáo Tân Đức đã chỉ định 

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến trúc 3DMAX làm đơn vị tư vấn thẩm tra 

bản vẽ thi công, dự toán công trình (Quyết định số 02/QĐ-MGTĐ ngày 

07/01/2022 của Trường Mẫu giáo Tân Đức về phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn 

thẩm tra bản vẽ thi công - dự toán công trình; Biên bản thương thảo hợp đồng 

ngày 07/01/2022; Hợp đồng số 03/2022/HĐTV-3DMAX ngày 07/01/2022). Chi 

phí xây dựng của hạng mục Mái vòm che nắng khối hành chính và 03 lớp học 

điểm chính sau thẩm tra là 246.329.980đ. 

- Về thi công việc sửa chữa: 

Trường Mẫu giáo Tân Đức đã chỉ định Cơ sở Quảng cáo và Xây dựng Song 

Minh làm đơn vị thi công công trình (Quyết định số 04/QĐ-MGTĐ ngày 

17/01/2022 của Trường Mẫu giáo Tân Đức về phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi 

công công trình; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 17/01/2022; Hợp đồng số 

02/2022/HĐXD-SM ngày 18/01/2022). Giá trị xây dựng hạng mục Mái vòm che 

nắng khối hành chính và 03 lớp học điểm chính theo hợp đồng là 246.329.786đ. 

Công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 14/02/2022. Trường Mẫu giáo 

Tân Đức đã thanh toán cho đơn vị thi công 246.329.786đ đối với hạng mục Mái 

vòm che nắng khối hành chính và 03 lớp học điểm chính. 

- Kết quả kiểm tra thực tế công trình: 

Phần tôn lợp theo thiết kế là tôn lạnh sóng vuông dày 4,5zem, thực tế thi 

công là Tôn lạnh màu Đông Á sóng vuông dầy 3.5zem. Phần mái vòm che nắng 

khối hành chính thiết kế 7mx12m, thực tế thi công là 7mx14,3m. 

Theo giải trình của Chủ đầu tư và đơn vị thi công: Tại thời điểm thi công 

mái vòm trước khối hành chính, Nhà Trường nhận thấy thiết kế mái vòm 

(7mx12m) không bao phủ hết sê nô mái (14m), không đảm bảo cho việc che nắng, 

mưa khối hành chính nên có đề nghị đơn vị thi công tiến hành làm mái vòm che 

phủ hết phần sê nô mái (14,3m). Mặt khác, tại thời điểm thi công công trình, do 

tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp nên việc mua, bán, vận chuyển vật liệu 

thi công công trình khó khăn, đơn vị không thể vận chuyển vật liệu tôn lạnh đến 

địa điểm thi công, do đó, để đảm bảo thi công hoàn thành công trình trong thời 

gian sớm nhất, tránh tình trạng hư hỏng, hao hụt các thành phần cấu kiện đã được 

dựng sẵn, do đó, đơn vị thi công đã sử dụng loại Tôn lạnh màu Đông Á sóng 

vuông dầy 3.5zem có sẵn trên địa bàn huyện Hàm Tân để thay thế.  

Từ cơ sở nêu trên cho thấy, hồ sơ, thủ tục công trình Mái vòm che nắng 

khối hành chính và 03 lớp học điểm chính tại Trường Mẫu giáo Tân Đức lập đảm 

bảo đúng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất 

lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Sau đây gọi tắt là Nghị 

định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ ) và khoản 1, khoản 2 

Điều 4, điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của 
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Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo 

dưỡng, sửa chữa tài sản công (sau đây gọi tắt là Thông tư số 65/2021/TT-BTC 

ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định).  

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 

số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 15/2022/NĐ-

CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ) thì thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 8% nhưng 

công trình tính 10% là chưa phù hợp; ngoài ra, việc thi công công trình sử dụng 

một số vật tư chưa đảm bảo theo hồ sơ thiết kế, dự toán đã được thẩm tra, phê 

duyệt dẫn đến tổng chi phí xây dựng đã thanh toán cho đơn vị thi công cao hơn 

quy định là 17.858.352đ. 

2. Đối với công trình giếng khoan tại Trường Tiểu học Tân Đức 2: 

Công trình giếng khoan tại Trường Tiểu học Tân Đức 2 được UBND huyện 

cấp kinh phí 140.000.000đ. Trên cơ sở kinh phí được cấp, Trường Tiểu học Tân 

Đức 2 đã tiến hành lập thủ tục sửa chữa, cụ thể như sau: 

- Về thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: 

Trường Tiểu học Tân Đức 2 đã chỉ định Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng 

Trung Thành Bình Thuận làm đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 

công trình (Quyết định số 01/QĐ-TĐ2 ngày 04/01/2022 của Trường Tiểu học Tân 

Đức 2 về phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 

công trình; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 04/01/2022; Hợp đồng số 

05/HĐTV-TTBT ngày 05/01/2022). Theo hồ sơ thiết kế, dự toán công trình sửa 

chữa có tổng mức đầu tư là 139.744.125đ, trong đó, phần chi phí xây dựng có giá 

trị là 126.551.308đ. 

- Về thẩm tra thiết kế, dự toán: Trường Tiểu học Tân Đức 2 đã chỉ định 

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến trúc 3DMAX làm đơn vị tư vấn thẩm tra 

bản vẽ thi công, dự toán công trình (Quyết định số 02/QĐ-TĐ2 ngày 02/3/2022 

của Trường Tiểu học Tân Đức 2 về phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra 

bản vẽ thi công - dự toán công trình; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 

01/3/2022; Hợp đồng số 05/HĐTV-3DMAX ngày 03/3/2022). Chi phí xây dựng 

sau thẩm tra là 126.551.304đ. 

- Về thi công việc sửa chữa: 

Trường Tiểu học Tân Đức 2 đã chỉ định Công ty TNHH Gia Huy La Gi làm 

đơn vị thi công công trình (Quyết định số 04/QĐ-TĐ2 ngày 18/5/2022 của Trường 

Tiểu học Tân Đức 2 về phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công công trình; Biên bản 

thương thảo hợp đồng ngày 18/5/2022; Hợp đồng số 04/2022/HĐXD-GHLG ngày 

19/5/2022). Giá trị xây dựng theo hợp đồng là 126.551.000đ. Công trình được 

nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 16/6/2022. Trường Tiểu học Tân Đức 2 đã 

thanh toán cho đơn vị thi công 126.551.000đ. 

- Kết quả kiểm tra thực tế công trình: 

+ Về độ sâu giếng: Đoàn thanh tra không có phương tiện, thiết bị kiểm tra 

nên không xác định được độ sâu giếng. 
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+ Về vật tư đưa vào thi công: Theo thiết kế ống dẫn nước từ máy bơm lên 

đến miệng giếng là ống nhựa mềm D49mm nhưng thực tế thi công là ống nhựa 

mềm D34mm; ống dẫn nước từ miệng giếng đến nơi sử dụng là ống nhựa mềm 

D34 nhưng thực tế là ống nhựa mềm D21mm; không thi công ống nhựa chìm bảo 

hộ dây dẫn điện D21mm. 

Từ cơ sở nêu trên cho thấy, hồ sơ, thủ tục công trình xây dựng giếng khoan 

tại Trường Tiểu học Tân Đức 2 được lập đảm bảo đúng theo quy định tại điểm a 

khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

và khoản 1, khoản 2 Điều 4, điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 65/2021/TT-BTC 

ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính.  

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 của Chính phủ thì thuế GTGT là 8% nhưng công trình tính 10% là 

chưa phù hợp; ngoài ra, việc thi công công trình sử dụng một số vật tư chưa đảm 

bảo theo hồ sơ thiết kế, dự toán đã được thẩm tra, phê duyệt dẫn đến tổng chi phí 

xây dựng đã thanh toán cho đơn vị thi công cao hơn quy định là 14.482.401đ. 

3. Đối với công trình Đặt cống thoát nước khu bán trú, sửa chữa bệ rửa 

tay, sơn sửa nhà vệ sinh học sinh tại Trường Tiểu học Tân Phúc 1: 

Trường Tiểu học Tân Phúc 1 được UBND huyện cấp kinh phí 290.400.000đ 

để xây dựng, sửa chữa các hạng mục: Đặt cống thoát nước khu bán trú, sửa chữa 

bệ rửa tay, sơn sửa nhà vệ sinh học sinh. Trên cơ sở kinh phí được cấp, Trường 

Tiểu học Tân Phúc 1 đã tiến hành lập thủ tục sửa chữa, mua sắm, cụ thể như sau: 

- Về thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: 

Trường Tiểu học Tân Phúc 1 đã chỉ định Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng 

Trung Thành Bình Thuận làm đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 

công trình (Quyết định số 01/QĐ-TP1 ngày 04/1/2022 của Trường Tiểu học Tân 

Phúc 1 về phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 

công trình; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 04/01/2022; Hợp đồng số 

04/2022/HĐTV-TTBT ngày 05/01/2022). Theo hồ sơ thiết kế, dự toán công trình 

Đặt cống thoát nước khu bán trú, sửa chữa bệ rửa tay, sơn sửa nhà vệ sinh học 

sinh tại Trường Tiểu học Tân Phúc 1 có tổng mức đầu tư là 290.099.013đ, trong 

đó, phần chi phí xây dựng có giá trị là 266.079.342đ. 

- Về thẩm tra thiết kế, dự toán: Trường Tiểu học Tân Phúc 1 đã chỉ định 

Công ty TNHH tư vấn xây dựng 3DMAX làm đơn vị tư vấn thẩm tra bản vẽ thi 

công, dự toán công trình (Quyết định số 02/QĐ-TP1 ngày 02/3/2022 của Trường 

Tiểu học Tân Phúc 1 về phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra bản vẽ thi 

công - dự toán công trình; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 01/3/2022; Hợp 

đồng số 04/2022/HĐTV-3DMAX ngày 03/3/2022). Chi phí xây dựng sau thẩm 

tra là 266.469.233đ. 

- Về thi công việc sửa chữa: 

Trường Tiểu học Tân Phúc 1 đã chỉ định Công ty TNHH Dũng Trầm làm 

đơn vị thi công công trình (Quyết định số 04/QĐ-TP1 ngày 10/3/2022 của Trường 

Tiểu học Tân Phúc 1 về phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công công trình; Biên 

bản thương thảo hợp đồng ngày 09/3/2022; Hợp đồng số 01/2022/HĐXD-DT 
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ngày 11/3/2022). Giá trị xây dựng hạng mục Đặt cống thoát nước khu bán trú, sửa 

chữa bệ rửa tay, sơn sửa nhà vệ sinh học sinh theo hợp đồng là 266.469.000đ. 

Công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 11/4/2022. Trường Tiểu học 

Tân Phúc 1 đã thanh toán cho đơn vị thi công 266.469.000đ. 

- Kết quả kiểm tra thực tế công trình:  

+ Công trình không xây móng gạch đất sét nung 4x8x18; 

+ Đơn giá dự toán một số vật liệu cao hơn giá thông báo; 

+ Phần cống đoạn AB’-B được thi công lắp đặt bằng cống li tâm T60. 

Theo giải trình của Chủ đầu tư và đơn vị thi công: Tại thời điểm thi công 

công trình, đoạn cống AB’-B, do phần đường phía sau trường ngập nước, thường 

xuyên gây ngập phần móng tường rào, do đó, để thoát nước nhanh, tránh ngập 

úng, đơn vị thi công đã trao đổi và thống nhất với Trường sử dụng cống li tâm 

T60 thay thế phần cống xây móng đá chẻ mà không phải thay đổi thiết kế. 

Từ cơ sở nêu trên cho thấy, hồ sơ, thủ tục công trình Đặt cống thoát nước 

khu bán trú, sửa chữa bệ rửa tay, sơn sửa nhà vệ sinh học sinh tại Trường Tiểu 

học Tân Phúc 1 được lập đảm bảo đúng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và khoản 1, khoản 

2 Điều 4, điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 

của Bộ Tài chính.  

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 của Chính phủ thì thuế GTGT là 8% nhưng công trình tính 10% là 

chưa phù hợp; ngoài ra, việc thi công thiếu hạng mục theo hồ sơ thiết kế, giá của 

một số vật liệu đưa vào sử dụng tại công trình cao hơn giá thông báo dẫn đến tổng 

chi phí xây dựng đã thanh toán cho đơn vị thi công cao hơn quy định 11.269.345đ. 

4. Đối với công trình sửa chữa nhà vệ sinh, sửa chữa thiết bị điện phòng 

học tại Trường Tiểu học Tân Nghĩa 1: 

Công trình sửa chữa nhà vệ sinh, sửa chữa thiết bị điện phòng học tại 

Trường Tiểu học Tân Nghĩa 1 được UBND huyện cấp kinh phí 120.000.000đ. 

Trên cơ sở kinh phí được cấp, Trường Tiểu học Tân Nghĩa 1 đã tiến hành lập thủ 

tục sửa chữa công trình đảm bảo đúng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và khoản 1, khoản 

2 Điều 4, điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 

của Bộ Tài chính. Cụ thể: 

 - Về thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: 

Trường Tiểu học Tân Nghĩa 1 đã chỉ định Công ty TNHH Thiết kế - Xây 

dựng Trần Nguyễn làm đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công 

trình (Quyết định số 02/QĐ-THTN1 ngày 05/5/2022 của Trường Tiểu học Tân 

Nghĩa 1 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 06/5/2022; Quyết định số 

03/QĐ-THTN1 ngày 06/5/2022 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn 

thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Hợp đồng số 02/2022/HĐKT-TN ngày 

07/5/2022). Theo hồ sơ thiết kế, dự toán công trình sửa chữa Trường Tiểu học 
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Tân Nghĩa 1 có tổng mức đầu tư là 120.000.000đ, trong đó, phần chi phí xây dựng 

có giá trị là 108.092.000đ. 

- Về thẩm tra thiết kế, dự toán: 

Trường Tiểu học Tân Nghĩa 1 đã chỉ định Công ty TNHH tư vấn và đầu tư 

xây dựng Tân Phước làm đơn vị tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công, dự toán công 

trình (Quyết định số 04/QĐ-THTN1 ngày 06/6/2022 của Trường Tiểu học Tân 

Nghĩa 1 về phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công - dự toán 

công trình; Biên bản thương thảo hợp đồng không ghi ngày, tháng 5/2022; Hợp 

đồng số 02/2022/HĐTVTT-TP không ghi ngày, tháng năm). Chi phí xây dựng 

sau thẩm tra là 108.092.000đ. 

- Về thi công việc sửa chữa: 

Trường Tiểu học Tân Nghĩa 1 đã chỉ định Công ty TNHH Tiến Lực làm 

đơn vị thi công công trình (Quyết định số 07/QĐ-THTN1 ngày 11/7/2022 của 

Trường Tiểu học Tân Nghĩa 1 về phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công công trình; 

Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 11/7/2022; Hợp đồng số 14/2022/HĐ-XD 

ngày 12/8/2022). Giá trị xây dựng theo hợp đồng là 108.092.000đ. Công trình 

được thi công đầy đủ các hạng mục theo hồ sơ thiết kế đã phê duyệt và được 

nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 22/8/2022. Trường Tiểu học Tân Nghĩa 1 đã 

thanh toán cho đơn vị thi công 108.092.000đ. 

5. Đối với công trình sửa chữa mái, chống dột, chống thấm tại Trường 

Tiểu học Tân Nghĩa 2: 

Công trình sửa chữa mái, chống dột, chống thấm tại Trường Tiểu học Tân 

Nghĩa 2 được UBND huyện cấp kinh phí 183.000.000đ. Trên cơ sở kinh phí được 

cấp, Trường Tiểu học Tân Nghĩa 2 đã tiến hành lập thủ tục sửa chữa công trình 

đảm bảo đúng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và khoản 1, khoản 2 Điều 4, 

điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài 

chính. Cụ thể: 

 - Về thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: 

Trường Tiểu học Tân Nghĩa 2 đã chỉ định Công ty TNHH Thiết kế - Xây 

dựng Trần Nguyễn làm đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công 

trình (Quyết định số 27/QĐ-THTN2 ngày 27/5/2022 của Trường Tiểu học Tân 

Nghĩa 2 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, 

dự toán; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 27/5/2022; Hợp đồng số 

03/2022/HĐKT-TN ngày 27/5/2022). Theo hồ sơ thiết kế, dự toán công trình sửa 

chữa Trường Tiểu học Tân Nghĩa 2 có tổng mức đầu tư là 183.000.000đ, trong 

đó, phần chi phí xây dựng có giá trị là 166.961.520đ. 

- Về thẩm tra thiết kế, dự toán:  

Trường Tiểu học Tân Nghĩa 2 đã chỉ định Công ty TNHH tư vấn và đầu tư 

xây dựng Tân Phước làm đơn vị tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công, dự toán công 

trình (Quyết định số 28/QĐ-THTN2 ngày 06/6/2022 của Trường Tiểu học Tân 

Nghĩa 2 về phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công - dự toán 
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công trình; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 03/6/2022; Hợp đồng số 

03/HĐTTr-TP ngày 06/6/2022). Chi phí xây dựng sau thẩm tra là 166.961.520đ. 

- Về thi công việc sửa chữa: 

Trường Tiểu học Tân Nghĩa 2 đã chỉ định Công ty TNHH Tiến Lực làm 

đơn vị thi công công trình (Quyết định số 31/QĐ-THTN2 ngày 20/6/2022 của 

Trường Tiểu học Tân Nghĩa 2 về phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công công trình; 

Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 17/6/2022; Hợp đồng số 15/2022/HĐ-XD 

ngày 21/6/2022). Giá trị xây dựng theo hợp đồng là 166.961.520đ. Công trình 

được thi công đầy đủ các hạng mục theo hồ sơ thiết kế đã phê duyệt và được 

nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 22/7/2022. Trường Tiểu học Tân Nghĩa 2 đã 

thanh toán cho đơn vị thi công 166.961.520đ. 

6. Đối với công trình giếng khoan tại Trường Tiểu học Tân Thắng 2: 

Công trình giếng khoan tại Trường Tiểu học Tân Thắng 2 được UBND 

huyện cấp kinh phí với tổng số tiền là 80.000.000đ.  

Sau khi được UBND huyện cấp kinh phí, Trường Tiểu học Tân Thắng 2 

không tiến hành lập hồ sơ, thủ tục theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị 

định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và khoản 1, khoản 2 

Điều 4, điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của 

Bộ Tài chính.  

Trên cơ sở kinh phí được cấp, Trường Tiểu học Tân Thắng 2 đã chỉ định 

ông Nguyễn Dự (ngụ xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân) - Chủ hộ kinh doanh 

Nguyễn Dự làm đơn vị thi công công trình giếng khoan (Quyết định số 17/QĐ-

THTT2 ngày 08/7/2022 của Trường Tiểu học Tân Thắng 2 về phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu thi công; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 10/7/2022; Hợp 

đồng số 03/HĐ-KT ngày 20/7/2022). Giá trị xây dựng theo hợp đồng là 

80.000.000đ. Công trình được nghiệm thu ngày 20/7/2022. Trường Tiểu học Tân 

Thắng 2 đã thanh toán cho đơn vị thi công 80.000.000đ. 

Theo giải trình Trường Tiểu học Tân Thắng 2, đơn vị thi công:  Do nhu cầu 

về nước để phục vụ tưới cây, sinh hoạt tại Trường, Trường có xin chủ trương và 

được UBND huyện chấp nhận, cấp kinh phí khoan giếng với tổng số tiền là 

80.000.000đ. Khi lập dự toán để xin chủ trương của UBND huyện, Trường đã 

thiếu nghiên cứu, nên không có hồ sơ thiết kế, dự toán theo quy định. Khi được 

UBND huyện cấp kinh phí, Trường có liên hệ với một số đơn vị có năng lực về 

thi công công trình giếng khoan trên địa bàn huyện và thị xã La Gi để đề nghị thực 

hiện, tuy nhiên, các đơn vị đều từ chối vì cho rằng số tiền 80.000.000đ là không 

đủ để thực hiện công trình. Do đó, Trường đã liên hệ và đề nghị ông Nguyễn Dự 

thi công. Hộ kinh doanh Nguyễn Dự là hộ chủ yếu kinh doanh vật tư ngành điện, 

nước, không có kinh nghiệm thi công thực hiện giếng khoan, khi được Trường 

TH Tân Thắng 2 liên hệ đề nghị thi công công trình, mặc dù không có khả năng 

lập các loại thủ tục theo quy định của nhà nước, nhưng do Trường có nêu khó 

khăn trong kinh phí thực hiện nên ông Nguyễn Dự (chủ hộ kinh doanh) đã đồng 

ý. Để thực hiện công trình trên, ông Nguyễn Dự đã thuê thợ khoan giếng từ Đồng 

Nai về để thi công. Công trình do ông Nguyễn Dự trực tiếp giám sát, theo dõi suốt 
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quá trình thi công. Các nội dung đã thực hiện tại công trình: Độ sâu giếng khoan 

là 120m, vật tư đưa vào công trình gồm: ống D168mm (32m), ống D114mm 

(110m), ống D34 (120m), hộp điện, bơm hỏa tiễn, dây cáp diện (130m), dây dù 

neo máy bơm (125m), keo dán, nắp đậy, nối ren neo đầu máy bơm. 

Do Đoàn thanh tra không có công cụ để kiểm tra độ sâu giếng khoan, do 

đó, Chánh Thanh tra huyện chấp thuận độ sâu giếng khoan theo giải trình của Chủ 

đầu tư, đơn vị thi công; đối với vật tư đưa vào sử dụng tại công trình, qua đối 

chiếu với tiêu chuẩn, định mức xây dựng, đơn giá vật tư sử dụng tại công trình 

tương tự được thi công cùng thời điểm nhận thấy giá trị xây dựng của công trình 

phù hợp với giá trị công trình mà Trường Tiểu học Tân Thắng 2 đã thanh toán cho 

đơn vị thi công. 

7. Đối với công trình Thay tôn, xà gồ, lát gạch 02 phòng học, lát gạch 

phòng thư viện, thiết bị, truyền thống tại Trường Tiểu học Thắng Hải 1: 

Trường Tiểu học Thắng Hải 1 được UBND huyện cấp kinh phí 

180.000.000đ để sửa chữa các hạng mục: Thay tôn, xà gồ, lát gạch 02 phòng học, 

lát gạch phòng thư viện, thiết bị, truyền thống. Trên cơ sở kinh phí được cấp, 

Trường Tiểu học Thắng Hải 1 đã tiến hành lập thủ tục sửa chữa, mua sắm, cụ thể 

như sau: 

- Về thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: 

Trường Tiểu học Thắng Hải 1 đã chỉ định Công ty TNHH Thiết kế Xây 

dựng Trung Thành Bình Thuận làm đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự 

toán công trình (Quyết định số 01/QĐ-TH1 ngày 04/01/2022 của Trường Tiểu 

học Thắng Hải 1 về phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - 

dự toán công trình; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 04/01/2022; Hợp đồng 

số 01/HĐTV-TTBT ngày 05/01/2022). Theo hồ sơ thiết kế, dự toán công trình 

sửa chữa, mua sắm tại Trường Tiểu học Thắng Hải 1 có tổng mức đầu tư là 

179.870.564đ, trong đó, phần chi phí xây dựng có giá trị là 163.798.405đ. 

- Về thẩm tra thiết kế, dự toán: Trường Tiểu học Thắng Hải 1 đã chỉ định 

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến trúc 3DMAX làm đơn vị tư vấn thẩm tra 

bản vẽ thi công, dự toán công trình (Quyết định số 02/QĐ-TH1 ngày 07/01/2022 

của Trường Tiểu học Thắng Hải 1 về phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra 

bản vẽ thi công - dự toán công trình; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 

07/01/2022; Hợp đồng số 01/2022/HĐTV-3DMAX ngày 07/01/2022). Chi phí 

xây dựng sau thẩm tra là 163.798.405đ. 

- Về thi công việc sửa chữa: 

Trường Tiểu học Thắng Hải 1 đã chỉ định Cơ sở Quảng cáo và Xây dựng 

Song Minh làm đơn vị thi công công trình (Quyết định số 04/QĐ-TH1 ngày 

14/3/2022 của Trường Tiểu học Thắng Hải 1 về phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi 

công công trình; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 10/3/2022; Hợp đồng số 

01/2022/HĐXD-SM ngày 15/3/2022). Giá trị xây dựng theo hợp đồng là 

163.798.000đ. Công trình được thi công đầy đủ các hạng mục theo hồ sơ thiết kế 

đã phê duyệt và được nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 23/3/2022. Trường Tiểu 

học Thắng Hải 1 đã thanh toán cho đơn vị thi công 162.815.212đ. 
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Từ cơ sở nêu trên cho thấy, hồ sơ, thủ tục công trình Thay tôn, xà gồ, lát 

gạch 02 phòng học, lát gạch phòng thư viện, thiết bị, truyền thống tại Trường Tiểu 

học Thắng Hải 1 được lập đảm bảo đúng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 

35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng và khoản 1, khoản 2 Điều 4, điểm a khoản 2 Điều 5 Thông 

tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.  

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 của Chính phủ thì thuế GTGT là 8% nhưng công trình tính 10% là 

chưa phù hợp dẫn đến chi phí xây dựng đã thanh toán cho đơn vị thi công cao hơn 

quy định là 1.994.960đ. 

8. Đối với công trình Sửa, sửa khu hiệu bộ, nhà vệ sinh giáo viên 

Trường THCS Tân Phúc: 

Trường THCS Tân Phúc được UBND huyện cấp kinh phí 210.000.000đ để 

sửa chữa các hạng mục: Sửa, sửa khu hiệu bộ, nhà vệ sinh giáo viên. Trên cơ sở 

kinh phí được cấp, Trường THCS Tân Phúc đã tiến hành lập thủ tục sửa chữa, 

mua sắm, cụ thể như sau: 

- Về thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: 

Trường THCS Tân Phúc đã chỉ định Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng 

Trung Thành Bình Thuận làm đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 

công trình (Quyết định số 01/QĐ-TP ngày 10/3/2022 của Trường THCS Tân Phúc 

về phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công 

trình; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 09/3/2022; Hợp đồng số 06/HĐTV-

TTBT ngày 11/3/2022). Theo hồ sơ thiết kế, dự toán công trình sửa chữa có tổng 

mức đầu tư là 210.245.423đ, trong đó, phần chi phí xây dựng có giá trị là 

192.445.502đ. 

- Về thẩm tra thiết kế, dự toán: Trường THCS Tân Phúc đã chỉ định Công 

ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến trúc 3DMAX làm đơn vị tư vấn thẩm tra bản vẽ 

thi công, dự toán công trình (Quyết định số 02/QĐ-TP ngày 25/3/2022 của Trường 

THCS Tân Phúc về phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công 

- dự toán công trình; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 24/3/2022; Hợp đồng 

số 06/HĐTV-3DMAX ngày 26/3/2022). Chi phí xây dựng sau thẩm tra là 

192.128.881đ. 

- Về thi công việc sửa chữa: 

Trường THCS Tân Phúc đã chỉ định Công ty TNHH Gia Huy La Gi làm 

đơn vị thi công công trình (Quyết định số 04/QĐ-TP ngày 18/5/2022 của Trường 

THCS Tân Phúc về phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công công trình; Biên bản 

thương thảo hợp đồng ngày 18/5/2022; Hợp đồng số 05/2022/HĐXD-GHLG ngày 

19/5/2022). Giá trị xây dựng theo hợp đồng là 192.128.000đ. Công trình được thi 

công đầy đủ các hạng mục theo hồ sơ thiết kế đã phê duyệt và được nghiệm thu 

đưa vào sử dụng ngày 16/6/2022. Trường THCS Tân Phúc đã thanh toán cho đơn 

vị thi công 192.128.000đ. 
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Từ cơ sở nêu trên cho thấy, hồ sơ, thủ tục công trình Sửa, sửa khu hiệu bộ, 

nhà vệ sinh giáo viên tại Trường THCS Tân Phúc được lập đảm bảo đúng theo 

quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 của Chính phủ và khoản 1, khoản 2 Điều 4, điểm a khoản 2 Điều 5 

Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính. 

Tuy nhiên, đơn giá đối với loại vật liệu sơn lót ngoại thất có giá cao hơn 

giá theo thông báo của Sở Xây dựng, dẫn đến, chi phí xây dựng đã thanh toán cho 

đơn vị thi công cao hơn quy định là 10.915.570đ. 

9. Đối với công trình Sửa, sơn cổng chính, sơn hàng rào, mua dàn loa 

âm thanh Trường THCS Tân Xuân: 

Trường THCS Tân Xuân được UBND huyện cấp kinh phí 290.000.000đ để 

mua sắm, sửa chữa các hạng mục: Sửa, sơn cổng chính, sơn hàng rào, mua dàn 

loa âm thanh. Trên cơ sở kinh phí được cấp, Trường THCS Tân Xuân đã tiến hành 

lập thủ tục sửa chữa, mua sắm, cụ thể như sau: 

- Về thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: 

Trường THCS Tân Xuân đã chỉ định Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng 

Trần Nguyễn làm đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình 

(Quyết định số 07/QĐ-THCSTX ngày 05/01/2022 của Trường THCS Tân Xuân 

về phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công 

trình; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 05/01/2022; Hợp đồng số 01/HĐTK-

TN ngày 06/01/2022). Theo hồ sơ thiết kế, dự toán công trình sửa chữa, mua sắm 

tại Trường THCS Tân Xuân có tổng mức đầu tư là 290.000.000đ, trong đó, phần 

chi phí xây dựng có giá trị là 268.595.427đ. 

- Về thẩm tra thiết kế, dự toán: Trường THCS Tân Xuân đã chỉ định 

Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng Tân Phước làm đơn vị tư vấn thẩm tra 

bản vẽ thi công, dự toán công trình (Quyết định số 08/QĐ-THCSTX ngày 

15/01/2022 của Trường THCS Tân Xuân về phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn 

thẩm tra bản vẽ thi công - dự toán công trình; Biên bản thương thảo hợp đồng 

ngày 14/01/2022; Hợp đồng số 01/2022/HĐTVTT-TP ngày 17/01/2022). Chi phí 

xây dựng sau thẩm tra là 268.595.427đ. 

- Về thi công việc sửa chữa: 

Trường THCS Tân Xuân đã chỉ định Công ty TNHH Tiến Lực làm đơn vị 

thi công công trình (Quyết định số 11/QĐ-THCSTX ngày 14/02/2022 của Trường 

THCS Tân Xuân về phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công công trình; Biên bản 

thương thảo hợp đồng ngày 11/02/2022; Hợp đồng số 01/2022/HĐ-XD ngày 

22/02/2022). Giá trị xây dựng theo hợp đồng là 246.329.786đ. Công trình được 

thi công đầy đủ các hạng mục theo hồ sơ thiết kế đã phê duyệt và được nghiệm 

thu đưa vào sử dụng ngày 14/02/2022. Trường THCS Tân Xuân đã thanh toán 

cho đơn vị thi công là 268.595.427đ. 

Từ cơ sở nêu trên cho thấy, hồ sơ, thủ tục công trình Sửa, sơn cổng chính, 

sơn hàng rào, mua dàn loa âm thanh tại Trường THCS Tân Xuân được thực hiện 

đảm bảo đúng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và khoản 1, khoản 2 Điều 4, 



12 

 

điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài 

chính.  

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 của Chính phủ thì thuế GTGT là 8% nhưng công trình tính 10% là 

chưa phù hợp dẫn đến chi phí xây dựng đã thanh toán cho đơn vị thi công cao hơn 

quy định là 4.883.554đ. 

 III. Kết luận: 

1. Ưu điểm: 

 Nhằm cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị trường học để phục vụ tốt 

công tác dạy và học năm học 2021 - 2022, UBND huyện đã có chủ trương và có 

Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc cấp kinh phí sửa chữa 

cơ sở vật chất, lắp đặt trang thiết bị trường học phục vụ công tác dạy và học năm 

học 2021 - 2022 với số tiền 3.000.000.000đ. Trong đó, kinh phí xây dựng, sửa 

chữa được cấp cho 09 đơn vị trường học là 1.769.900.000đ.  

Sau khi UBND huyện cấp kinh phí, các đơn vị trường học đã tiến hành lập 

các thủ tục về xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất cơ bản phù hợp theo quy định về 

định mức xây dựng, đơn giá vật liệu xây dựng theo thông báo của Sở Xây dựng 

tỉnh. Trình tự, thủ tục cơ bản đảm bảo các quy định điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị 

định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng và khoản 1, khoản 2 Điều 4, điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 

65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;  

2. Hạn chế: 

2.1. Đối với công trình Mái vòm che nắng khối hành chính và 03 lớp 

học điểm chính tại Trường Mẫu giáo Tân Đức: 

Việc công trình tính thuế GTGT công trình 10% là chưa phù hợp với quy 

định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ; việc thi 

công công trình sử dụng một số vật tư chưa đảm bảo theo hồ sơ thiết kế, dự toán 

đã được thẩm tra, phê duyệt dẫn đến tổng chi phí xây dựng đã thanh toán cho đơn 

vị thi công cao hơn quy định là 17.858.352đ. 

2.2. Đối với công trình giếng khoan tại Trường Tiểu học Tân Đức 2: 

Công trình tính thuế GTGT công trình 10% là chưa phù hợp với quy định 

tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định; việc 

thi công công trình sử dụng một số vật tư chưa đảm bảo theo hồ sơ thiết kế, dự 

toán đã được thẩm tra, phê duyệt dẫn đến tổng chi phí xây dựng đã thanh toán cho 

đơn vị thi công cao hơn quy định là 14.482.401đ. 

2.3. Đối với công trình Đặt cống thoát nước khu bán trú, sửa chữa bệ 

rửa tay, sơn sửa nhà vệ sinh học sinh tại Trường Tiểu học Tân Phúc 1: 

Công trình tính thuế GTGT công trình 10% là chưa phù hợp với quy định 

tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ; thi công thiếu 

hạng mục theo hồ sơ thiết kế, giá của một số vật liệu đưa vào sử dụng tại công 
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trình cao hơn giá thông báo dẫn đến tổng chi phí xây dựng đã thanh toán cho đơn 

vị thi công cao hơn quy định là 11.269.345đ. 

2.4. Đối với công trình giếng khoan tại Trường Tiểu học Tân Thắng 2: 

Trường Tiểu học Tân Thắng 2 không có hồ sơ thuyết minh cụ thể các nội 

dung về tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật; lý do, mục tiêu, khối lượng thực 

hiện là không đảm bảo quy định về tiêu chuẩn, định mức xây dựng và các quy 

định khác tại điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 

01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất 

lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và khoản 1, khoản 2 Điều 

4, điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ 

Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo 

dưỡng, sửa chữa tài sản công.  

Do Đoàn thanh tra không có công cụ để kiểm tra độ sâu giếng khoan, do 

đó, Chánh Thanh tra huyện chấp thuận độ sâu giếng khoan theo giải trình của Chủ 

đầu tư, đơn vị thi công; đối với vật tư đưa vào sử dụng tại công trình, qua đối 

chiếu với tiêu chuẩn, định mức xây dựng, đơn giá vật tư sử dụng tại công trình 

tương tự được thi công cùng thời điểm nhận thấy giá trị xây dựng của công trình 

phù hợp với giá trị công trình mà Trường Tiểu học Tân Thắng 2 đã thanh toán cho 

đơn vị thi công. 

2.5. Đối với công trình Thay tôn, xà gồ, lát gạch 02 phòng học, lát gạch 

phòng thư viện, thiết bị, truyền thống tại Trường Tiểu học Thắng Hải 1: 

Công trình tính thuế GTGT công trình 10% là chưa phù hợp với quy định 

tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ dẫn đến chi phí 

xây dựng đã thanh toán cho đơn vị thi công cao hơn quy định 1.994.960đ. 

2.6. Đối với công trình Sửa, sửa khu hiệu bộ, nhà vệ sinh giáo viên tại  

Trường THCS Tân Phúc: 

Đơn giá đối với loại vật liệu sơn lót ngoại thất có giá cao hơn giá theo thông 

báo của Sở Xây dựng, dẫn đến, chi phí xây dựng đã thanh toán cho đơn vị thi công 

cao hơn quy định 10.915.570đ. 

2.7. Đối với công trình Sửa, sơn cổng chính, sơn hàng rào tại Trường 

THCS Tân Xuân: 

Công trình tính thuế GTGT công trình 10% là chưa phù hợp với quy định 

tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ dẫn đến chi phí 

xây dựng đã thanh toán cho đơn vị thi công cao hơn quy định là 4.883.554đ. 

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không có. 

V. Kiến nghị biện pháp xử lý: 

Từ những kết quả thanh tra như đã nêu trên, Chánh Thanh tra huyện kiến 

nghị một số biện pháp xử lý như sau: 

1. Xử lý về hành chính: 

- Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện: Chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện tham mưu 

UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị kiểm điểm làm rõ trách 

nhiệm trong việc để xảy ra các tồn tại, hạn chế. 
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- Đối với các đơn vị Trường học (Trường Mẫu giáo Tân Đức; Trường Tiểu 

học Tân Đức 2; Trường Tiểu học Tân Phúc 1; Trường Tiểu học Tân Thắng 2; 

Trường Tiểu học Thắng Hải 1; Trường Trung học cơ sở Tân Phúc; Trường Trung 

học cơ sở Tân Xuân): Khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn thanh tra đã chỉ 

ra. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan 

đến những tồn tại, hạn chế nêu trên. 

2. Xử lý về kinh tế: 

Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các đơn vị trường học thu hồi nộp 

ngân sách huyện qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện số tiền 61.404.181đ, 

gồm: 

- Trường Mẫu giáo Tân Đức: 17.858.352đ; 

- Trường Tiểu học Tân Đức 2: 14.482.401đ; 

- Trường Tiểu học Tân Phúc 1: 11.269.345đ; 

- Trường Tiểu học Thắng Hải 1: 1.994.960đ; 

- Trường Trung học cơ sở Tân Phúc: 10.915.570đ; 

- Trường Trung học cơ sở Tân Xuân: 4.883.554đ. 

3. Công khai kết luận thanh tra: 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành kết luận thanh tra, Đoàn 

thanh tra có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện thực 

hiện công khai kết luận thanh tra này trên Trang thông tin điện tử của UBND 

huyện theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022; tổ 

chức họp công bố kết luận thanh tra theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 79 

Luật Thanh tra năm 2022. 

Trên đây là kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về đầu tư xây 

dựng, sửa chữa cơ sở vật chất của các đơn vị trường học từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp giáo dục được cấp theo Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 

của Chủ tịch UBND huyện./. 

 
Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Các đơn vị trường học được thanh tra; 

- Lưu: TTra, HS, D. 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 
Nguyễn Dương Duy Thanh 
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