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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4428/UBND-ĐTQH 

ngày 21/11/2019 về việc đăng công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.  

Căn cứ Công văn số 4427/UBND-ĐTQH ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh về 

việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (đến tháng 

11/2019).  

Sở Tài chính đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh đăng công khai tình hình giải 

ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 11 năm 2019 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, 

với nội dung như sau: 

1. Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 11/2019: 

- Kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2019 là 872.107 triệu đồng, lũy 

kế cấp phát, thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/10/2019 là 519.955 triệu đồng, đạt 60% 

so với kế hoạch; ước lũy kế cấp phát, thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 11/2019 là 

551.190 triệu đồng, đạt 63% so với kế hoạch. 

- Kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019 là 2.427.220 

triệu đồng, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/10/2019 là 1.366.438 triệu đồng, 

đạt 56% so với kế hoạch; ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 11/2019 là 

1.506.128 triệu đồng, đạt 62% so với kế hoạch. 

(có biểu chi tiết kèm theo) 
 

2. Nhận xét, đánh giá tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công: 

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, địa phương thực hiện cấp phát, 

thanh toán đảm bảo theo kế hoạch. Riêng nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa 

phương, tiến độ giải ngân tương đối chậm so với kế hoạch.  

* Nguyên nhân giải ngân chậm:  

+ Tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chậm, quá trình hiệp 

thương thỏa thuận bồi thường cho các hộ dân kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công 

công trình.  

+ Một số công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng chưa thực hiện công tác 

quyết toán vốn đầu tư hoàn thành nên chưa có cơ sở tiếp tục thanh toán, ảnh hưởng đến 

tiến độ giải ngân.    

+ Công tác chuẩn bị thủ tục hồ sơ dự án, phê duyệt thiết kế - dự toán kéo dài làm 

ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án, ký kết hợp đồng thi công và giải ngân 

vốn; tiến độ triển khai một số dự án khởi công mới năm 2019 chậm so với yêu cầu làm 

ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân. 
 

Sở Tài chính có ý kiến trên gửi Trung tâm thông tin tỉnh biết, phối hợp thực 

hiện./.  
 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐT, Minh. 

 

 

 
 

  Bùi Thị Hồng Thủy  
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