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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4428/UBND-

ĐTQH ngày 21/11/2019 về việc đăng công khai tình hình giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công.  

Căn cứ Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh về 

việc báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 

2022, kỳ báo cáo tháng 11. 

Sở Tài chính đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh đăng công khai tình hình 

thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 (đến tháng 

11/2022), với nội dung như sau: 

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công: 

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022: 

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 5.429.538 triệu đồng, trong 

đó:  

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo 

quy định: 235.801 triệu đồng.  

+ Vốn kế hoạch năm: 5.193.737 triệu đồng .  

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 

3.169.267 triệu đồng, đạt 58,37% so với kế hoạch giao, trong đó:  

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 43.731 

triệu đồng, đạt 18,55% kế hoạch giao.  

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 3.125.536 triệu đồng, đạt 60,18% kế 

hoạch giao.  

- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 3.723.480 

triệu đồng, đạt 68,58% so với kế hoạch giao, trong đó:  

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 116.303 

triệu đồng, đạt 49,32% kế hoạch giao.  

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 3.607.177 triệu đồng, đạt 69,45% kế 

hoạch giao.  

2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước (nếu có) và kết quả thực hiện 

vốn ứng trước chưa thu hồi: Đến thời điểm lập báo cáo, không phát sinh số 

ứng trong năm 2022. 
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II. Nhận xét, đánh giá: 

Ước lũy kế giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 11/2022 thuộc kế 

hoạch năm 2022, đạt 68,58% so với kế hoạch giao, giải ngân chậm so với chỉ 

đạo của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

III. Giải pháp và kiến nghị: 

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 

thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong bối 

cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; 

UBND tỉnh đã triển khai kịp thời văn bản chỉ đạo của Trung ương và ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư đẩy nhanh 

việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Bình Thuận đến ngày 30/10/2022, 

thì tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương cấp 

tỉnh quản lý chỉ đạt 58,66%; vốn ngân sách trung ương đạt 57,95% so với kế 

hoạch giao. Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 

năm 2022 đạt 95 - 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và giải ngân 

100% vốn ngân sách tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung thực 

hiện các nội dung trọng tâm như sau:  

- Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra 

tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022, Nghị quyết số 

124/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ; các Nghị quyết phiên họp 

thường kỳ của Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/02/2022 của UBND 

tỉnh về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh 

việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập 

trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó 

khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên…; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh 

toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; 

phối hợp chặt chẽ, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc phát sinh 

trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công theo quy định.  

- Đối với các dự án ODA, các chủ đầu tư duy trì các buổi làm việc 

thường xuyên với phía nhà tài trợ rà soát, giảm các thủ tục phê duyệt không cần 

thiết, đẩy nhanh thời gian phê duyệt các vấn đề cần xin ý kiến “không phản đối”. 

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan liên 

quan và nhà tài trợ để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Trong trường hợp vượt thẩm 

quyền, đề nghị chủ đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
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xem xét, chỉ đạo kịp thời để xử lý các vướng mắc. Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục 

đầu tư (thiết kế kỹ thuật, dự toán...); thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán với 

các hạng mục/công trình đã hoàn thành, không để dồn cuối năm.  

- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể, nhất là 

các dự án khởi công mới; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án 

theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết 

quả đầu ra của từng dự án; nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong 

giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp 

rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc 

hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. 

- Có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, 

Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến 

độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những 

cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu 

cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Dứt khoát 

không xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với tổ chức, cá nhân không hoàn 

thành nhiệm vụ giải ngân năm 2022 do nguyên nhân chủ quan.  

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

các chủ đầu tư: (i) Phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, 

chỉ đạo việc giải ngân từng dự án; (ii) Tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường 

để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; (iii) Lựa chọn chủ đầu tư, ban quản lý 

dự án có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án; yêu cầu ban quản lý dự 

án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án; 

kiên quyết cắt Hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng; 

(iv) Tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần với các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư về 

tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công. 

- Rà soát, kiểm tra và xử lý toàn bộ việc cấp giấy phép khai thác mỏ, bảo 

đảm cung cấp đủ nguồn nguyên vật liệu cho các dự án. 

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu 

xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử 

lý nghiêm các vi phạm, nhất là việc giao mỏ nguyên vật liệu không đúng đối 

tượng, không đúng thẩm quyền. Cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây 

dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng bảo đảm theo quy định của Luật Xây dựng 

và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ làm 

cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án. Kiểm soát tình trạng biến động 

giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng 

giá trục lợi.  

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với tập thể, cá nhân trong 
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việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 

2022.  

- Kho bạc Nhà nước Bình Thuận chỉ đạo hệ thống thanh toán cho các dự 

án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt 

chẽ với chủ đầu tư, xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát 

chi. 

Sở Tài chính có ý kiến trên gửi Trung tâm thông tin tỉnh biết, phối hợp 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, BGĐ, ĐT, Minh. 
 

 

 
 

  Bùi Thị Hồng Thủy 
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