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BÁO CÁO THẨM TRA 

Tình hình XDCB 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
 và công tác chuẩn bị kế hoạch XDCB năm 2014


Thực hiện Công văn số 262/HĐND-TH ngày 27/5/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra Báo cáo số 113/BC-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh. Qua trao đổi với một số sở, ngành và địa phương, Ban có ý kiến như sau:  

1. Tình hình XDCB 6 tháng đầu năm 2013:

Ban cơ bản thống nhất với Báo cáo số 113/BC-UBND của UBND tỉnh. Kế hoạch XDCB năm 2013 được UBND tỉnh giao vào tháng 12/2012 góp phần giúp cho các địa phương và chủ đầu tư quan tâm triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Khối lượng thực hiện và phân bổ vốn XDCB do tỉnh quản lý và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 trong 6 tháng đầu năm theo Báo cáo của UBND tỉnh đạt tỉ lệ 35-37% là một cố gắng lớn của các ngành, các cấp.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại một số mặt, Ban phân tích làm rõ thêm một số nội dung sau:  

1.1 Khối lượng thực hiện và giải ngân vốn XDCB 6 tháng đầu năm 2013 của một số ngành đạt thấp như: hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia (5,89%), Khoa học Công nghệ (6,36%), trụ sở cơ quan nhà nước (15,75%), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (19,84%). Ban đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương đẩy nhanh tiến độ đầu tư XDCB những tháng còn lại của năm để đảm bảo khối lượng thực hiện và giải ngân đạt 100% tất cả các nguồn vốn trong năm 2013 theo tinh thần Nghị quyết số 74/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 của HĐND tỉnh và khả năng cân đối nguồn lực cụ thể của tỉnh.
1.2 Đề nghị UBND tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp quan tâm công tác chuẩn bị đầu tư: khảo sát, lập và thẩm định dự án, thiết kế dự toán; rút ngắn khoảng cách về thời gian từ phê duyệt đến bố trí vốn thực hiện dự án để tránh điều chỉnh dự toán, bổ sung vốn, gia tăng tổng mức đầu tư như kiến nghị qua giám sát của Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.  
1.3 Trong hợp đồng thi công, cần ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm giữa các bên, nhất là các biện pháp chế tài để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Kiên quyết cắt hợp đồng đối với nhà thầu kém năng lực, triển khai thi công quá chậm theo tiến độ cam kết.
1.4 Qua khảo sát, giám sát cho thấy, đa số các chủ đầu tư chưa thật sự quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư và nâng cao chất lượng công trình. Ban đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp thường xuyên, nghiêm túc thực hiện báo cáo theo tinh thần Nghị quyết 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ và Chỉ thị 07/2009/CT-UBND ngày 23/7/2009 của UBND tỉnh. 

1.5 Tính đến ngày 18/6/2013, công tác quyết toán đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách còn tồn đọng nhiều, hiện còn 99 hạng mục công trình (69 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2009 và 30 dự án hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng từ quí 1/2012 đến quí 1/2013) nhưng chủ đầu tư chưa lập báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính để thẩm tra với tổng mức đầu tư là 2.817 tỷ đồng. Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác quyết toán theo tinh thần chỉ đạo của Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính và Chỉ thị 07/2013/CT-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quyết toán.
1.6 Theo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình nợ đọng XDCB đã hoàn thành của toàn tỉnh còn nợ là 518,43 tỷ đồng, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương.
2. Phương hướng XDCB 6 tháng cuối năm 2013
Ban thống nhất theo các nhiệm vụ và giải pháp điều hành công tác XDCB trong 6 tháng cuối năm 2013. Đề nghị UBND quan tâm chỉ đạo các ngành, các địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý điều hành để nâng cao hiệu quả đầu tư và hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư năm 2013.
3. Công tác chuẩn bị kế hoạch XDCB năm 2014
Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2014 tiếp tục thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo phù hợp với nhu cầu bức xúc của địa phương. Ban cơ bản thống nhất theo nguyên tắc và nguồn vốn dự kiến phân bổ như nêu trong Báo cáo. Tuy nhiên, Ban đề nghị UBND tỉnh lưu ý thêm một số nội dung sau:

- Năm 2014 dự kiến phân bổ cho huyện quản lý khoảng 395,7 tỷ đồng chiếm khoảng 17% tổng nguồn XDCB là thấp, đề nghị UBND tỉnh bố trí vốn cho huyện theo tỷ lệ như năm 2013 (khoảng 23%) để đảm bảo công tác XDCB của địa phương và góp phần giải quyết nợ đọng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 
- Về danh mục, mức phân bổ vốn cho từng công trình cụ thể năm 2014, đề nghị UBND tỉnh gửi cho đại biểu HĐND tỉnh vào thời điểm gửi báo cáo cho Trung ương theo tinh thần Công văn số 269/HĐND-KTNS ngày 04/6/2013 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến thống nhất nội dung báo cáo về công tác chuẩn bị kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2014 tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban về Báo cáo số 113/TTr-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh.

 Ban kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:

                                          
- ĐB dự kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII;                 

- Lưu: VT (TĐ).                                           


	TM. BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
Nguyễn Hữu Tuấn


PAGE  
1

