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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe 
báo cáo một số nội dung liên quan đến việc xử lý rác thải tại Khu xử lý 

rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành 

Ngày 02/01/2024, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu  
chủ trì họp nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến việc xử lý rác thải tại Khu 
xử lý rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành và cơ chế hỗ trợ cho địa phương nơi 
có khu xử lý rác thải theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của 
HĐND tỉnh. Tham dự họp có lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn 
phòng UBND tỉnh và đại diện Công an tỉnh; Bí Thư Huyện ủy và lãnh đạo UBND 
huyện Núi Thành; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2; lãnh đạo 
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam. Sau khi nghe lãnh đạo UBND 
huyện Núi Thành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị liên 
quan báo cáo; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

1. Thời gian qua, UBND tỉnh luôn quan tâm và có nhiều văn bản chỉ đạo, 
đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự 
án đầu tư xây dựng Hệ thống thu gom nước mặt Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 
để đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực; đồng thời, tập trung hoàn thành 
hồ sơ, thủ tục và phối hợp với UBND huyện Núi Thành thực hiện công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công, sớm hoàn thành công trình 
Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt Nam Quảng Nam (giai đoạn 1) đưa vào sử 
dụng, xử lý rác thải thay cho Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2. Thường trực 
Huyện ủy Núi Thành đã quan tâm chỉ đạo UBND huyện Núi Thành phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công cuộc họp vận động Nhân 
dân ủng hộ việc kéo dài thời gian xử lý rác tại Khu xử lý rác Tam Xuân 2 trong 
thời gian chờ thi công xây dựng hoàn thành giai đoạn 1 dự án Khu xử lý chất 
thải rắn Nam Quảng Nam. 

Để Nhân dân địa phương tiếp tục ủng hộ việc kéo dài thời gian xử lý rác 
thải tại Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 đến hết Quý II/2025; trong thời gian đến, 
đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Núi Thành và UBND xã 
Tam Xuân 2 tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công 
tác vận động Nhân dân và chỉ đạo, xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát 
sinh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung chỉ đạo thi công hoàn 
thành toàn bộ công trình Hệ thống thu gom nước mặt Khu xử lý rác thải Tam 
Xuân 2 trong Quý III/2024. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và 
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tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai thi công công trình, phấn đấu hoàn thành 
các hạng mục cơ bản của giai đoạn 1 dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
Nam Quảng Nam trước ngày 31/12/2024 và hoàn chỉnh thủ tục nghiệm thu để 
kịp đưa vào sử dụng, xử lý rác thải thay thế cho Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2. 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh xây dựng kế hoạch, tiến độ thi công cụ 
thể các hạng mục công trình và đề nghị phối hợp, bàn giao mặt bằng theo tiến độ 
yêu cầu; gửi UBND huyện Núi Thành và các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế 
hoạch và Đầu tư theo dõi, phối hợp chỉ đạo thực hiện và giải quyết kịp thời các 
vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

3. UBND huyện Núi Thành tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt Nam 
Quảng Nam (giai đoạn 1), kịp bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng tỉnh trong cuối Quý I/2024 để triển khai thi công công trình, hoàn 
thành theo đúng tiến độ được giao. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành công 
trình Đường vào Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt Nam Quảng Nam để phục vụ 
vận chuyển rác thải Khu xử lý.

4. Đảng ủy, UBND xã Tam Xuân 2 thường xuyên theo dõi tình hình trên 
địa bàn, giải thích, vận động Nhân dân ủng hộ việc kéo dài thời gian xử lý rác tại 
Khu xử lý rác Tam Xuân 2 trong thời gian chờ thi công xây dựng hoàn thành 
giai đoạn 1 dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam. Việc đề xuất hỗ trợ 
kinh phí cho địa phương xã nơi có khu xử lý rác thải thực hiện đảm bảo đúng 
quy định và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính khẩn trương 

nghiên cứu, có văn bản trước ngày 15/01/2024 hướng dẫn quy trình, thủ tục đề 
xuất hỗ trợ kinh phí cho địa phương cấp xã nơi có khu xử lý rác thải trong việc 
đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo, bảo dưỡng các công trình hạ tầng 
thiết yếu phục vụ dân sinh theo đúng Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 
21/4/2020 của HĐND tỉnh. 

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 
Quảng Nam thực hiện vận chuyển, xử lý rác thải đảm bảo yêu cầu về môi 
trường, hạn chế phát tán mùi hôi và nước rỉ rác trong quá trình vận chuyển, xử 
lý chôn lấp; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết khi có sự cố về 
môi trường xảy ra tại Khu xử lý rác Tam Xuân 2.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án 
Đóng bãi Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành sau khi hoàn tất 
việc chôn lấp rác thải tại các hộc chứa ở Khu xử lý rác Tam Xuân 2 theo đúng 
quy định.

6. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu, kịp thời tham gia ý 
kiến để Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng hoàn chỉnh văn bản hướng dẫn 
quy trình, thủ tục đề xuất hỗ trợ kinh phí cho địa phương cấp xã nơi có khu xử lý 
rác thải theo đúng Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của 
HĐND tỉnh.
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7. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan tăng cường công tác 
theo dõi, quản lý địa bàn, kịp thời thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật 
tự tại khu vực xử lý rác thải trên địa bàn xã Tam Xuân 2.

Căn cứ Thông báo kết luận, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, 
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây 
dựng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành; Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2; 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam và các cơ quan, 
đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT TC;
- BQL dự án ĐTXD tỉnh;
- TT Huyện ủy Núi Thành;
- UBND huyện Núi Thành;
- Phòng TN&MT huyện Núi Thành;
- TT Đảng ủy và UBND xã Tam Xuân 2, huyện 
Núi Thành;
- Công ty CP Môi trường đô thị QN;
- CPVP;
- Lưu VT, KTTH, TH, KTN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky] 
Võ Văn Viên
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