

Số: **1568** /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 07 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết và xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam của Công ty TNHH Biển Quê Hương - Phan Thiết

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 3579/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1165/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 và Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 đối với dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2925/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư tại Điều 2 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 966/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Nội dung tại Điều 2 của Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 966/QĐ-UBND ngày 17/4/2019	Nội dung được điều chỉnh theo Quyết định này
9. Tiến độ thực hiện dự án: - Hoàn tất các thủ tục đầu tư và khởi công dự án trong quý III/2019.	9. Tiến độ thực hiện dự án: - Hoàn tất các thủ tục đầu tư và khởi công dự án trong quý IV/2020.

<p>- Hoàn thành và đưa vào hoạt động giai đoạn I trong quý II/2021, bao gồm các hạng mục: Hình thành và quản lý, giữ gìn bãi tắm biển công cộng; các công trình hạ tầng kỹ thuật: Bãi đậu xe, sân, đường nội bộ, hệ thống điện, cấp thoát nước, vườn hoa, công viên cây xanh, khu xử lý nước thải; khu ẩm thực đặc sản địa phương; khu tái hiện di tích các công trình văn hóa, khu vui chơi, giải trí, khu cắm trại và tổ chức các trò chơi dân gian, khu bungalow.</p> <p>- Hoàn thành và đưa vào hoạt động giai đoạn II trong quý IV/2023, bao gồm các hạng mục: Nhà hàng, khách sạn, biệt thự, spa, hồ bơi, các sân thể dục thể thao, các câu lạc bộ thể thao, sân trượt băng nghệ thuật, khu mô tô địa hình.</p>	<p>- Hoàn thành và đưa vào hoạt động giai đoạn I trong quý IV/2021, bao gồm các hạng mục: Hình thành và quản lý, giữ gìn bãi tắm biển công cộng; các công trình hạ tầng kỹ thuật: Bãi đậu xe, sân, đường nội bộ, hệ thống điện, cấp thoát nước, vườn hoa, công viên cây xanh, khu xử lý nước thải; khu ẩm thực đặc sản địa phương; khu tái hiện di tích các công trình văn hóa, khu vui chơi, giải trí, khu cắm trại và tổ chức các trò chơi dân gian, khu bungalow.</p> <p>- Hoàn thành và đưa vào hoạt động giai đoạn II trong quý IV/2024, bao gồm các hạng mục: Nhà hàng, khách sạn, biệt thự, spa, hồ bơi, các sân thể dục thể thao, các câu lạc bộ thể thao, sân trượt băng nghệ thuật, khu mô tô địa hình.</p>
---	---

Điều 2. Giao nhiệm vụ

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết và xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam của Công ty TNHH Biển Quê Hương - Phan Thiết theo đúng tiến độ điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này để kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định.

2. Công ty TNHH Biển Quê Hương - Phan Thiết: Khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan để triển khai dự án theo đúng tiến độ điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản gốc; một bản cấp cho Công ty TNHH Biển Quê Hương - Phan Thiết, một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận và một bản lưu tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Các Sở: TNMT, XD, VHTTDL, TC;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND thành phố Phan Thiết;
- UBND huyện Hàm Thuận Nam;
- Lưu: VT, KGVXNV. Hương.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hai