

Số: 3610 /QĐ-UBND

Tánh Linh, ngày 17 tháng 9 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng  
Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình.  
Công trình: Trường tiểu học Gia An 2, huyện Tánh Linh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình;*

*Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp;*

*Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự*

án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường tiểu học Gia An 2, huyện Tánh Linh;

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Gia An 2, huyện Tánh Linh;

Căn cứ Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao kế hoạch đầu tư công và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-SKHĐT ngày 02/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Gia An 2, huyện Tánh Linh;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-SKHĐT ngày 16/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu số 1, 2, 3 và 4 của công trình Trường tiểu học Gia An 2, huyện Tánh Linh;

Căn cứ Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND huyện về phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 2 - Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu số 1, công trình Trường TH Gia An 2, huyện Tánh Linh;

Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu số 01 – Toàn bộ phần xây lắp của công trình Trường tiểu học Gia An 2, huyện Tánh Linh;

Căn cứ Báo cáo số 345/BCKQ-PV ngày 03/9/2020 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng tổng hợp Phương Việt về kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình, thuộc công trình Trường tiểu học Gia An 2, huyện Tánh Linh;

Căn cứ Tờ trình số 346/TT-KQĐT-PV ngày 03/9/2020 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng tổng hợp Phương Việt về đề nghị thương thảo hợp đồng và trình phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình, thuộc công trình Trường tiểu học Gia An 2, huyện Tánh Linh;

Căn cứ Công văn số 125/TB-BQLDA ngày 07/9/2020 của Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng huyện Tánh Linh về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng công trình Trường Tiểu học Gia An 2, huyện Tánh Linh. Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình;

Căn cứ Biên bản ngày 08/9/2020 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Tánh Linh và Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bạch Đằng - Xi nghiệp Xây lắp 19/4 về thương thảo hợp đồng thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Gia An 2, huyện Tánh Linh, gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình;

Căn cứ Tờ trình số 110/TTr-BQLDA ngày 14/9/2020 của Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng huyện về việc thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

*công trình Trường Tiểu học Gia An 2, huyện Tánh Linh, Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp của công trình;*

*Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 478/TCKH-TĐ ngày 16/9/2020 về Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình, thuộc công trình Trường Tiểu học Gia An 2, huyện Tánh Linh,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình, thuộc công trình Trường Tiểu học Gia An 2, huyện Tánh Linh, với nội dung sau:

**1. Tên gói thầu:** Gói thầu số 01 - Toàn bộ phần xây lắp công trình.

**2. Địa điểm xây dựng:** Xã Gia An, huyện Tánh Linh.

**3. Đơn vị trúng thầu:** Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bạch Đằng - Xí nghiệp xây lắp 19/4; địa chỉ: 06 Trần Quỳnh, phường Đông Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

**4. Giá trúng thầu: 6.136.309.299 đồng** (*Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm ba mươi sáu triệu, ba trăm lẻ chín nghìn, hai trăm chín mươi chín đồng*).

**5. Hình thức hợp đồng:** Trọn gói.

**6. Thời gian thi công:** 360 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ, ...) có tính đến điều kiện thời tiết, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Trưởng Chi cục thuế khu vực Đức Linh – Tánh Linh, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bạch Đằng - Xí nghiệp Xây lắp 19/4 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Kho Bạc Nhà nước tỉnh;
- CT, PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT, Nhân (25).

**CHỦ TỊCH**

**Giáp Hà Bắc**