

Số: 1705 /QĐ-UBND

Thạch An, ngày 17 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: Quy hoạch chung xây dựng xã Đức Xuân, huyện Thạch An,
tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2030, tỷ lệ 1/10.000**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2019;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 11 tháng 9 năm 2019;*

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

*Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của
Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính
phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ
xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy
hoạch đô thị;*

*Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu
tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND
ngày 28 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa
bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND
ngày 05 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng;*

*Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt danh sách các đơn vị cấp huyện
phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;
các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu
mẫu giai đoạn 2021-2025;*

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Đức Xuân, huyện Thạch An tại tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2024 và Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành số 50/BC-TCKH ngày 12 tháng 6 năm 2024 của phòng Tài chính – Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với các nội dung chính sau:

1. Tên Công trình: Quy hoạch chung xây dựng xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2030, tỷ lệ 1/10.000

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Đức Xuân, huyện Thạch An

3. Địa điểm xây dựng: Xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

4. Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):

- Khởi công: Ngày 28 tháng 12 năm 2022

- Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng: ngày 23 tháng 10 năm 2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
<u>Tổng số:</u>	<u>377.000.000</u>	<u>376.553.400</u>
1. Chi phí lập đồ án quy hoạch:	285.286.430	285.286.000
2. Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:	24.123.000	23.684.400
3. Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch	4.386.000	4.386.000
4. Chi phí xin ý kiến nhân dân, các tổ chức	5.187.026	5.180.000
5. Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch	26.491.122	26.491.000
6. Chi phí quản lý nghiệp vụ đồ án quy hoạch	23.746.485	23.746.000
7. Chi phí công bố quy hoạch	7.780.539	7.780.000

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng số	377.000.000	376.553.400	376.553.400	0	0
1	Vốn đầu tư công	377.000.000	376.553.400	376.553.400	0	0
1.1	Vốn ngân sách nhà nước	377.000.000	376.553.400	376.553.400	0	0
	Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	377.000.000	376.553.400	376.553.400	0	0
1.2	Nguồn vốn khác thuộc vốn đầu tư công	0	0	0	0	0
2	Vốn khác	0	0	0	0	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
1	2	3	4	5
Tổng số:	376.553.400			
Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)	376.553.400			

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không có.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp của hồ sơ trình duyệt quyết toán; được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nguồn	Số tiền	Ghi chú
	<u>Tổng số</u>	<u>376.553.400</u>	
1	Vốn đầu tư	376.553.400	
1.1	Vốn Ngân sách nhà nước	376.553.400	
*	Ngân sách trung ương CTMTQG xây dựng NTM	376.553.400	

1.2. Tổng các khoản công nợ đến thời điểm phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: **không có**

1.3. Quản lý và sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản cố định có giá trị **376.553.400** đồng theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

2.1. Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản ngắn hạn
	<u>Tổng số</u>	<u>376.553.400</u>	
1	Ủy ban nhân dân xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng	376.553.400	

2.2. Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án trên và tổ chức quản lý, sử dụng tài sản sau đầu tư theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả, sử dụng đúng mục đích đầu tư.


3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Kho bạc Nhà nước huyện Thạch An và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình và hoàn thành việc tất toán tài khoản của dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện Thạch An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Xuân và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBND xã Đức Xuân;
- Lưu: VT, TCKH^(Th)

**CHỦ TỊCH**
Nông Thế Phúc

