

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

**Triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 04/12/2025
của Tỉnh ủy về tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ
về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2026)**

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 04/12/2025 của Tỉnh ủy về tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2026) (Đề án), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tôn vinh, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc và hạnh phúc Nhân dân; khẳng định giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là nền tảng tinh thần của dân tộc Việt Nam.

- Các hoạt động được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, tôn vinh giá trị đoàn kết và niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; phát động phong trào “Cả nước hướng về Cao Bằng - học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa giá trị Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội; lan tỏa bài học “tự lực - tự cường - dựa vào dân mà thành công”, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển.

- củng cố quan hệ hữu nghị Việt - Trung, tăng cường hợp tác biên giới, giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch.

- Phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch Cao Bằng, mở rộng liên kết vùng với các địa phương trong cả nước, đặc biệt với Thành phố Hồ Chí Minh; hình thành sản phẩm du lịch văn hóa, giáo dục mang tầm quốc gia.

2. Yêu cầu

- Bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ công việc đề ra tại Đề án số 01-ĐA/TU ngày 04/12/2025 của Tỉnh ủy Cao Bằng.

- Chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng, hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết toàn dân tộc; sử dụng hợp lý nguồn lực, tránh lãng phí, hình thức; đảm bảo an ninh, an toàn. Hình thức tổ chức đa dạng, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, ứng

dụng hiệu quả các công nghệ số, truyền thông số; các hoạt động được duy trì lâu dài sau năm 2026.

- Việc tổ chức và triển khai Kế hoạch phải được điều hành thống nhất, khoa học, bảo đảm nguyên tắc một đầu mối điều hành, đảm bảo 06 rõ “rõ người, rõ việc, rõ cách làm, rõ nơi làm, rõ thời hạn và rõ nguồn lực”. Toàn bộ nội dung, sản phẩm trọng tâm của chuỗi hoạt động kỷ niệm phải **hoàn thành trước ngày 19/01/2026**; từ thời điểm này không phát sinh nội dung mới, chỉ duy trì, nhắc lại và tổ chức thực hiện tại hiện trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hiệu quả và chất lượng chính trị - truyền thông của sự kiện.

- Tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam gắn với tuyên truyền thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn tỉnh.

II. QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. **Quy mô:** Cấp Quốc gia, cấp tỉnh.

2. **Địa điểm:** Tại các tỉnh/thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nghệ An và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

3. **Thời gian:** Bắt đầu từ quý IV/2025 đến hết quý I/2026 và tiếp tục duy trì thường xuyên sau sự kiện.

III. NGUYÊN TẮC, CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH VÀ KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ

1. Nguyên tắc, cơ chế điều hành và kiểm soát tiến độ

- UBND tỉnh Cao Bằng: Chỉ đạo, điều hành chung việc triển khai Kế hoạch; Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo với vai trò Trưởng Ban Tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm.

- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy: Thực hiện chức năng định hướng nội dung, thông điệp tuyên truyền, bảo đảm thống nhất về chính trị, tư tưởng trong toàn bộ chuỗi hoạt động kỷ niệm.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Tổ chức, chịu trách nhiệm tham mưu tổng hợp, điều phối triển khai, theo dõi tiến độ và báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh: Theo dõi, đôn đốc, cập nhật tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

- Khâu nổi triển khai kỹ thuật, sản xuất, hiện trường: Công ty TNHH Truyền thông đa phương tiện Phượng Hoàng.

- Việc phối hợp với các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan báo chí được thực hiện trên nguyên tắc phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm an ninh, an toàn, kỹ thuật và hiệu quả truyền thông.

2. Thành lập 06 Tổ công tác chuyên đề

- Nội dung thực hiện: Ban hành Quyết định thành lập 06 Tổ chuyên đề, mỗi tổ có 01 đầu mối, gồm: (1) Tổ Nội dung - truyền thông; (2) Tổ Cầu truyền hình; (3) Tổ Đối ngoại; (4) Tổ An ninh, an toàn, y tế; (5) Tổ Hậu cần, lễ tân; (6) Tổ xã hội hoá, tài chính.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, địa phương liên quan.
- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 20/12/2025.

3. Thiết lập Trung tâm điều hành hiện trường tại Pác Bó, xã Trường Hà

- Nội dung thực hiện: Lập “Trung tâm điều hành hiện trường” tại Pác Bó, xã Trường Hà để điều phối kỹ thuật, truyền thông, an ninh, hậu cần và các nội dung công việc phục vụ thời gian cao điểm, nhất là thời gian tổ chức Cầu truyền hình; bố trí phòng làm việc; đường truyền; sơ đồ liên lạc; chế độ báo cáo 02 lần/ngày.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đầu mối địa bàn: Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh, Chủ tịch UBND xã Trường Hà.
- Địa điểm đặt Trung tâm điều hành: Trong khu vực Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó; do Ban Quản lý các Khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh bố trí.
- Thời gian thực hiện: Kích hoạt trước ngày 30/12/2025.

IV. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Truyền thông, tuyên truyền

1.1. Xây dựng kế hoạch và thực hiện truyền thông trước sự kiện

- Định hướng nội dung: Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy định hướng nội dung, thông điệp và kiểm soát yếu tố chính trị, tư tưởng trong hoạt động truyền thông.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: VTV, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo và Phát thanh, Truyền hình Cao Bằng và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; các sở, ban, ngành, địa phương liên quan; các đơn vị được giao phối hợp tổ chức truyền thông theo Kế hoạch.

a) Lập Kế hoạch truyền thông 03 lớp

- Nội dung thực hiện: Xây dựng và ban hành Kế hoạch truyền thông trước sự kiện theo mô hình truyền thông 03 lớp, gồm: truyền thông báo chí Trung ương; truyền thông báo chí và hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh; truyền thông trên các nền tảng số.

Nội dung truyền thông tập trung tuyên truyền ý nghĩa lịch sử đặc biệt của

sự kiện Bác Hồ về nước năm 1941; khẳng định vai trò của Cao Bằng là cội nguồn cách mạng; lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu các hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện kỷ niệm gắn với văn hóa, giáo dục và du lịch.

Kế hoạch truyền thông xác định rõ các giai đoạn triển khai (khởi động, tăng tốc, duy trì); danh mục sản phẩm truyền thông trọng tâm; phương thức tổ chức thực hiện; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; nguyên tắc kiểm soát nội dung và yêu cầu hoàn thành toàn bộ nội dung truyền thông trọng tâm trước ngày 19/01/2026 theo kế hoạch điều hành chung của tỉnh.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành:

- + Xây dựng, ban hành Kế hoạch truyền thông: Trước ngày 20/12/2025.

- + Triển khai thực hiện truyền thông: Từ tháng 12/2025 đến trước ngày 19/01/2026. Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 28/01/2026 thực hiện duy trì, nhắc lại và truyền thông hiện trường theo nội dung đã được phê duyệt.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

b) Sản xuất nội dung truyền thông trước sự kiện

- Nội dung thực hiện: Tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền trước sự kiện theo Kế hoạch truyền thông đã được phê duyệt, bảo đảm thống nhất về nội dung, hình ảnh, thông điệp và tiến độ triển khai. Nội dung sản xuất tập trung vào các sản phẩm truyền thông trọng tâm như: teaser - đoạn giới thiệu (video, clip quảng cáo ngắn), phóng sự chuyên đề, phim tài liệu, clip truyền thông số, bộ ảnh tư liệu và các ấn phẩm truyền thông khác phục vụ tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số.

- Thời gian thực hiện: Toàn bộ sản phẩm truyền thông trọng tâm phải được hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trước ngày 19/01/2026.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

c) Truyền thông báo chí Trung ương, địa phương

- Nội dung thực hiện: Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền trên hệ thống báo chí Trung ương và địa phương, nền tảng số thông qua các tuyến bài, phóng sự, chương trình chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Triển khai thực hiện từ tháng 12/2025; các nội dung tuyên truyền báo chí trọng tâm phải hoàn thành trước ngày 19/01/2026.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

- Yêu cầu kiểm soát thông tin: Việc cung cấp thông tin cho báo chí phải bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng; thống nhất nội dung, thông điệp;

thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí; chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý các thông tin sai lệch, xuyên tạc liên quan đến sự kiện.

1.2. Xây dựng Bộ nhận diện sự kiện “85 năm Bác Hồ về nước”

- Nội dung thực hiện: Thiết kế logo, khẩu hiệu, pano, backdrop, bộ màu... sử dụng thống nhất trong toàn bộ các hoạt động, ấn phẩm, truyền thông và trường quay.

- Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công tác chính trị - Bộ Công an; Đài Truyền hình Việt Nam; Công ty TNHH Truyền thông đa phương tiện Phương Hoàng.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 12/2025, cụ thể:

+ Hoàn thành bản thiết kế chi tiết: Trong ngày 20/12/2025.

+ Thẩm định: Trước ngày 20/12/2025.

+ Phê duyệt và triển khai đồng bộ: Trước ngày 25/12/2025.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

1.3. Phim tài liệu trung tâm kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam

- Nội dung thực hiện: Phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương bổ sung, hoàn thiện Phim tài liệu kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (trên cơ sở Phim tài liệu do Hãng phim sản xuất dịp kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về nước).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ.

- Đơn vị phối hợp: Hãng Phim tài liệu và Khoa học Trung ương; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cao Bằng.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2025, cụ thể:

+ Xây dựng kịch bản: Trong tháng 12/2025.

+ Duyệt kịch bản: Trước ngày 25/12/2025.

+ Sản xuất, hậu kỳ: Trước ngày 10/01/2026.

+ Bàn giao bản phát sóng: Trước ngày 19/01/2026.

- Địa điểm thực hiện: Tại Cao Bằng, một số điểm di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây (Trung Quốc).

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh và các nguồn xã hội hóa hợp pháp.

1.4. Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về “Hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Bác Hồ với Cao Bằng”

- Nội dung thực hiện: Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về “Hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Bác Hồ với Cao Bằng”.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Cao Bằng.

- Thời gian thực hiện:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết, ban hành thể lệ cuộc thi: Trước ngày 20/12/2025.

+ Biên soạn câu hỏi, đáp án; xây dựng giao diện, chạy thử hệ thống: Trước ngày 30/12/2025.

+ Tổ chức cuộc thi trực tuyến: Từ ngày 05 - 15/01/2026.

+ Tổng kết trao giải: Trước ngày 28/01/2026.

- Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Chương trình cầu truyền hình quốc gia

2.1. Nội dung thực hiện chung

- Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng.

- Đơn vị tham mưu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị sản xuất nội dung: Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

- Nguyên tắc: Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chủ trì tuyệt đối về sản xuất; Cao Bằng chịu trách nhiệm mặt bằng, hậu cần, an ninh, y tế, phối hợp xã hội hoá theo Đề án.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2025 đến tháng 01/2026.

- Thời gian tổ chức cầu truyền hình: Dự kiến tối ngày 28/01/2025.

- Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Pác Bó (Cao Bằng) và Quảng Tây (Trung Quốc).

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2.2. Điểm cầu tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng

- Đơn vị phối hợp: Cục Công tác chính trị, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Xây dựng; Sở Khoa

học và Công nghệ; Báo và Phát thanh, Truyền hình Cao Bằng, Công ty TNHH đa phương tiện Phương Hoàng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Địa điểm thực hiện: Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

- Nội dung thực hiện:

a) Khảo sát, lựa chọn địa điểm: Chọn toạ độ trường quay, khu hậu trường, khu khán giả, lối thoát hiểm, bãi đỗ xe, tính toán phương án đường điện, mạng và cáp truyền dẫn truyền hình và các điều kiện yêu cầu kỹ thuật liên quan khác.

Thời gian thực hiện: 01 ngày, trước ngày 25/12/2025.

Kết quả thực hiện: Lên layout bản vẽ hiện trường, quy mô khán giả theo yêu cầu và theo thực tiễn hiện trường trước ngày 31/12/2025.

Phê duyệt kết quả: Trước ngày 05/01/2026.

b) Thi công, dàn dựng và thiết lập trường quay:

- Đơn vị thi công theo bản vẽ được duyệt: Công ty TNHH đa phương tiện Phương Hoàng.

- Đơn vị giám sát và hỗ trợ:

+ Sở Xây dựng (giám sát an toàn kết cấu);

+ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) (nghiệm thu kỹ thuật);

+ Doanh nghiệp viễn thông đóng trên địa bàn tỉnh (triển khai lắp đặt, kết nối đường truyền cáp quang; định tuyến IP; tuyến truyền dẫn dự phòng; phương án truyền dẫn vệ tinh nếu yêu cầu); Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp giám sát, đôn đốc, chỉ đạo.”

- Thời hạn hoàn thành lắp đặt: Trước ngày 26/01/2026, tổng duyệt ngày 27/01/2026, chương trình chính thức ngày 28/01/2026

- Kinh phí thực hiện: Nguồn xã hội hóa.

c) Tổ chức khán giả, giấy mời, sơ đồ chỗ ngồi.

- Nội dung thực hiện: Lên danh sách đại biểu, phát thư mời, xác nhận đại biểu: Văn phòng UBND tỉnh; kiểm soát an ninh và quây khu vực: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Hỗ trợ lực lượng: UBND xã Trường Hà;

- Sắp đặt chỗ ngồi, bố trí cổng: Công ty TNHH đa phương tiện Phương Hoàng.

- Thời gian hoàn thành: Trước 07 ngày tổ chức Cầu truyền hình.

2.3. Điểm cầu tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An

- Nội dung thực hiện: Triển khai trường quay theo mô hình thống nhất của chương trình.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

- Đơn vị phối hợp: UBND thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An.

- Kinh phí thực hiện: Các địa phương đặt điểm cầu tự bảo đảm kinh phí.

2.4. Tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)

- Nội dung thực hiện: Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, tổ chức tường thuật trực tiếp Chương trình Cầu truyền hình quốc gia trên sóng phát thanh (kênh VOV1) của Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Đơn vị chủ trì: Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

- Đơn vị phối hợp: Báo và Phát thanh, Truyền hình Cao Bằng (làm đầu mối chính), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo thời gian tổ chức Chương trình Cầu truyền hình quốc gia.

- Kinh phí thực hiện: Do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chủ trì bảo đảm theo quy định; UBND tỉnh Cao Bằng và các cơ quan liên quan phối hợp bảo đảm điều kiện tác nghiệp, an ninh, an toàn và cung cấp thông tin theo yêu cầu.

3. Nhóm nhiệm vụ về giáo dục, di sản, không gian văn hóa

3.1. Không gian Văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Nội dung thực hiện: Lập dự án/đề cương kỹ thuật Không gian Văn hoá Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng; Bảo tàng tỉnh; sau đó nhân rộng ra toàn bộ 56 xã, phường. Nghiên cứu triển khai Không gian với các nội dung cơ bản sau:

(1) Trưng bày tư liệu:

- Suru tầm, số hóa và phục dựng tư liệu liên quan đến thời gian Bác Hồ hoạt động ở Trường Hà: hình ảnh, bản thảo, ghi chép, hiện vật, mô phỏng hoàn cảnh lịch sử.

- Thiết kế khu trưng bày theo chủ đề.

- Bố trí hệ thống pano, mô hình, sa bàn, hiện vật phục dựng; bổ sung mã QR liên kết đến thư viện số.

(2) Bản đồ số lịch sử - không gian số Trường Hà: Xây dựng bản đồ số 3D mô phỏng địa hình Trường Hà giai đoạn 1941-1945; xác định và đánh dấu các điểm di tích; tích hợp chức năng dẫn đường, chú thích lịch sử, so sánh ảnh Trường Hà xưa và nay; kết nối bản đồ số với hệ thống du lịch thông minh của tỉnh.

(3) Trải nghiệm thực tế ảo VR/AR: Xây dựng 01 mô phỏng VR với trải nghiệm nhập vai; xây dựng AR tại các điểm thực địa mô tả bối cảnh xưa; tạo mô hình 3D về nhân vật, trang phục, bối cảnh; tích hợp hệ thống hướng dẫn viên ảo bằng giọng nói.

(4) Không gian giáo dục - trải nghiệm: Thiết kế các khu học liệu phục vụ học sinh như: Góc đọc - nghe - xem tư liệu về Bác Hồ; không gian tương tác thực hành: mô hình Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, bản đồ hành trình cứu nước, trò chơi nhận diện sự kiện lịch sử; tổ chức chương trình trải nghiệm theo chủ đề; phát triển bộ học liệu điện tử để tích hợp vào các tiết học ngoại khóa, trải nghiệm.

- Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND xã Trường Hà và các cơ quan liên quan của tỉnh Cao Bằng.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026.

- Địa điểm thực hiện: Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước, hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh và các nguồn xã hội hóa hợp pháp.

3.2. Xây dựng bộ học liệu số và Tour giáo dục “Theo chân Bác về nguồn”

- Nội dung thực hiện: Xây dựng học liệu số, bài giảng, video, ban hành Bộ tiêu chuẩn Tour giáo dục của tỉnh; Tour Pác Bó - Mốc 108 cho học sinh; kết nối với các tỉnh bạn (Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn...); xây dựng Cao Bằng trở thành “Phòng học thực tế” về lịch sử cội nguồn, cụ thể:

(1) Xây dựng bộ học liệu số chuẩn hóa: Học liệu số hóa (ảnh tư liệu gốc, video minh họa, bản đồ số 3D tuyến Pác Bó - Mốc 108); xây dựng các bài giảng điện tử tích hợp theo các chủ đề lịch sử; xây dựng video bài giảng ngắn (05 - 07 phút) dành cho học sinh; Bộ câu hỏi tương tác, hoạt động trải nghiệm số.

(2) Ban hành Bộ tiêu chuẩn Tour giáo dục của tỉnh: Quy định về an toàn, quy mô đoàn, vai trò giáo viên và hướng dẫn viên; chuẩn về học liệu mang theo, thiết kế hoạt động trước, trong, sau Tour; đánh giá hiệu quả Tour giáo dục; phù hợp để nhân rộng ra các tuyến khác trong tỉnh.

(3) Xây dựng Tour mẫu Pác Bó - Mốc 108 dành cho học sinh: Thiết kế Tour 01 ngày với các hoạt động như: Giới thiệu Tour tại các trường học (giới thiệu bài học, xem video dẫn nhập); trải nghiệm học liệu số, VR/AR; tham quan các điểm di tích tại Pác Bó; hoạt động tổng kết tại trường (bài tập dự án, video phản hồi, sản phẩm học sinh); thợp hệ thống hướng dẫn số (QR - bản đồ số - thuyết minh tự động).

(4) Kết nối Tour giáo dục với các tỉnh bạn: Liên kết với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Nguyên... để tổ chức các đoàn học sinh về nguồn; xây dựng gói Tour liên tỉnh theo trục ATK - Pác Bó.

- Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công tác chính trị - Bộ Công an; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng; Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố (Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Nguyên...); UBND xã Trường Hà.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026, cụ thể:

+ Chuẩn bị, thiết kế học liệu và kịch bản giáo dục: Từ tháng 12/2025 - 02/2026.

+ Số hóa, sản xuất học liệu và hoàn thiện Tour mẫu: Từ tháng 02 - 03/2026.

+ Thí điểm tại 5 trường: Trước tháng 4/2026.

+ Hoàn thiện, ban hành tiêu chuẩn và nhân rộng: Sau tháng 4/2026.

- Địa điểm thực hiện: Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà; các trường THCS, THPT.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

3.3. Tổ chức Trại sáng tác nghệ thuật - báo chí “Ánh sáng từ Pác Bó”

- Nội dung thực hiện: Tổ chức trại sáng tác quy tụ văn nghệ sĩ, nhà báo, nhiếp ảnh gia, biên đạo, đạo diễn và học sinh, sinh viên nhằm tạo ra chuỗi tác phẩm nghệ thuật, phóng sự, ký sự lan tỏa giá trị của sự kiện.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

- Đơn vị phối hợp: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 02/2026.

- Địa điểm thực hiện: Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

3.4. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, cộng đồng tại Pác Bó

- Nội dung thực hiện: Dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ hội về nguồn, chương trình giao lưu nghệ thuật, tham quan di tích, tuyên truyền lịch sử, chiếu phim lưu động và các hoạt động “về nguồn” khác

- Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các sở ngành, đơn vị, UBND các xã, phường liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên; kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

4. Nhiệm vụ đối ngoại, học thuật, nghiên cứu

4.1. Thành lập đoàn liên ngành khảo sát, nghiên cứu xây dựng tuyến du lịch đỏ “Theo chân Bác”

- Nội dung thực hiện: Khảo sát thực địa các địa danh cách mạng tiêu biểu gắn liền với quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây (Trung Quốc); thu thập tư liệu, hình ảnh và trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị các điểm du lịch đỏ.

- Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cao Bằng, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan của tỉnh Cao Bằng. Trong đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cao Bằng có trách nhiệm cử phóng viên tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan (Trung tâm Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, VTV) xây dựng kịch bản, thực hiện ghi hình, tư liệu phục vụ hoàn thiện Phim Tài liệu trung tâm, thực hiện các phóng sự, ký sự tuyên truyền.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2025.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

4.2. Hội thảo khoa học “Ý nghĩa lịch sử của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước”

- Nội dung thực hiện: Tổ chức Hội thảo khoa học “Ý nghĩa lịch sử của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước” với chủ đề “85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941 - 28/01/2026) - sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam”.

- Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Cục Công tác chính trị - Bộ Công an; Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan của tỉnh Cao Bằng.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2025.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến 01 ngày trong tháng 01/2026.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

5. An ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy, giao thông

5.1. Phương án an ninh tổng thể cho toàn chuỗi sự kiện

- Nội dung thực hiện: Lập phương án tổng thể: Bảo đảm an ninh biên giới; an ninh mạng; phòng cháy chữa cháy; đảm bảo y tế; giao thông; tín hiệu; an toàn đám đông.

- Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; các Sở, ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan của tỉnh Cao Bằng.

- Địa điểm thực hiện: Tại các điểm diễn ra sự kiện.

- Thời gian thực hiện:

+ Hoàn thiện phương án tổng thể và trình UBND tỉnh phê duyệt: Trước ngày 10/01/2026.

+ Tổ chức diễn tập liên ngành: Trước ngày 19/01/2026.

+ Kích hoạt phương án cao điểm: Từ ngày 20/01/2026 - 30/01/2026 và thời gian diễn ra các sự kiện trọng tâm khác.

- Địa điểm thực hiện: Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà; khu vực cửa khẩu; các tuyến giao thông trọng điểm.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

5.2. Phương án y tế, cấp cứu, an toàn thực phẩm

- Nội dung thực hiện:

+ Lập 01 Trạm y tế dã chiến tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (khu vực trung tâm tổ chức Cầu truyền hình) được trang bị phương tiện, các trang thiết bị y tế cần thiết.

+ Bố trí đội cấp cứu lưu động khi cần thiết.

+ Đảm bảo an toàn thực phẩm; kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, nhà hàng phục vụ đại biểu, nghệ sĩ, phóng viên, khách mời và các địa điểm khác diễn ra sự kiện.

+ Trục 24/24 trong toàn bộ thời gian diễn ra diễn tập, tổng duyệt và ngày chính thức tổ chức sự kiện.

- Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Y tế.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND xã Trường Hà và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

- Địa điểm thực hiện: Điểm cầu tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và các địa điểm diễn ra các hoạt động của sự kiện.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành Kế hoạch chi tiết trước ngày 15/01/2026; trực 24/24 trong những ngày cao điểm.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

7. Xã hội hóa, nguồn lực

7.1. Vận động tài trợ nguồn lực, công nghệ, thiết bị

- Nội dung thực hiện: Huy động thiết bị VR/AR, ánh sáng, Mapping (trình chiếu ánh sáng và hình ảnh), đường truyền, sân khấu.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tỉnh Cao Bằng phối hợp với Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an, đơn vị tổ chức sự kiện.

- Đơn vị phối hợp triển khai: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan của tỉnh Cao Bằng.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2025 đến tháng 02/2026.

7.2. Hợp tác doanh nghiệp viễn thông, công nghệ, du lịch

- Nội dung thực hiện: Đảm bảo hạ tầng số; sản phẩm du lịch số; chuyển đổi số với chủ đề “Theo chân Bác”.

- Đơn vị triển khai thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan của tỉnh Cao Bằng theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026.

- Kinh phí thực hiện: Doanh nghiệp tài trợ.

7.3. Mời đối tác đồng hành phối hợp tổ chức sự kiện và huy động nguồn lực xã hội hóa

- Nội dung thực hiện: kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp tham gia đồng hành, truyền thông, tài trợ cho các hoạt động của chuỗi sự kiện.

- Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Cục An ninh kinh tế, Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; đơn vị tổ chức sự kiện và các đơn vị, địa phương liên quan.

- Thời hạn hoàn thành: Trong tháng 12/2025.

- Kinh phí thực hiện: Nguồn xã hội hóa.

8. Các hoạt động do Bộ Công an chủ trì tổ chức

8.1. Tổ chức Chương trình nghệ thuật của Bộ Công an phục vụ Nhân dân tỉnh Cao Bằng

- Thời gian tổ chức: Dự kiến tối cuối tuần, trung tuần tháng 01 năm 2026.
- Địa điểm: Tại Phố đi bộ Kim Đồng, phường Thục Phán.
- Phối hợp thực hiện: Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Thục Phán, các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp bảo đảm điều kiện về mặt bằng, an ninh, trật tự, hậu cần và công tác tổ chức theo đề nghị của Bộ Công an

8.2. Chương trình thăm, khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà an sinh xã hội

- Nội dung thực hiện: Bộ Công an tổ chức các hoạt động thăm, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân và tặng quà cho một số trường học trên địa bàn xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, trách nhiệm xã hội đối với Nhân dân vùng căn cứ cách mạng.
- Thời gian thực hiện: Trung tuần tháng 01 năm 2026.
- Địa điểm: Xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.
- Phối hợp thực hiện: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, UBND xã Trường Hà và các cơ quan liên quan phối hợp triển khai, bảo đảm đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả.

8.3. Khởi công xây dựng công trình trường mầm non trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

- Nội dung thực hiện: Bộ Công an hỗ trợ đầu tư và tổ chức khởi công xây dựng 01 công trình trường học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong trung tuần tháng 01 năm 2026.
- Địa điểm: UBND tỉnh Cao Bằng thống nhất, báo cáo Bộ Công an lựa chọn địa điểm cụ thể theo điều kiện thực tế.
- Phối hợp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chuẩn bị mặt bằng, thủ tục đầu tư và các điều kiện cần thiết theo quy định.

9. Các hoạt động sau sự kiện, lan tỏa

9.1. Phát triển sản phẩm văn hóa - du lịch cộng đồng

- Nội dung thực hiện:
 - + Duy trì Tour “Theo chân Bác”; tổ chức sự kiện thường niên vào ngày 28/01 và 19/5; sản phẩm văn hóa - du lịch gắn với di sản cách mạng.
 - + Tổ chức lễ hội về nguồn Pác Bó: Dừng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh làm điểm mở màn; sử dụng các tư liệu từ cầu truyền hình để chiếu trong khu vực lễ hội; tổ chức gian trưng bày về “Hành trình 28/01 - 21/02”; tổ chức đưa học sinh, đoàn thanh niên đến lễ hội...
 - + Phát triển du lịch cộng đồng thành sản phẩm kinh tế chủ lực.

- + Tổ chức Festival “Sắc màu Việt Bắc” quy mô cấp tỉnh hoặc khu vực.
- Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; doanh nghiệp du lịch; các cơ quan, địa phương của tỉnh Cao Bằng.
- Thời gian thực hiện: Năm 2026 - 2027.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

9.2. Khởi động Trung tâm học liệu Hồ Chí Minh số (Digital Learning Hub)

- Nội dung thực hiện: Chuẩn hóa toàn bộ tư liệu của cầu truyền hình đưa vào thư viện số; xây dựng mục tra cứu 03 ngôn ngữ (Việt - Anh - Trung); xây dựng kho tư liệu “Cao Bằng 1941 - 2026”; ký thỏa thuận chia sẻ tư liệu với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Nghệ An.
- Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan của tỉnh Cao Bằng.
- Thời gian thực hiện: Năm 2026 - 2027.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

9.3. Tổ chức diễn đàn trực tuyến “Tự lực - Tự cường từ Pác Bó đến hôm nay”

- Nội dung thực hiện: Tổ chức tọa đàm có chủ đề gắn với đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, tinh thần tự lực, tự cường của quê hương cách mạng Cao Bằng.
- Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Báo và Phát thanh, Truyền hình Cao Bằng và các cơ quan liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2026.
- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

9.4. Nghiên cứu, trao đổi, hợp tác với Quảng Tây (Trung Quốc) mở tuyến “Hành lang di sản Cao Bằng - Quảng Tây”

- Nội dung thực hiện: Mở tuyến “Hành lang di sản Cao Bằng - Quảng Tây”.
- Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao; Bộ Công an; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Cao Bằng.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2027 (khi có đủ điều kiện thực tiễn và pháp lý).

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

9.5. Xây dựng tuyến du lịch đỏ “Theo Chân Bác” từ Mạnh Ma (Trung Quốc) - Pác Bó, Cao Bằng(Việt Nam)

- Nội dung thực hiện: Xây dựng tuyến du lịch đỏ “Theo Chân Bác” gắn với hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Mạnh Ma (Trung Quốc) về Pác Bó, Cao Bằng (Việt Nam), bảo đảm phù hợp với giá trị lịch sử, điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển du lịch của tỉnh. Nội dung thực hiện bao gồm: xây dựng Đề án tuyến du lịch; tổ chức khảo sát thực địa tại các điểm di tích, địa danh liên quan trong và ngoài tỉnh; nghiên cứu phương án kết nối không gian di sản, sản phẩm du lịch, hoạt động trải nghiệm; tổng hợp, báo cáo và tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến theo quy định.

- Yêu cầu thực hiện: Việc xây dựng tuyến du lịch bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về đối ngoại, xuất nhập cảnh, quản lý biên giới và du lịch; phù hợp điều kiện thực tế, có tính khả thi, hiệu quả lâu dài, góp phần phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh, tăng cường giao lưu văn hóa và phát triển du lịch bền vững.

- Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan; UBND xã Trường Hà và các địa phương có liên quan; các cơ quan Trung ương, cơ quan chức năng phía Trung Quốc theo quy định; các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp du lịch đủ điều kiện tham gia khảo sát, xây dựng sản phẩm.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Triển khai nghiên cứu, khảo sát và xây dựng Đề án trong giai đoạn sau sự kiện kỷ niệm; hoàn thành báo cáo, trình cấp có thẩm quyền trong năm 2026 theo tiến độ được UBND tỉnh phê duyệt.

- Kinh phí: Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC

- Nguyên tắc: Mỗi nhiệm vụ xác định một cá nhân chịu trách nhiệm chính; cá nhân này chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Cơ quan đầu mối theo dõi: Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối theo dõi, tổng hợp, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện hàng ngày; tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời trong quá trình triển khai.

- Thời gian và chế độ báo cáo:

+ Trước sự kiện: Các cơ quan, đơn vị chủ trì gửi báo cáo tiến độ định kỳ vào thứ Hai hằng tuần (báo cáo gọn trong 01 trang), gửi về Văn phòng UBND tỉnh, đồng gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp.

+ Tuần cao điểm tổ chức sự kiện: Thực hiện báo cáo 02 lần/ngày (buổi sáng trước 9 giờ và buổi chiều trước 16 giờ) về Trung tâm điều hành tại xã Trường Hà, Văn phòng UBND tỉnh để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trực tiếp.

+ Hình thức báo cáo: Thông qua Hệ thống thông tin điều hành văn bản iOffice, Google worksheet, Zalo hoặc hình thức khác đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Cơ chế xử lý khi chậm tiến độ: Trường hợp nhiệm vụ triển khai chậm trên 48 giờ so với mốc thời gian đã xác định, đơn vị chủ trì phải kịp thời báo cáo rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục, thời hạn hoàn thành bù và cá nhân chịu trách nhiệm. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, kết luận và chỉ đạo xử lý ngay, không để kéo dài, ảnh hưởng tiến độ chung.

- Đơn vị khâu nối triển khai: Công ty TNHH Truyền thông đa phương tiện Phụng Hoàng là đơn vị khâu nối triển khai các nội dung kỹ thuật, sản xuất và tổ chức hiện trường theo các nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong suốt quá trình thực hiện.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước

- Bố trí từ nguồn chi thường xuyên của tỉnh năm 2025 - 2026, ưu tiên cho công tác tổ chức, lễ tân, hậu cần, trang thiết bị kỹ thuật, tu bổ di tích, truyền thông và an ninh sự kiện.

- Một phần hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao cho hoạt động đối ngoại, triển lãm, phim tài liệu, lễ hội văn hóa và giáo dục truyền thống (nếu có).

2. Nguồn xã hội hóa và tài trợ

- Được vận động, kết nối thông qua Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an và UBND tỉnh Cao Bằng, từ các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức xã hội có uy tín, tâm huyết với hoạt động tri ân cộng đồng cách mạng.

- Bộ Công an phối hợp với các doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ, tài chính, năng lượng, viễn thông, hàng không, logistics... hỗ trợ thiết bị, dịch vụ, vật tư, truyền thông.

3. Nguồn huy động hợp pháp khác: Bao gồm nguồn viện trợ, hợp tác song phương từ các tổ chức quốc tế, học viện, trường đại học, tổ chức hữu nghị Việt - Trung, chương trình giáo dục văn hóa và du lịch của UNESCO, ASEAN hoặc các cơ quan ngoại giao có quan tâm.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố

1.1. Bộ Công an

- Chỉ đạo Cục Công tác chính trị, Cục An ninh kinh tế phối hợp với các cơ quan liên quan tỉnh Cao Bằng hỗ trợ và đồng tổ chức toàn bộ chuỗi hoạt động kỷ niệm.

- Phối hợp với Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng các phương án nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho toàn bộ chuỗi hoạt động, đặc biệt là các chương trình có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao, đại biểu quốc tế.

- Hỗ trợ tỉnh trong việc vận động, kết nối, kêu gọi và huy động các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia đồng hành, tài trợ, đóng góp cho các hoạt động của sự kiện.

1.2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp sản xuất, hoàn thiện Phim tài liệu kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (trên cơ sở Phim tài liệu do Hãng phim sản xuất dịp kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về nước).

- Hỗ trợ tỉnh Cao Bằng trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch cội nguồn, giá trị di sản Hồ Chí Minh và chuỗi hoạt động kỷ niệm của tỉnh Cao Bằng; bảo đảm sự tính chính trị, giá trị nhân văn, tính lịch sử và lan tỏa sự kiện; quảng bá hình ảnh, văn hóa, sản phẩm du lịch về nguồn; kết nối với các hoạt động du lịch liên vùng.

- Xem xét bố trí nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia các đề án, dự án... hỗ trợ công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích cách mạng tại Cao Bằng, thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương (nếu có).

1.3. Đài Truyền hình Việt Nam (VTV)

- Chủ trì toàn bộ công tác sản xuất chương trình Cầu truyền hình quốc gia.

- Phối hợp với tỉnh Cao Bằng sản xuất các phóng sự và ký sự chuyên đề; đồng thời triển khai đồng bộ chiến dịch truyền thông quốc gia nhằm lan tỏa sâu rộng ý nghĩa lịch sử, giá trị tư tưởng và các hoạt động trọng tâm của sự kiện trên các nền tảng truyền hình và truyền thông đa phương tiện.

1.4. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh

- Hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh” để vận dụng phù hợp với đặc thù của tỉnh Cao Bằng.

- Chủ trì, tham mưu tổ chức điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh trong Chương trình Cầu truyền hình quốc gia theo kịch bản chung của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) bảo đảm tính trang trọng, thống nhất.

- Bảo đảm kinh phí tổ chức tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh; hỗ trợ một phần kinh phí hoặc kết nối các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức lĩnh vực văn hóa, công nghệ, viễn thông của Thành phố để xã hội hóa các hạng mục, thiết bị kỹ thuật, công nghệ, học liệu số và những phần việc vượt quá khả năng của tỉnh Cao Bằng.

- Đồng hành lâu dài với tỉnh Cao Bằng sau sự kiện để phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống và các hoạt động văn hóa - du lịch về nguồn.

1.5. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

- Chủ trì, tham mưu tổ chức điểm cầu Thành phố Hà Nội trong Chương trình Cầu truyền hình quốc gia theo kịch bản chung của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) bảo đảm tính trang trọng, thống nhất.

- Hỗ trợ tỉnh Cao Bằng trong công tác truyền thông, quảng bá sự kiện trên báo chí, truyền hình, nền tảng số của Thủ đô.

- Bảo đảm kinh phí tổ chức tại điểm cầu Thành phố Hà Nội; hỗ trợ một phần kinh phí hoặc kết nối các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức lĩnh vực văn hóa, công nghệ, viễn thông của Thành phố để xã hội hóa các hạng mục, thiết bị kỹ thuật, công nghệ, học liệu số và những phần việc vượt quá khả năng của tỉnh Cao Bằng.

- Đồng hành lâu dài với tỉnh Cao Bằng sau sự kiện để phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống và các hoạt động văn hóa - du lịch về nguồn.

1.6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An

- Chủ trì, tham mưu bố trí điểm cầu tại tỉnh Nghệ An, xây dựng chương trình nghệ thuật (nếu có) trong Chương trình Cầu truyền hình quốc gia theo kịch bản chung của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), bảo đảm tính trang trọng, thống nhất.

- Đảm bảo kinh phí tổ chức các hoạt động liên quan tại điểm cầu Nghệ An.

- Hỗ trợ tỉnh Cao Bằng trong truyền thông, học liệu số, hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động “Theo chân Bác”; hỗ trợ tư liệu, hình ảnh, chuyên gia, đặc biệt là các nội dung gắn với quê hương và thời niên thiếu của Người.

- Đồng hành lâu dài với tỉnh Cao Bằng sau sự kiện để phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống và các hoạt động văn hóa - du lịch về nguồn.

- Phối hợp với tỉnh Cao Bằng tổ chức các hoạt động: Tổ chức trưng bày “Không gian Văn hóa Làng Sen - Nghệ An” tại tỉnh Cao Bằng; Kết nối tour du lịch về nguồn “Về Làng Sen quê Bác” nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá, kết nối di sản văn hóa - du lịch nói chung, di sản văn hóa Hồ Chí Minh nói riêng.

2. Các sở, ban ngành tỉnh Cao Bằng

2.1. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại mục IV Kế hoạch khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể các nội dung nhiệm vụ được giao chủ trì, phối

hợp đảm bảo thống nhất, khoa học, đúng tiến độ; báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo mục V Kế hoạch này.

2.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực Ban Tổ chức

- Chịu trách nhiệm tham mưu toàn diện cho Ban Tổ chức và UBND tỉnh tổ chức triển khai toàn bộ nội dung Kế hoạch; tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện, kết quả triển khai các nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch theo quy định.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ; lập dự toán tổng hợp theo từng nhóm nội dung, tiến độ thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định..

2.3. Sở Tài chính: Chủ trì thẩm định dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ, hoạt động do các cơ quan, đơn vị đề xuất theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo về Ban Tổ chức (qua cơ quan thường trực - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương;
- Bộ Công an;
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy;
- UBND thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An;
- Sở VH TT/VHTTDL: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, HC-TC, QTTV, TTTT, CV NCTH;
- Lưu: VT, VX_(M) *Phan*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Hải Hòa