

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *2197* /UBND-KT

Cao Bằng, ngày *16* tháng *7* năm 2025

V/v phối hợp thực hiện di dời
đường dây 110kV phục vụ giải
phóng mặt bằng dự án đầu tư xây
dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng
(Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu hoàn thành thông tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), giai đoạn 1 trong năm 2025, UBND tỉnh Cao Bằng đang tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các Nhà thầu thi công đẩy nhanh hoàn thành toàn bộ công tác di chuyển các đường điện phục vụ giải phóng mặt bằng để triển khai thi công dự án. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh Cao Bằng gặp một số vướng mắc, khó khăn cần sự quan tâm, hỗ trợ của UBND các tỉnh (như kính gửi), cụ thể:

1. Ngày 09/7/2025, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành văn bản số 2129/UBND-KT ngày 09/7/2025 về việc phối hợp thực hiện di dời đường dây 110kV 171 E16.3 (Quảng Uyên) - 171 A16.15 (TĐ Hòa Thuận); 174 E16.1 (Cao Bằng) - 172 E16.3 (Quảng Uyên) theo phương thức vận hành từ 6h00' ngày 10/7/2025 đến 17h00' ngày 18/7/2025 của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc (NSO). Tuy nhiên, tại thời điểm nêu trên, một số Nhà máy thủy điện xác nhận không đồng ý giảm phát công suất (chi tiết theo Phụ lục I), do vậy không thể cắt điện để thi công di dời đường dây theo kế hoạch.

2. Căn cứ phương thức vận hành tuần 29 của NSO đã phê duyệt phương thức cắt điện phục vụ di dời đường dây nêu trên theo 2 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1: cô lập đường dây 171 E16.3 (Quảng Uyên) - 171 A16.15 (TĐ Hòa Thuận): Thời gian dự kiến từ 06h00 ngày 19/7/2025 đến 17h00 ngày 25/7/2025, điều kiện giảm phát giai đoạn 1 chi tiết tại Phụ lục II kèm theo.

- Giai đoạn 2: cô lập đường dây 174 E16.1 (Cao Bằng) - 172 E16.3 (Quảng Uyên): Thời gian dự kiến từ 06h00 ngày 25/7/2025 đến 17h00 ngày 27/7/2025, điều kiện giảm phát giai đoạn 2 chi tiết tại Phụ lục II kèm theo.

Với mục tiêu thông tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) giai đoạn 1 trong năm 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ

tướng Chính phủ là không thay đổi (*kiên quyết không đội vốn, không tiêu cực, không kéo dài thời gian thực hiện...*), UBND tỉnh Cao Bằng rất mong nhận được sự đồng hành ủng hộ và đề nghị UBND các tỉnh (*nghư kính gửi*) chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Công ty Điện lực **làm việc với các chủ đầu tư của các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh** (*chi tiết tại Phụ lục II*) đồng thuận, nhất trí xác nhận đảm bảo tổng công suất phát $\leq 78\%$ công suất đặt trong giai đoạn 1 và $\leq 82\%$ công suất đặt trong giai đoạn 2 theo phương thức vận hành nêu trên của NSO và phối hợp với Công ty Điện lực Cao Bằng (*theo Văn bản số 2354/PCCB-ĐĐ ngày 12/7/2025 đã gửi Công ty Điện lực các tỉnh*).

UBND tỉnh Cao Bằng rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để tỉnh Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Công thương (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công thương các tỉnh như kính gửi;
- Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh;
- Công ty Điện lực Cao Bằng;
- VPUB: LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT, CN_(CT).

CHỦ TỊCH



Lê Hải Hòa