

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NGỌC ĐỘNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 113/QĐ-UBND

Ngọc Động, ngày 10 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi
bò cái sinh sản địa phương (bò nội) tại các xóm Ngọc Chung,
Mần Thượng Hạ, Hòa Chung, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo
bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2024**
(Dự án 2- Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC ĐỘNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc Hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTG ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về việc Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 55/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài Chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT, ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 4 năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hoá sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 72/2023/NQ-HĐND, ngày 18/10/2023 của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Hà Quảng về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Động về việc thành lập tổ cộng đồng thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi bò cái sinh sản địa phương (bò nội), tại các xóm Ngọc Chung, Mần Thượng Hạ, Hòa Chung, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2024;

Căn cứ Báo cáo số 202/BC-HĐTĐ ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng thẩm định Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi bò cái sinh sản địa phương (bò nội), tại các xóm Ngọc Chung, Mần Thượng Hạ, Hòa Chung, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2024;

Theo đề nghị của công chức Địa chính - nông nghiệp – xây dựng và môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi bò cái sinh sản địa phương (bò nội) tại các xóm Ngọc Chung, Mần Thượng Hạ, Hòa Chung, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2024 cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi bò cái sinh sản địa phương (bò nội) tại các xóm Ngọc Chung, Mần Thượng Hạ, Hòa Chung, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2024.

2. Đại diện cộng đồng và danh sách cộng đồng tham gia dự án

- Đại diện cộng đồng: Ông Triệu Văn Dắt; Tổ trưởng dự án chăn nuôi bò cái sinh sản địa phương (Bò nội).

- Danh sách cộng đồng tham gia dự án: Theo phụ lục 01 kèm theo Quyết định.

3. Thời gian triển khai: Triển khai thực hiện từ quý II năm 2024 đến hết năm 2026.

4. Địa bàn thực hiện: xóm Ngọc Chung, Mần Thượng Hạ, Hòa Chung,

xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

5. Đối tượng tham gia dự án: 28 hộ tham gia dự án; trong đó: Có 05 hộ nghèo (17,9%), 23 hộ cận nghèo (82,1%) trực tiếp tham gia dự án được hỗ trợ bò giống sinh sản.

6. Các hoạt động của dự án

- Dự án thực hiện hỗ trợ giống bò cái sinh sản địa phương (bò nội) cho 28 hộ tham gia dự án (về yêu cầu: giống Bò cái sinh sản địa phương đã được nuôi 18 tháng tuổi trở lên, trọng lượng từ 160kg trở lên, lông mượt tự nhiên, không bị dị tật, bầu vú phát triển vừa phải, mông nở, con giống đã được tiêm đầy đủ các loại vacxin, thuốc kháng sinh phòng bệnh). Số lượng con giống cấp cho các hộ tham gia dự án là 28 con, dự kiến thời gian cấp từ tháng 05 đến tháng 12 năm 2024.

- Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cái sinh sản, kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng; kỹ thuật phòng, trị bệnh; số lớp thực hiện: 01 lớp/buổi với 28 người/lớp.

- Hỗ trợ chi phí xây dựng và quản lý dự án: chi phí lựa chọn dự án (bao gồm: chi phí khảo sát, đánh giá; thành lập hội đồng lựa chọn dự án; thẩm định giá trong phương án mua sắm giống bò cái sinh sản) với mức hỗ trợ là 4,11% tổng kinh phí được giao để thực hiện hoạt động hỗ trợ.

- Đối tượng tham gia dự án: đối ứng thức ăn xanh.

- Danh sách 28 hộ tham gia dự án:

(Có biểu danh sách chi tiết kèm theo)

- Dự án kết thúc tổ chức tổng kết dự án, đánh giá kết quả đạt được, những mặt hạn chế, nêu ra được những nguyên nhân từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để khắc phục và tổ chức thực hiện tốt hơn với các dự án sau.

7. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm

7.1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh

- Chăn nuôi theo quy mô hộ gia đình (nông hộ), từ 01 con bò cái giống sinh sản sau 1 năm sẽ sinh ra lứa bê đầu tiên.

- Sau một năm chăm sóc: từ 28 con bò cái giống, sinh ra lứa bê đầu tiên; 01 con bê con sau khi sinh được chăm sóc từ 16 đến 18 tháng với trọng lượng từ 160 – 180kg.

- Sản phẩm: là các lứa bê con được sinh ra (nếu là con cái sẽ tiếp tục nuôi và chăm sóc để thành bò cái giống và bán cho các hộ dân cư có nhu cầu nuôi bò cái sinh sản trên địa bàn; nếu là bê đực chăn nuôi theo hình thức vỗ béo thành bò thịt và xuất bán ra thị trường hoặc bán cho HTX Đông Anh).

- Các hộ gia đình có thể tự tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm hoặc cử đại diện để liên hệ công tác thu gom và bán sản phẩm cho các thương lái.

7.2. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

- Bê con sau khi được sinh ra và nuôi dưỡng có thể tiếp tục nuôi thành bò cái sinh sản bán cho các hộ gia đình trên địa bàn, bán tại chợ gia súc hoặc nuôi vỗ béo thành bò thịt bán cho HTX Đông Anh hoặc cho các lò mổ trên địa bàn.

- Thành lập các tổ hợp tác, liên kết trong sản xuất chăn nuôi, nhằm tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ, giúp người dân phát triển chăn nuôi một cách bền vững.

8. Dự toán kinh phí thực hiện dự án, cơ cấu kinh phí thực hiện

Nguồn hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước (Dự án 2 – Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025).

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 512.480.000 đồng

Trong đó:

- Vốn ngân sách nhà nước: 480.000.000 đồng (chiếm 93,7% tổng kinh phí thực hiện dự án) trong đó:

+ Chi phí hỗ trợ mua con giống bò cái sinh sản: 456.960.000 đồng.

+ Chi phí hỗ trợ tập huấn kỹ thuật: 3.300.000 đồng.

+ Chi phí xây dựng, quản lý dự án: 19.740.000 đồng (trong đó: Chi thẩm định giá: 7.400.000 đồng, chi phí xây dựng và quản lý dự án: 12.340.000 đồng).

- Vốn đối ứng của người dân (người dân đối ứng thức ăn xanh): 32.480.000 đồng (chiếm 6,3% tổng kinh phí thực hiện dự án).

(Có biểu dự toán chi tiết kèm theo)

9. Nội dung, hoạt động và trách nhiệm thực hiện của các bên theo từng hoạt động; mức hỗ trợ, tiến độ cấp phát, thanh toán từ ngân sách nhà nước và dự toán chi tiết theo từng nội dung, hoạt động được hỗ trợ

9.1. Nội dung, hoạt động

- Hỗ trợ giống bò cái sinh sản địa phương (bò nội) cho 28 hộ tham gia dự án: Số lượng con giống cấp cho các hộ tham gia dự án là 28 con, dự kiến thời gian cấp từ tháng 05 – tháng 12 năm 2024.

- Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cái sinh sản, kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng; kỹ thuật phòng, trị bệnh; số lớp thực hiện: 01 lớp/buổi với 28 người/lớp: thực hiện quý II, quý III năm 2024.

- Hỗ trợ chi phí xây dựng và quản lý dự án: 19.740.000 đồng (chiếm 4,11%): Trong đó:

+ Chi phí thẩm định giá: giống bò cái sinh sản địa phương (bò nội) với mức hỗ trợ là 7.400.000 đồng.

+ Chi phí xây dựng và quản lý dự án: 12.340.000 đồng.

- Đối tượng tham gia dự án: đối ứng thức ăn xanh.

9.2. Trách nhiệm thực hiện của các bên theo từng hoạt động

**** Trách nhiệm Ủy ban nhân dân xã Ngọc Động***

- Khảo sát, đánh giá, xác định nhu cầu và lựa chọn các hộ có khả năng tham gia dự án.

- Thông báo nội dung của kế hoạch, phương án được cấp có thẩm quyền quyết định đến cộng đồng dân cư thực hiện. Ký hợp đồng với đại diện tổ cộng đồng thực hiện các hoạt động của dự án.

- Kiểm tra, đánh giá, giám sát, nghiệm thu và tổng kết dự án.

- Thanh toán, giải ngân vốn cho đại diện tổ cộng đồng theo tiến độ thực hiện tại hợp đồng ký kết với đại diện tổ cộng đồng.

**** Trách nhiệm của Tổ cộng đồng thực hiện dự án***

- Trực tiếp xây dựng, hoàn thiện các thủ tục dự án; triển khai thực hiện các nội dung của dự án theo quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện dự án về Ủy ban nhân dân xã Ngọc Động theo quy định.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và dân tộc còn nhiều khó khăn trên địa bàn.

**** Trách nhiệm của đại diện tổ cộng đồng (tổ trưởng)***

Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo đúng nội dung, mục đích, định mức theo quyết định phê duyệt dự án.

Trực tiếp mua giống bò cái sinh sản và phát cho các hộ tham gia dự án.

**** Trách nhiệm của các hộ tham gia tổ cộng đồng***

Các hộ dân tham gia dự án cần có điều kiện về nhân lực, chuồng trại đảm bảo đủ diện tích theo quy định, tuân thủ tiêm phòng vắc xin theo lịch, chăn nuôi theo đúng quy trình, kỹ thuật; thường xuyên phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi và tuân thủ theo các hướng dẫn, quy định đã đề ra.

9.3. Mức hỗ trợ, tiến độ cấp phát, thanh toán từ ngân sách nhà nước và dự toán chi tiết theo từng nội dung, hoạt động được hỗ trợ

- Các hộ gia đình tham gia dự án sẽ được hỗ trợ con giống bò cái sinh sản địa phương (bò nội) với trọng lượng 160kg, tương đương với số tiền (16.320.000/con bò cái sinh sản).

- Thời gian dự kiến cấp phát từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2024.

- Thanh toán từ ngân sách nhà nước (480.000.000 đồng) và dự toán chi tiết theo từng nội dung, hoạt động được hỗ trợ.

(Có biểu dự toán chi tiết kèm theo)

10. Dự kiến hiệu quả, kết quả đầu ra của dự án

10.1. Dự kiến hiệu quả thực hiện dự án

** Hiệu quả kinh tế:*

- Sau một năm chăm sóc: 28 con bò cái sinh sản sinh ra lứa bê đầu tiên; 01 con bê con sau khi sinh được chăm sóc từ 16 đến 18 tháng với trọng lượng từ 160 – 180kg.

- Với giá bán dự kiến trên thị trường: từ 80.000 – 90.000đ/kg thì doanh thu thu được là: 28 con x 180kg x (80.000đ/kg) = 403.200.000 đồng - 453.600.000 đồng.

- Dự kiến tổng chi phí chăn nuôi và chăm sóc bò cái sinh sản (bao gồm thức ăn hỗn hợp, thức ăn xanh và thuốc thú y) trong 01 năm là: 32.480.000 đồng.

- Hiệu quả kinh tế mang lại là: 370.720.000 đồng/năm – 421.120.000 đồng/năm.

** Hiệu quả xã hội:*

- Các hộ tham gia dự án 100% được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh cho bò cái sinh sản.

- Nâng cao nhận thức cho các hộ dân tham gia dự án về cách nuôi bò sinh sản, thay đổi tập quán chăn nuôi cũ. Sau khi dự án kết thúc các hộ có thể áp dụng nhân rộng mô hình với quy mô lớn hơn ở các năm tiếp theo.

- Tạo việc làm ổn định cho 28 hộ dân, nâng cao thu nhập góp phần từng bước giảm nghèo bền vững.

- Dự kiến sau khi tham gia dự án có 20 hộ thoát nghèo, cận nghèo và các hộ khác tăng thu nhập, đời sống ngày càng được nâng lên.

10.2. Dự kiến kết quả đầu ra của dự án

Sau nuôi từ 12-14 tháng bò có thể đẻ 01 bê con, mỗi năm một lứa, tăng thu nhập cho các hộ gia đình; số bê con được sinh ra sau khi cai sữa có thể bán cho các hộ trong khu dân cư để làm bò giống sinh sản hoặc tiếp tục nuôi, vỗ béo và bán ra thị trường.

11. Phương án mua sắm và đầu mối thực hiện phương án mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng vật nuôi đề xuất hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước

- Phương thức hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, phương án sản xuất, dịch vụ thông qua người đại diện do cộng đồng lựa chọn.

- Phương án mua sắm:

+ Chủ đầu tư dự án (UBND xã Ngọc Động) có trách nhiệm ký hợp đồng với đại diện Tổ cộng đồng và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách được phê duyệt cho Tổ cộng đồng thông qua người đại diện (Ông Triệu Văn Dắt - Tổ trưởng).

+ Ông Triệu Văn Dắt - Tổ trưởng là đầu mối thực hiện việc ký hợp đồng với đơn vị cung cấp, tiến hành mua con giống, cấp cho các hộ thành viên trong tổ để thực hiện chăn nuôi theo đúng nội dung dự án được phê duyệt.

- UBND xã Ngọc Động chỉ đạo, giám sát việc mua con giống của Tổ cộng đồng đảm bảo đúng số lượng, trọng lượng, chủng loại, giá cả và công tác chuyển giao cho các hộ thành viên.

12. Tổ chức quản lý tài sản hình thành sau hỗ trợ (không có)

13. Hình thức, mức quay vòng (không có)

14. Giải pháp tài chính xử lý các rủi ro (không có)

15. Chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm cam kết (nếu có)

- Trường hợp Tổ cộng đồng và tổ trưởng không thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết và trách nhiệm khi thực hiện các nội dung của dự án được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thì sẽ không được hưởng hỗ trợ và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó phải bồi thường, đền bù phần thiệt hại kinh tế cho các bên liên quan, khắc phục sai phạm.

- Trường hợp vi phạm không thể khắc phục, bên vi phạm sẽ buộc phải hoàn trả lại các khoản hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, đồng thời không được tham gia vào các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn xã Ngọc Động trong giai đoạn từ năm 2021 - 2025.

- Tổ trưởng không được sử dụng ngân sách hỗ trợ của Nhà nước vào những nội dung khác không có trong hợp đồng đã ký kết với UBND xã Ngọc Động, nếu vi phạm sẽ bị chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả lại 100% số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện dự án (bồi thường toàn bộ kinh phí mua giống Bò cái sinh sản địa phương (Bò nội), trọng lượng 160kg/con).

16. Tổ chức thực hiện dự án

- Kế hoạch thực hiện dự án được thể hiện ở bảng sau:

STT	Các nội dung thực hiện	Sản phẩm	Thời gian thực hiện		Đơn vị thực hiện	Ghi chú
			Bắt đầu	Kết thúc		
1	Thông báo kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng	Thông báo kế hoạch	03/2023 3/2024	03/2023 3/2024	UBND xã Ngọc Động	
	Khảo sát, đánh giá, xác định nhu cầu	Danh sách các hộ tham gia dự án				

STT	Các nội dung thực hiện	Sản phẩm	Thời gian thực hiện		Đơn vị thực hiện	Ghi chú
			Bắt đầu	Kết thúc		
2	Danh sách hộ tham gia, chọn hộ, bầu tổ trưởng	Danh sách và Quyết định thành lập tổ cộng đồng	3/2024	3/2024	UBND xã Ngọc Động, các hộ tham gia tổ cộng đồng	
3	Xây dựng hồ sơ dự án	Hồ sơ dự án	04/2024	04/2024	Tổ cộng đồng	
4	Ký kết hợp đồng thực hiện phương án, kế hoạch sản xuất	Bản hợp đồng	06/2024	06/2024	UBND xã Ngọc Động, đại diện tổ cộng đồng	
5	Tập huấn kỹ thuật	Tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh cho bò cái sinh sản	Quý II/2024	Quý III/2024	UBND xã Ngọc Động, các hộ tham gia tổ cộng đồng	
6	Thực hiện hỗ trợ giống bò cái sinh sản địa phương (bò nội)	Biên bản bàn giao và Danh sách ký nhận	Quý III/2024	Quý IV/2024	UBND xã Ngọc Động, các hộ tham gia tổ cộng đồng	
7	Chăm sóc	Bò cái sinh sản được chăm sóc và phát triển tốt	Năm 2024	Năm 2024	Các hộ tham gia tổ cộng đồng	
8	Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng	Văn bản đề nghị nghiệm thu và Biên bản	Quý IV/2024	Quý IV/2024	UBND xã Ngọc Động, các hộ tham gia tổ cộng đồng	
9	Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán	Hồ sơ quyết toán dự án năm 2024	Quý IV/2024	Quý IV/2024	UBND xã Ngọc Động, các hộ tham gia tổ cộng đồng	
10	Kiểm tra giám sát	Biên bản	1/2024	12/2024	UBND xã Ngọc Động	

STT	Các nội dung thực hiện	Sản phẩm	Thời gian thực hiện		Đơn vị thực hiện	Ghi chú
			Bắt đầu	Kết thúc		
11	Báo cáo kết quả thực hiện dự án	Báo cáo	1/2024	12/2024	UBND xã Ngọc Động, các hộ tham gia tổ cộng đồng	

17. Các nội dung liên quan khác (Không có).

Điều 2. Giao Tổ cộng đồng dân cư do Ông Triệu Văn Dắt - Tổ trưởng dự án chăn nuôi bò cái sinh sản địa phương (Bò nội) chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đã được phê duyệt.

Giao Công chức Kế toán - Tài chính, công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường và các ngành liên quan hướng dẫn Tổ cộng đồng triển khai thực hiện theo đúng nội dung trong Dự án đã được phê duyệt đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các công chức: Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường, Tài chính - Kế toán, các thành viên Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Ngọc Động, giai đoạn 2021 - 2025 và Tổ cộng đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng TC-KH huyện;
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- TT ĐU, HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- UBMTTQ và các đoàn thể xã;
- Trưởng xóm các xóm tham gia Dự án.
- Lưu: VP, ĐC (Cơ).

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Chiến

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CÁC HỘ THAM GIA

Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò cái sinh sản địa phương (bò nội), tại các xóm Ngọc Chung, Mần Thượng Hạ, Hòa Chung, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, thuộc nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2024

(Dự án 2- Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo)

(Kèm theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch UBND xã Ngọc Động)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Dân tộc	Địa chỉ	Đối tượng
1	Triệu Văn Dắt	Tổ trưởng	Dao	Ngọc Chung	Hộ cận nghèo
2	Hoàng Văn Hòa	Tổ phó	Nùng	Mần Thượng Hạ	Hộ cận nghèo
3	Triệu Văn Liều	Thành viên	Dao	Ngọc Chung	Hộ cận nghèo
4	Hoàng Văn Sinh	Thành viên	Dao	Ngọc Chung	Hộ cận nghèo
5	Hoàng Thị Vân	Thành viên	Nùng	Ngọc Chung	Hộ nghèo
6	Lăng Văn Chung	Thành viên	Nùng	Ngọc Chung	Hộ cận nghèo
7	Lý Văn Khe	Thành viên	Dao	Ngọc Chung	Hộ cận nghèo
8	Lý Văn Bằng	Thành viên	Nùng	Ngọc Chung	Hộ cận nghèo
9	Triệu Văn Sâu	Thành viên	Dao	Ngọc Chung	Hộ cận nghèo
10	Lý Thị Canh	Thành viên	Nùng	Ngọc Chung	Hộ cận nghèo
11	Nông Văn Nguyên	Thành viên	Nùng	Ngọc Chung	Hộ cận nghèo
12	Mã Văn Lập	Thành viên	Nùng	Ngọc Chung	Hộ nghèo
13	Lý Văn Pu	Thành viên	Dao	Ngọc Chung	Hộ cận nghèo
14	Lý Thị Khe	Thành viên	Dao	Ngọc Chung	Hộ cận nghèo
15	Bàn Mùi Coi	Thành viên	Dao	Ngọc Chung	Hộ cận nghèo
16	Hoàng Thị Yên	Thành viên	Nùng	Mần Thượng Hạ	Hộ cận nghèo
17	Hoàng Văn Dị	Thành viên	Mông	Mần Thượng Hạ	Hộ nghèo
18	Vương Văn Quý	Thành viên	Nùng	Mần Thượng Hạ	Hộ nghèo
19	Vương Văn Bình	Thành viên	Nùng	Mần Thượng Hạ	Hộ nghèo
20	Hoàng Văn Lộc	Thành viên	Nùng	Mần Thượng Hạ	Hộ cận nghèo
21	Vương Văn Thôm	Thành viên	Nùng	Mần Thượng Hạ	Hộ cận nghèo
22	Vương Văn Khỏe	Thành viên	Nùng	Mần Thượng Hạ	Hộ cận nghèo
23	Vương Văn Thượng	Thành viên	Nùng	Mần Thượng Hạ	Hộ cận nghèo
24	Vương Thị Lương	Thành viên	Nùng	Mần Thượng Hạ	Hộ cận nghèo
25	Vương Thị Len	Thành viên	Nùng	Mần Thượng Hạ	Hộ cận nghèo
26	Vương Văn Quán	Thành viên	Nùng	Mần Thượng Hạ	Hộ cận nghèo
27	Vương Thị Tắm	Thành viên	Nùng	Hòa Chung	Hộ Cận Nghèo
28	Hoàng Văn Lanh	Thành viên	Nùng	Hòa Chung	Hộ Cận Nghèo

PHỤ LỤC 02. DỰ TOÁN CHI TIẾT

Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò cái sinh sản địa phương (bò nội) tại các xóm Ngọc Chung, Mần Thượng Hạ, Hòa Chung, xã Ngọc Động , huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, thuộc nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2024

(Kèm theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch UBND xã Ngọc Động)

STT	Dự án, hạng mục	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Nguồn kinh phí		Ghi chú
						Nhà nước	Dân góp	
I	Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo				512.480.000	480.000.000	32.480.000	
1	Bò cái giống				456.960.000	456.960.000		
1.1	Bò cái sinh sản	kg	4.480	102.000	456.960.000	456.960.000		
2	Thức ăn				32.480.000		32.480.000	
2.1	Thức ăn xanh	kg	64.960	500	32.480.000		32.480.000	
II	Chi phí hỗ trợ tập huấn kỹ thuật	lớp	1		3.300.000	3.300.000		
1	Chi giảng viên				500.000	500.000		
	- Thù lao giảng viên (01 người)	Buổi	1	500.000	500.000	500.000		

2	<i>Chi cho lớp tập huấn (28 người/lớp)</i>				2.800.000	2.800.000		
	- Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương	Người	28	40.000	1.120.000	1.120.000		
	- Văn phòng phẩm (bút, vở, túi nhựa, in tài liệu)	Người	28	40.000	1.120.000	1.120.000		
	- Giải khát giữa giờ	Người	28	20.000	560.000	560.000		
III	Chi phí xây dựng và quản lý dự án	%	4,11		19.740.000	19.740.000		
Tổng cộng					512.480.000	480.000.000	32.480.000	