

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp triển khai, quán triệt một số nội dung liên quan đến các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 năm 2023

Ngày 19/9/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) xã tổ chức họp triển khai, quán triệt một số nội dung liên quan đến các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 năm 2023. Tham dự cuộc họp có: Đ/c Ma Thế Thụ, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đ/c Phó Chủ tịch HĐND xã; đ/c Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp; các thành viên Ban quản lý xã, cán bộ phụ trách địa bàn, Trưởng các xóm thực hiện các chương trình MTQG năm 2023, công chức Văn phòng – thống kê. Qua nghe các công chức phụ trách dự án báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 năm 2023; trên cơ sở nội dung thảo luận và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:

1. Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (DA trồng cây Quế, Hôi; DA hỗ trợ giống bò)

1.1. Dự án trồng cây Hôi lấy lá tại xóm Phiêng Roỏng, Khau Noong, Khau Ràng, Tổng Dùn; Dự án trồng cây Quế tại các xóm Nà Thần, Bản Luây, Nà Hôm, Lũng Rịa, Nậm Tàu.

- Giao cán bộ phụ trách xóm phối hợp với các Trưởng xóm tham gia dự án thông báo đến các hộ dân tham gia dự án phát nương để trồng cây, lưu ý các hộ dân phát nương đúng vào lô, khoảnh, thửa, diện tích đã đăng ký và được UBND xã xác minh đủ điều kiện tham gia dự án; trồng hết số cây được UBND xã cấp phát. Liên hệ với đ/c Trang để nhận danh sách các hộ tham gia dự án (đối với các xóm chưa có danh sách).

- Thông báo các hộ dân đến UBND xã để nhận giống cây, thời gian cấp phát giống cây vào sáng **ngày 22/9/2023**. Khi đến nhận giống cây mang theo Căn cước công dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

- Giao đ/c Lữ Thị Trang chủ động liên hệ với Trung tâm DVNN để cử viên chức hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trước hoặc trong buổi sáng **ngày 22/9/2023**. Trực tiếp tham gia cấp phát giống, hoàn thiện các chứng từ, thủ tục thanh toán, giải ngân vốn theo quy định. Đồng thời, tham mưu cho Ban quản lý xã thực hiện quy trình, thủ tục nghiệm thu dự án theo từng giai đoạn.

1.2. Đối với Dự án hỗ trợ hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Hỗ trợ giống bò cái sinh sản tại các xóm Nặm Tàu, Nặm Pục, Sác Ngà, Khau Noong.

- Giao cán bộ phụ trách xóm phối hợp với các Trưởng xóm tham gia dự án tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, các hộ tham gia dự án về cơ chế, chính sách, đối tượng, định mức hỗ trợ của Nhà nước, đối ứng của người dân theo quy định của dự án để tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Đặc biệt là số tiền đối ứng của các hộ gia đình tham gia dự án, thông báo cho các hộ tham gia dự án chuẩn nộp số tiền đối ứng **xong trước ngày 25/9/2023** (Nộp cho đ/c Khiêm) để đến ngày cấp phát bò UBND xã thanh toán với đơn vị cung ứng giống. Cán bộ phụ trách các xóm có hộ dân tham gia dự án liên hệ với đ/c Khiêm để nhận danh sách và lấy thông tin số tiền đối ứng của từng hộ để triển khai tại xóm.

- Giao đ/c Khiêm tham mưu, tổ chức tập huấn cho các xóm, các hộ tham gia dự án trước khi cấp phát giống bò cho nhân dân.

- Thời gian cấp phát giống bò cái sinh sản dự kiến **ngày 25/9/2023**, nếu thay đổi thời gian UBND xã sẽ thông báo cụ thể sau. Khi đến nhận bò cái sinh sản đề nghị các hộ mang theo Căn cước công dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

2. Triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo nguồn vốn được giao

Ngày 22/8/2023, UBND xã đã có biên bản giao nhiệm vụ cho các công chức chuyên môn, thành viên Ban quản lý theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Ban quản lý xã, Chủ tịch UBND xã triển khai, giải ngân các vốn sự nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, UBND xã yêu cầu:

(1). Các công chức chuyên môn, thành viên Ban quản lý được giao nhiệm vụ chủ động tham mưu, khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án được giao vốn đảm bảo đạt tiến độ giải ngân.

(2). Đối với các dự án, tiểu dự án đã xây dựng kế hoạch thực hiện, không phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị khẩn trương triển khai, giải ngân **xong trước ngày 31/9/2023**. Đối với nguồn vốn chi công tác sơ kết, tổng kết thực hiện theo kế hoạch.

(3). Đối với các dự án, tiểu dự án chưa xây dựng kế hoạch thực hiện đề nghị khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch và các quy trình, thủ tục liên quan trình lãnh đạo UBND xã ký ban hành **trước ngày 25/9/2023**.

(4). Trong quá trình triển khai thực hiện cần bám sát vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh và của huyện; nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo Ban quản lý, Chủ tịch UBND để được chỉ đạo giải quyết kịp thời.

(5). Riêng tiểu dự 1 – Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Dự kiến tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh):

- Giao đ/c Trang rà soát, lập danh sách đăng ký tham học tập kinh nghiệm (số lượng từ 15 – 20 người), đối tượng là cán bộ xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm); xây dựng dự thảo kế hoạch chi tiết, cụ thể trình đ/c Chủ tịch UBND xã đề báo cáo Ban Thường vụ và trình UBND huyện xin chủ trương thực hiện.

- Các công chức chuyên môn liên quan phối hợp thực hiện.

Trên đây là Thông báo kết luận cuộc họp triển khai, quán triệt một số nội dung liên quan đến các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 năm 2023. Ủy ban nhân dân xã thông báo đến các công chức chuyên môn, thành viên Ban quản lý, cán bộ phụ trách xóm và Trưởng các xóm để biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Thành viên Ban quản lý
- Các công chức chuyên môn;
- Cán bộ phụ trách xóm;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Văn Khánh