

TT	Nguồn vốn, loại dự án, dự án	Chủ đầu tư (ghi cụ thể CĐT được giao thực hiện DA)	Nguồn vốn (NSDP ghi tắt là tỉnh bố trí, huyện bố trí, sử dụng đất, xổ số, tăng thu, thu từ sắp xếp nhà đất, tiết kiệm chi, vốn NSDP khác; NSTW ghi tắt là cán đối NSTW, ODA, CTMTQG XDNTM, CTMTQG GNBV, CTMTQG PTĐBDTTS, vốn NSTW khác)	Kiểu dự án (ghi tắt là HTBG; CTHT 2023; CTHT sau 2023; KCM; CBĐT)	Kế hoạch vốn năm 2024	Lũy kế vốn thanh toán vốn kế hoạch năm 2024 từ đầu năm đến hết ngày 10/12/2024	Tỷ lệ giải ngân (%)	Dự kiến khả năng giải ngân vốn đến hết tháng báo cáo	Tỷ lệ khả năng giải ngân vốn đến hết tháng báo cáo (%)	Tình hình thực hiện		Giải pháp thúc đẩy giải ngân		Dự kiến thời gian xử lý vướng mắc, khó khăn (5)	Đánh giá khả năng giải ngân vốn đến hết năm 2024 (6)	Ghi chú		
										Dự án đang ở giai đoạn nào (1)	Vướng mắc, khó khăn (2)	Đơn vị phối hợp thực hiện (3)	Kiến nghị, đề xuất (4)			Kết quả giải ngân thay đổi so với tháng báo cáo trước đó (ghi tắt là Có/Không)	Vướng mắc, khó khăn thay đổi so với tháng báo cáo trước đó (ghi tắt là Có/Không)	Ghi chú khác
1	DỰ ÁN 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo	xã Đình Phùng	CTMTQG GNBV	CTHT 2024	560	560	100,0%			Nghiệm thu, bàn giao sử dụng					100%	Không	Không	
	DỰ ÁN 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo	xã Đình Phùng	Tỉnh bố trí	CTHT 2024	56	56	100,0%			Nghiệm thu, bàn giao sử dụng					giải ngân hết	Không	Không	
2	DỰ ÁN 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo	xã Đình Phùng	CTMTQG GNBV	CTHT 2024	600	0	0	0	0	Đang thực hiện					100%	Không	Không	
3	DỰ ÁN 7: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình	xã Đình Phùng	CTMTQG GNBV	CTHT 2024	2	0	0	0	0	Đang thực hiện					100%	Không	Không	
4	Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân (DA 3)	xã Đình Phùng	CTMTQG PTĐBDTTS	CTHT 2024	1415	0	0	0	0	Đang thực hiện		Đơn vị tư vấn			100%	Không	Không	
5	Tiểu Dự án 2: Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (đối với ĐP không có điều kiện TH liên kết theo chuỗi giá trị thì thực hiện hỗ	xã Đình Phùng	CTMTQG PTĐBDTTS	CTHT 2024	2300	0	0	0	0	Đang thực hiện		Đơn vị tư vấn			100%	Không	Không	
6	Duy tu, sửa chữa đường GTNT Háng Miao - Phía Khao, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng	xã Đình Phùng	CTMTQG PTĐBDTTS	CTHT 2024	220	0	0	0	0	Đang thực hiện		Đơn vị tư vấn			100%	Không	Không	
7	Duy tu, sửa chữa đường GTNT Phiêng Châu 2 - Khuổi Tân, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng	xã Đình Phùng	CTMTQG PTĐBDTTS	CTHT 2024	207	0	0	0	0	Đang thực hiện		Đơn vị tư vấn			100%	Không	Không	
8	Duy tu, Bảo dưỡng đường Kéo Van - Cốc Tang (Đoạn Bản Chối Kéo Van, xã Đình Phùng, huyện bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng	xã Đình Phùng	CTMTQG GNBV	CTHT 2024	250	250	100,0%			Nghiệm thu, bàn giao sử dụng					giải ngân hết	Không	Không	
9	Duy tu, sửa chữa đường Bản Buồng - Bản Bét, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng	xã Đình Phùng	CTMTQG GNBV	CTHT 2024	480	480	100,0%			Nghiệm thu, bàn giao sử dụng					giải ngân hết	Không	Không	
10	Hỗ trợ việc làm bền vững(Mỗi xóm 3,5 triệu đồng)	xã Đình Phùng	CTMTQG GNBV	CTHT 2024	28	0	0	0	0	Đang thực hiện		Đơn vị tư vấn			100%	Không	Không	
11	Tiểu DA 1:Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình	xã Đình Phùng	CTMTQG GNBV	CTHT 2024	30	0	0	0	0	Đang thực hiện		Đơn vị tư vấn			100%	Không	Không	
12	Giám sát, đánh giá: công tác Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, tổ chức điều tra, đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ ở các cấp	xã Đình Phùng	CTMTQG GNBV	CTHT 2024	10	0	0	0	0	Đang thực hiện		Đơn vị tư vấn			100%	Không	Không	

TT	Nguồn vốn, loại dự án, dự án	Chủ đầu tư (ghi cụ thể CĐT được giao thực hiện DA)	Nguồn vốn (NSDP ghi tắt là tỉnh bỏ trí, huyện bỏ trí, sử dụng đất, xổ số, tăng thu, thu từ sắp xếp nhà đất, tiết kiệm chi, vốn NSDP khác; NSTW ghi tắt là cần đối NSTW, ODA, CTMTQG XDNTM, CTMTQG GNBV, CTMTQG PTĐBDTTS, vốn NSTW khác)	Kiểu dự án (ghi tắt là HTBG; CHTT 2023; CHTT sau 2023; KCM; CBĐT)	Kế hoạch vốn năm 2024	Lũy kế vốn thanh toán vốn kế hoạch năm 2024 từ đầu năm đến hết ngày 10/12/2024	Tỷ lệ giải ngân (%)	Dự kiến khả năng giải ngân vốn đến hết tháng báo cáo	Tỷ lệ khả năng giải ngân vốn đến hết tháng báo cáo (%)	Tình hình thực hiện		Giải pháp thúc đẩy giải ngân		Dự kiến thời gian xử lý vướng mắc, khó khăn (5)	Đánh giá khả năng giải ngân vốn đến hết năm 2024 (6)	Ghi chú		
										Dự án đang ở giai đoạn nào (1)	Vướng mắc, khó khăn (2)	Đơn vị phối hợp thực hiện (3)	Kiến nghị, đề xuất (4)			Kết quả giải ngân thay đổi so với tháng báo cáo trước đó (ghi tắt là Có/Không)	Vướng mắc, khó khăn thay đổi so với tháng báo cáo trước đó (ghi tắt là Có/Không)	Ghi chú khác
13	Xây nhà Văn Hóa xóm Lũng Vài, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng	xã Đình Phùng	CTMTQG XDNTM	CHTT 2024	200	0	0	0	0	Đang thực hiện		Đơn vị tư vấn			100%	Không	Không	

Lưu ý: Thông tin về dự án cần làm rõ các nội dung sau:

(1) Dự án đang ở giai đoạn nào:

- Hoàn thành: Nghiệm thu; Bàn giao sử dụng; Quyết toán hoàn thành dự án...
- Chuyển tiếp: Điều chỉnh dự án; Nghiệm thu; Thanh toán khối lượng...
- Khởi công mới: Giải phóng mặt bằng; Phê duyệt chủ trương đầu tư; Phê duyệt dự án; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Bàn giao mặt bằng thi công...
- Chuẩn bị đầu tư: Trình thẩm định dự án; Trình phê duyệt dự án; Phê duyệt dự án...

(2) Vướng mắc, khó khăn:

- **Vướng mắc về thể chế, quy định của pháp luật:** (1) Vướng mắc về quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn; (2) Vướng mắc về quy định tại các Luật khác liên quan đến hoạt động đầu tư công (đề nghị nêu rõ).
- **Vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện:** (1) Khó khăn trong quy trình triển khai dự án (đề xuất đầu tư, chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt đầu thầu, thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh toán....); (2) Công tác phối hợp với các bộ, ngành quản lý lĩnh vực; (3) Kiến nghị đã gửi cơ quan trung ương, địa phương nhưng vẫn chưa được xử lý đúng hạn (nêu văn bản gửi); (4) Giải phóng mặt bằng; (5) Vướng mắc khác (giao vốn, năng lực nhà thầu...) =>**Cách ghi:** Vướng mắc thể chế (1)/(2)...: diễn giải cụ thể vướng mắc là gì; Vướng mắc triển khai (1)/(2)/(3)...: diễn giải cụ thể vướng mắc là gì.

(3) Đơn vị phối hợp thực hiện: Cơ quan thẩm định, phê duyệt; nhà thầu thi công, tư vấn;...

(4) Đề xuất kiến nghị: Cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện...

(5) Dự kiến thời gian xử lý vướng mắc, khó khăn: Làm rõ cụ thể thời gian (bao nhiêu ngày)...

(6) Đánh giá khả năng giải ngân đến hết năm 2023: Giải ngân hết (không bổ sung vốn; điều chuyển bổ sung thêm vốn); Giải ngân không hết (điều chuyển giảm vốn hết; điều chuyển giảm một phần vốn).