

Quảng Uyên, ngày 22 tháng 7 năm 2025

Số 02-KH/BCĐ

KẾ HOẠCH
triển khai thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả
đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
Đảng ủy xã Quảng Uyên
(giai đoạn đột phá: từ 01/7/2025 đến 31/12/2025)

Căn cứ Kế hoạch số 13-KH/BCĐ, ngày 26/6/2025 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Tỉnh ủy Cao Bằng về triển khai thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng, giai đoạn đột phá từ 01/7/2025 đến 31/12/2025.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Đảng ủy xã Quảng Uyên (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo xã) ban hành Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Trung ương về tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 13-KH/BCĐ, ngày 26/6/2025 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Tỉnh ủy Cao Bằng về triển khai thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng, giai đoạn đột phá từ 01/7/2025 đến 31/12/2025.

- Khắc phục cơ bản những tồn tại, yếu kém về chuyển đổi số của cấp ủy, Chính quyền. Hoàn thiện các nền tảng dùng chung, chuẩn hoá và kết nối các cơ sở dữ liệu (CSDL) quan trọng, nâng cao thực chất chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

- Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, liên thông trong toàn hệ thống chính trị phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện phương thức làm việc của các cơ quan trong hệ thống chính trị; huy động tối đa sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai các nhiệm vụ cấp bách và đột phá.

- Đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phục vụ Nhân dân; bảo đảm mọi hoạt động trong hệ thống chính trị được thực hiện trên nền tảng số, với dữ liệu làm trung tâm bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống -

thống nhất - dùng chung”, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị xã.

2. Yêu cầu

- Căn cứ các mục tiêu trọng tâm, cụ thể giai đoạn 01/7/2025 đến 31/12/2025 nêu trong Kế hoạch số 13-KH/BCD. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn đột phá, phân công trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phạm vi thẩm quyền; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đảm bảo kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất để hoàn thành các nhiệm vụ theo lộ trình đã đề ra.

Tiếp tục tổ chức, hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 01-KH/BCD ngày 09/7/2025 của Ban Chỉ đạo Đảng ủy xã Quảng Uyên về hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Quảng Uyên năm 2025.

Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị, từ cấp xã đến các xóm, phố, tổ dân phố, giữa các khối Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật thông tin và dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số; cấp ủy phải thường xuyên rà soát, đánh giá, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin và tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành.

II- MỤC TIÊU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát

- Tiếp tục tổ chức triển khai chuyển đổi số nhanh chóng, kịp thời, toàn diện, lấy việc bảo đảm tính liên thông, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị làm mục tiêu xuyên suốt và cao nhất, đồng thời đáp ứng yêu cầu cấp bách của việc cải cách tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; bảo đảm bộ máy các cấp sau cải cách vận hành thông suốt, liên thông, hiệu quả, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

- Giai đoạn đột phá đến ngày 31/12/2025: Khắc phục cơ bản những tồn tại, yếu kém cố hữu về chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị. Hoàn thiện các nền tảng dùng chung, chuẩn hoá và kết nối các cơ sở dữ liệu (CSDL) quan trọng, nâng cao thực chất chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Thực hiện việc cung cấp tập trung các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần, theo hướng thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc, từng bước thay thế các dịch vụ công trực tuyến riêng lẻ tại cấp tỉnh. Trong đó:

+ Bảo đảm duy trì và cung cấp thực chất, hiệu quả 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp.

+ Bảo đảm cung cấp 318 dịch vụ công trực tuyến với số lượng hồ sơ phát sinh ít nhất 3.200 hồ sơ/năm và đáp ứng yêu cầu cung cấp 100% kết quả điện tử và tái sử dụng thông tin, dữ liệu (*không áp dụng chỉ tiêu này đối với những thủ tục hành chính có tần suất thấp, đối tượng tuân thủ và thuộc những lĩnh vực đặc thù*).

+ Bảo đảm cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 82 nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022, Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024, Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các thủ tục hành chính ưu tiên.

+ Bảo đảm cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 349 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu, cắt giảm giấy tờ và chi phí. 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh; 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch.

+ Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.

+ Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động và chỉ đạo, điều hành (hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống hợp trực tuyến...) các cấp chính quyền.

+ 100% hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh từ ngày 01/7/2025 được tạo lập và xử lý trên môi trường điện tử; hoàn thành số hoá ít nhất 30% tài liệu lưu trữ lịch sử có giá trị cao, tạo tiền đề hoàn thành toàn bộ công tác số hoá tài liệu lưu trữ trong năm 2026.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chỉ đạo điều hành trực tuyến của lãnh đạo các cấp: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, trợ lý ảo, thiết bị bay không người lái...

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Triển khai kịp thời các văn bản quy định của Trung ương; rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế của tỉnh

1.1. Khởi các cơ quan Đảng

Văn phòng Đảng ủy chủ trì tham mưu

Triển khai thực hiện (1) Tham mưu ban hành Quy định chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các cơ quan đảng với các cơ quan trong hệ thống chính trị địa phương.

(2) Quy định về giao dịch điện tử trong các cơ quan đảng. (3) Rà soát, cấu trúc lại toàn bộ thủ tục hành chính để xử lý trên môi trường điện tử. Thời gian hoàn thành: Ngay khi Trung ương ban hành.

- Phối hợp thực hiện: Các cán bộ, công chức chuyên môn liên quan.

1.2. Khối chính quyền

- Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo: Các đơn vị liên quan, tiếp tục xây dựng, ban hành và công bố mã định danh điện tử cấp 3, cấp 4 của các cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 09/2025/QĐ-TTg ngày 14/4/2025.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/7/2025.

1.3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã (1) Tiếp tục chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai, cụ thể hoá kịp thời các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp thẩm quyền liên quan đến công tác chuyển đổi số đảm bảo đồng bộ tại cấp xã. (2) Xây dựng, phát triển và kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu các hệ thống thông tin của cơ quan mình vào các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện ngay khi ngành dọc triển khai.

2. Về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ

2.1 Khối các cơ quan Đảng

- Văn phòng Đảng uỷ chủ trì tham mưu:

+ Nâng cấp hạ tầng Trung tâm dữ liệu của Đảng uỷ bảo đảm đồng bộ, hiện đại. Hoàn thành trong 2025.

+ Triển khai nền tảng hợp trực tuyến kết nối thông suốt từ Trung ương đến cấp xã, hoạt động ổn định trên Mạng thông tin diện rộng của Đảng và Mạng truyền số liệu chuyên dùng. Hoàn thành trong tháng 7/2025.

+ Thực hiện thống nhất cấu hình thiết bị đầu cuối giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị theo tiêu chuẩn chung do Trung ương ban hành. Hoàn thành tháng 8/2025.

+ Hoàn thiện các quy định và giải pháp kỹ thuật để bảo đảm sự tương thích, kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa Mạng thông tin diện rộng của Đảng với các mạng của cơ quan khác trong hệ thống chính trị.

+ Phối hợp thực hiện: UBND xã, Phòng Kinh tế, các đơn vị liên quan.

2.2. Khối chính quyền

- Tiếp tục tham mưu triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC) bảo đảm kết nối liên thông, khai thác hiệu quả thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thường xuyên chủ động tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tổng thể về đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, đường truyền, bảo đảm đồng bộ, hiện đại.

+ Chủ trì thực hiện: UBND xã chỉ đạo Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa xã hội thực hiện.

- + Phối hợp thực hiện: Văn phòng Đảng uỷ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.
- + Thời gian hoàn thành: Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Về dữ liệu

3.1 Khối các cơ quan Đảng

- Văn phòng Đảng uỷ chủ trì tham mưu:

(1) Số hóa tài liệu lưu trữ: Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu số hóa ít nhất 20% tài liệu lưu trữ lịch sử có giá trị cao trong năm 2025, tạo tiền đề hoàn thành toàn bộ công tác số hóa trong năm 2026.

(2) Xây dựng Cơ sở dữ liệu của Đảng: Hoàn thành xây dựng, làm sạch và đưa vào khai thác CSDL về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ công chức; hoàn thành giai đoạn 1 và 2 trong năm 2025, kết thúc toàn bộ vào năm 2026.

- Phối hợp thực hiện: Ban xây dựng Đảng thực hiện. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp.

3.2. Khối chính quyền

Bảo đảm tiến độ đưa vào khai thác sử dụng của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đồng bộ tiến độ giữa hạ tầng vật lý với nền tảng hệ thống công Dịch vụ công quốc gia.

- Chủ trì thực hiện: UBND xã chỉ đạo Công an xã, Trung tâm hành chính công xã thực hiện.

- Phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Theo hướng dẫn của Bộ Công an.

3.3. Khối Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã

Xây dựng và thực thi ngay kế hoạch số hóa các dữ liệu nghiệp vụ cốt lõi; đồng thời ban hành quy định bắt buộc toàn bộ dữ liệu mới phát sinh phải được tạo lập và quản lý trên các nền tảng số dùng chung ngay từ đầu, chấm dứt tình trạng lưu trữ dữ liệu thủ công, phân tán.

4. Về các nền tảng, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoạt động trong các cơ quan hệ thống chính trị

4.1. Khối các cơ quan Đảng

(1) Tiếp nhận, triển khai nhân rộng 04 TTHC trực tuyến của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh.

(2) Bảo đảm 100% hồ sơ công việc phát sinh từ ngày 01/7/2025 được tạo lập và xử lý trên môi trường số, sử dụng hiệu quả các hệ thống điều hành tác nghiệp.

(3) Mở rộng dịch vụ công trực tuyến của Đảng trên phạm vi toàn quốc, tăng số lượng hồ sơ theo tiến độ trưởng thành của CSDL Đảng viên và sổ tay Đảng viên điện tử.

- Chủ trì thực hiện: Ban xây dựng đảng và Văn phòng Đảng uỷ.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan chuyên môn liên quan, các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ.

- Thời gian hoàn thành: năm 2025.

4.2. Khối chính quyền

(1) Phối hợp tổ chức chương trình nâng cao kỹ năng số cho người dân hoặc các chương trình hỗ trợ người dân thực hiện số hoá và nộp hồ sơ; triển khai các hoạt động truyền thông chủ động và minh bạch; truyền tải lợi ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tăng tương tác hai chiều giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

- Chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Quảng Uyên.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

(2) Tiếp tục triển khai bố trí nguồn lực, kinh phí thực hiện phân loại hồ sơ, tài liệu để xác định những loại tài liệu cần số hoá; bảo đảm trang thiết bị đầu cuối; đường truyền; bố trí nhân sự và cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, tập huấn nghiệp vụ số hoá.

- Chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Nội vụ.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Quảng Uyên.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

(3) Tiếp tục triển khai số hoá 100% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của chính quyền cấp huyện để tái sử dụng thông tin, dữ liệu, tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

- Chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Quảng Uyên.

- Thời gian thực hiện: Triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

(4) Tiếp tục đẩy mạnh số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, phục vụ tái sử dụng thông tin, dữ liệu, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Chủ trì thực hiện: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Quảng Uyên.

- Phối hợp thực hiện: Trung tâm phục vụ hành chính công, Phòng VHXX xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

(5) Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá, nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu để bảo đảm: (1) Duy trì và cung cấp thực chất, hiệu quả 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp; (2) Cung cấp 318 dịch vụ công trực tuyến với số lượng hồ sơ trung bình phát sinh 3200 hồ sơ/năm và đáp ứng yêu cầu cung cấp 100% kết quả điện tử và tái sử dụng thông tin, dữ liệu; (3) Cung cấp dịch vụ công

trực tuyến toàn trình đối với 82 nhóm thủ tục hành chính; (4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 349 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu, cắt giảm giấy tờ và chi phí.

- Chủ trì thực hiện: Trung tâm phục vụ hành chính công.
- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Quảng Uyên.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4.3. Khối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

Rà soát, nghiên cứu xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ quản lý đoàn viên, hội viên và tổ chức cơ sở; công tác giám sát, phản biện xã hội và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân; hoạt động điều hành tác nghiệp và quản lý văn bản điện tử liên thông.

5. Rà soát, tiếp tục khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có sau sáp nhập; đề xuất bổ sung thiết bị mới đảm bảo vận hành chuyển đổi số hiệu quả.

- Chủ trì thực hiện: cấp uỷ, chính quyền xã;
- Phối hợp thực hiện: Phòng Kinh tế xã và các cơ quan liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên.

6. Về nhân lực cho chuyển đổi số

6.1. Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số

- Chủ trì thực hiện:
 - + Khối các cơ quan Đảng: Thực hiện khi có Công văn đào tạo, bồi dưỡng của cấp có thẩm quyền.
 - + Khối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và khối chính quyền: Thực hiện khi có Công văn đào tạo, bồi dưỡng của cấp có thẩm quyền (Đối với các phần mềm đặc thù của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai theo ngành dọc do tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chịu trách nhiệm bồi dưỡng tập huấn).
- Phối hợp thực hiện: cấp uỷ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; các đơn vị viễn thông.
- Thời gian thực hiện: Triển khai thường xuyên.

6.2. Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan rà soát, đánh giá lại thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức về chuyển đổi số; Đa dạng hóa hình thức sử dụng chuyên gia để thu hút các chuyên gia hàng đầu theo hướng dẫn của cơ quan Trung ương.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương
- Thời gian thực hiện: Triển khai thường xuyên.

7. Tiếp tục bố trí ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp để đáp ứng nhu cầu cấp bách phát sinh ngoài dự toán cho chuyển đổi số và công nghệ thông tin

- Chủ trì thực hiện: Kế toán Đảng ủy; Phòng Kinh tế xã.
- Phối hợp thực hiện: Các phòng, ban chuyên môn liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

8. Tiếp tục bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo mật

8.1. Triển khai các giải pháp giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin cho chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án ứng cứu sự cố, bảo vệ dữ liệu và khôi phục hoạt động trong trường hợp bị tấn công mạng hoặc xảy ra sự cố an ninh thông tin

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.
- Phối hợp thực hiện:
 - + UBND xã chỉ đạo Phòng Văn hóa xã hội. Làm đầu mối phối hợp thực hiện đối với khối chính quyền.
 - + Văn phòng Đảng ủy đầu mối phối hợp thực hiện với khối Đảng.
 - + Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.
 - + Công an xã.
- Thời gian thực hiện: Triển khai thực hiện ngay và thường xuyên.

8.2. Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, ứng dụng triển khai tại cơ quan.

- Chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và công nghệ.
- Phối hợp thực hiện: Công an xã, Phòng Văn hóa xã hội, Văn phòng Đảng ủy.
- Thời gian thực hiện: Triển khai thực hiện ngay và thường xuyên.

8.3. Sẵn sàng có phương án dự phòng, kích bản ứng phó khi hệ thống bị lỗi, bị tấn công, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn, an toàn

- Chủ trì thực hiện: Các cơ quan chủ trì quản lý, vận hành các nền tảng số, hệ thống thông tin, dữ liệu.
- Phối hợp thực hiện: Công an xã, Văn phòng Đảng ủy, phòng Văn hóa xã hội và các đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Triển khai thực hiện thường xuyên.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, đồng thời lồng ghép trong các chương trình, đề án, dự án có liên quan và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Ưu tiên bố trí ngân sách cho các nhiệm vụ cấp bách, áp dụng linh hoạt các cơ chế tài chính đặc thù đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân xã:

Chủ trì chỉ đạo các ban, ngành khối chính quyền cấp xã, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, có chất lượng các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

- Theo chức năng, nhiệm vụ và căn cứ các công việc được giao tại kế hoạch này chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả đảm bảo tiến độ, thời gian của Kế hoạch.

- Tiếp tục nghiên cứu bổ sung phương án dự phòng trong trường hợp kế hoạch không thực hiện được ngay một số mục tiêu đã đề ra; không để gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị và quá trình phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc các cán bộ chuyên môn liên quan triển khai tổ chức thực hiện kịp thời các nội dung Kế hoạch.

3. Văn phòng Đảng ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo)

- Là đầu mối chủ trì nắm bắt thông tin, tham mưu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị.

- Chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện chuyển đổi số đối với các cơ quan khối Đảng theo nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch đề ra.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị xã Quảng Uyên, giai đoạn đột phá từ 01/7/2025 đến 31/12/2025. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy, HĐND, UBND xã;
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy,
- UB MTTQ VN xã,
- Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy,
- Các đồng chí thành viên BCĐ,
- Lưu: VTĐU.

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Ma Kiên Ngọc