

Số: /QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung quản lý và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Cao Bằng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 2); Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Cao Bằng giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 15 tháng 1 năm 2023 của UBND tỉnh Cao Bằng giao kế hoạch đầu tư công năm 2024; Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh Cao Bằng điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Cao Bằng về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt dự án Xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 2488/TTr-SYT ngày 19 tháng 5 năm 2025; đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 1585/BC-STC ngày 29 tháng 5 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế tỉnh Cao Bằng:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

- Thực hiện đúng quy định về đăng tải và cung cấp thông tin; tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, các quy định về đất đai, các quy định về môi trường và các quy định khác liên quan.

- Chịu trách nhiệm xác thực thông tin của các đơn vị cung cấp báo giá, chứng thư thẩm định giá (nếu có); sự hợp lý, phù hợp của các báo giá, chứng thư thẩm định giá so với mặt bằng giá thị trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp; khi triển khai các bước tiếp theo có trách nhiệm rà soát định mức, cơ sở lập dự toán giá gói thầu, kiểm soát chặt chẽ chất lượng xây dựng, thiết bị, đảm bảo thông số kỹ thuật rõ ràng, đầy đủ và bằng hoặc tốt hơn thông số đã được thiết kế, đáp ứng yêu cầu, hiệu quả, tiết kiệm đầu tư, đảm bảo công khai, minh bạch.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức giám sát thực hiện công tác đấu thầu theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Y tế, Kho bạc Nhà nước khu vực VI (địa bàn tỉnh Cao Bằng) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: các PCVP, CV: XD, TH, VX;
- Lưu: VT, XD(L).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trịnh Trường Huy

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Dịch vụ tư vấn												
1	Sở Y tế tỉnh Cao Bằng	Gói thầu 01: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	159.170.000	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước (tính bổ trợ); Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọng gói	20 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói thầu 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	19.384.000							15 ngày		
3		Gói thầu 03: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị	328.617.000					150 ngày				

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Sở Y tế tỉnh Cao Bằng	Gói thầu 04: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu 12	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu 12	90.832.000	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước (tính bố trí); Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
5		Gói thầu 05: Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án	678.456.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày			180 ngày		Sở Tài chính
6		Gói thầu 06: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị	93.600.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày			15 ngày		Không đề xuất
7		Gói thầu 07: Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán công trình	219.560.000				Quý IV/2025			Trọn gói		30 ngày

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
8	Sở Y tế tỉnh Cao Bằng	Gói thầu 08: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12	72.392.000	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước (tính bố trí); Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
9		Gói thầu 09: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu 05	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu 05	2.050.000							30 ngày		
10		Gói thầu 10: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu 05	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu 05	2.200.000							20 ngày		

