

Số: /BC-SKHĐT

Cao Bằng, ngày tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông
xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về Lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả lại;

Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Quyết định số 2086/QĐ-TTg năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-BDT ngày 07/9/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình Đường giao thông xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Trên cơ sở Tờ trình số 661/TTr-BDT ngày 07/9/2020 của Ban Dân tộc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng và các tài liệu liên quan kèm theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án. Sau khi nghiên cứu thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định như sau:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN

1. Khái quát về dự án

- a. Tên dự án: Đường giao thông xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
- b. Tổng mức đầu tư: 6.000,00 triệu đồng.
- c. Nguồn vốn: Nguồn vốn NSTW theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- d. Tên chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng.
- đ. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020.
- e. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
- g. Quy mô dự án: Xây dựng công trình giao thông cấp IV (cấp B miền núi).
cụ thể:
 - + Xây dựng đường giao thông nông thôn cấp B miền núi dài 3,468 Km; nền đường 4,0+W (độ mở rộng), mặt đường rộng 3,0m+W (độ mở rộng).
 - + Kết cấu mặt đường gồm 2 loại: Kết cấu tăng cường trên mặt đường cũ mặt đường BTXM M250, dày 16cm, lót bạt dứa, bù vênh bằng cấp phối tự nhiên, đá áo đường lu lên K95; Kết cấu đường mới hoặc cạp mở rộng BTXM M250, dày 16cm, lót bạt dứa, bù vênh bằng cấp phối tự nhiên dày 12cm, đá áo đường lu lên K95.
 - + Trên tuyến đường bố trí các cống, rãnh thoát nước, kè xây bằng đá hộc, kè rọ đá, cọc tiêu, biển báo, nút giao.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 350,214 triệu đồng.
- b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 707,376 triệu đồng.
- c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4.942,410 triệu đồng.
- d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: không có.
- đ) Tổng giá trị các phần công việc: 6.000,00 triệu đồng.
- e) Tổng mức đầu tư dự án: 6.000,00 triệu đồng.

3. Tổ chức thẩm định: Phòng Kinh tế ngành được giao thẩm định trên cơ sở hồ sơ do cơ quan chủ đầu tư trình.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về các căn cứ pháp lý.

Kết quả thẩm định về các căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án	X	
2	Văn bản phê duyệt nguồn vốn cho dự án	X	
3	Văn bản pháp lý có liên quan	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Các căn cứ pháp lý xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đủ và phù hợp theo quy định hiện hành.

2. Phân chia thành các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ vào nội dung và tính chất của công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ của dự án, đảm bảo quy mô hợp lý.

3. Nội dung trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Phần công việc đã thực hiện chủ yếu là tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, chi phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật phù hợp với quy định hiện hành.

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: gồm chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu, thẩm định quá trình lựa chọn... phù hợp với các quy định hiện hành.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu.

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định (1)	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp (2)	Không tuân thủ hoặc không phù hợp (3)
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hồ sơ và nội dung trình duyệt kế hoạch đấu thầu cơ bản tuân thủ theo các quy định hiện hành. (Có biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo).

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc:

Tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng với tổng mức đầu tư của dự án là phù hợp.

III. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Hồ sơ và nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu chủ đầu tư trình cơ bản đầy đủ và phù hợp với quy định hiện hành.

2. Đề nghị

Trên cơ sở Tờ trình của Ban Dân tộc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án và báo cáo kết quả thẩm định trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân tộc;
- Lãnh đạo sở;
- Lưu VT, KTN.

**K.T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Ba