

Số: /KH-UBND

Hà Quảng, ngày tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH

Về việc hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch cho người dân thiếu nước sinh hoạt tại Bó Mọc xóm Phiêng Pục xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng

Thực hiện theo kế hoạch năm 2021, tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) tài trợ cho huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Theo chương trình ưu tiên một, trong chiến lược VI của tổ chức AAV với mục tiêu tăng cường năng lực của người dân để xây dựng Cộng đồng an toàn, thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế bền vững.

Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng xây dựng kế hoạch “Hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch cho người dân thiếu nước sinh hoạt tại Bó Mọc xóm Phiêng Pục” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm phục vụ nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình neo đơn, người khuyết tật, học sinh, giáo viên điểm trường Bó Mọc xóm Phiêng Pục, xã Ngọc Động.

- Tạo điều kiện cho người dân an tâm lao động sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho gia đình.

2. Yêu cầu

- Ban quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện đảm bảo ngân sách hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch theo đúng kế hoạch.

- UBND xã Ngọc Động chỉ đạo cử cán bộ tham gia giám sát quá trình thực hiện xây dựng công trình nước sạch, đồng thời huy động người dân tham gia ngày công lao động và các hạng mục vật liệu đối ứng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. UBND xã Ngọc Động

- Chịu trách nhiệm về việc bố trí mặt bằng để xây dựng công trình.

- Huy động người dân trong xóm, thanh niên xóm, xã tham gia đóng góp ngày công về vận chuyển vật liệu, san mặt bằng...

- Cử cán bộ xã có chuyên môn về xây dựng giám sát công trình.

- Kết hợp với Ban quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển tổ chức tổng kết đánh giá, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

2. BQL Chương trình hỗ trợ phát triển huyện

- Kết hợp với UBND xã, triển khai kế hoạch thực hiện đã được tổ chức Actionaid Quốc tế tại Việt Nam phê duyệt.

- Lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ thực hiện công trình theo chính sách tài chính của tổ chức AAV.

- Cử cán bộ tham gia giám sát thúc đẩy hoạt động.

- Báo cáo thường xuyên về tổ chức AAV và lãnh đạo UBND huyện trong quá trình thực hiện hoạt động.

3. Thời gian thực hiện

Bắt đầu triển khai thực hiện từ cuối tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2021, sẽ hoàn thiện xong công trình và bàn giao cho địa phương sử dụng.

Trong quá trình triển khai hoạt động, mọi thông tin liên hệ với đ/c: Riêu Thị Quỳnh, cán bộ Ban quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Hà Quảng, số ĐT: 0206 3 875 070 hoặc số di động: 0915 916 774.

Đề nghị Ban quản lý chương trình hỗ trợ phát triển huyện và xã Ngọc Động nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- BQL SPD huyện;
- UBND xã Ngọc Động;
- Lưu: VT, BQL SPD.

**K.T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Phương