

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Bê tông đường GTNT Cốc Nụm – UBND xã, xóm Tả Cáp, xã Cần Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Dịch vụ tư vấn								
1	Chi phí tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	3,084	Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2022	Trọn gói	01 tháng
2	Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình	28,549		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
II. Xây lắp								
1	Xây lắp	835,729		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	04 tháng
Tổng cộng giá gói thầu							867,362 triệu đồng VNĐ	

