

Công trình: Đường GTNT Phỉêng Pục – Bó Mọc, xã Ngọc Đông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
(Kèm theo Quyết định số: 4383/QĐ – UBND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng)

(Kèm theo Quyết định số: 4383/QĐ – UBND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	62.417.000	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2022	Tròn gói	12 tháng
2	Tư vấn kiểm toán	26.400.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	Sau khi bàn giao đưa CT vào sử dụng, Quý III-Quý IV/2023	Tròn gói	30 ngày
II. Dịch vụ phi tư vấn								
3	Chi phí bảo hiểm	8.185.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2022	Tròn gói	12 tháng
III. Xây lắp								
4	Xây lắp	1.948.707.000		Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Tròn gói	12 tháng
Tổng cộng giá gói thầu		2.045.709.000						