

Số: /QĐ-UBND Hà Quảng, ngày tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Bê tông đường GTNT Cốc Nụm – UBND xã, xóm Tả Cáp,
Xã Cần Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và luật tổ chức
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy
định chi tiết ban hành một số điều Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ
Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về
đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND
tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây
dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;*

*Căn cứ Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện
Hà Quảng về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ
năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 3524/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 8 năm 2022 của
UBND huyện Hà Quảng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng
công trình: Bê tông đường GTNT Cốc Nụm – UBND xã, xóm Tả Cáp, xã Cần
Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;*

*Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh
Cao Bằng về việc giao, điều chỉnh, bổ sung chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm
2022 nguồn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc
gia (lần 1);*

*Căn cứ Quyết định số 4164/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện
Hà Quảng về việc giao, điều chỉnh, bổ sung chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm
2022 nguồn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc
gia (lần 1);*

Theo đề nghị của UBND xã Cần Nông tại tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 03/10/2022 và Báo cáo thẩm định số 219/BC-TCKH ngày 18/10/2022 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bê tông đường GTNT Cốc Nụm – UBND xã, xóm Tả Cáp, xã Cần Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân xã Cần Nông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Cần Nông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH (Thị, Trưởng, Bắc).

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Tùng