

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Xây kè đá 2 bên, nạo vét đáy kênh tuyến Bó Đăng - Cốc Khon, xóm Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng**  
*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng)*

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (Triệu VNĐ)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
<b>I. Dịch vụ tư vấn</b>								
1	Chi phí lập BCKT-BVTC	15,693	Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	Chỉ định thầu rút gọn	-		Trọn gói	
2	Chi phí tư vấn giám sát thi công	16,107		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
<b>II. Xây lắp</b>								
1	Xây lắp (Nhà nước đầu tư)	624,870		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	04 tháng
<b>Tổng cộng giá gói thầu</b>							<b>656,670 triệu đồng VNĐ</b>	

