

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Nâng cấp bê tông đường GTNT Lũng Ái – Thiêng Ngựa, xã Tổng Cột, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng)

| TT                     | Tên gói thầu                          | Giá gói thầu (Triệu VNĐ) | Nguồn vốn                                          | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng     | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| I. Dịch vụ tư vấn      |                                       |                          | Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới |                             |                               |                                             |                   |                              |
| 1                      | Chi phí tư vấn giám sát thi công      | 25,182                   |                                                    | Chỉ định thầu rút gọn       | -                             | Quý IV/2022                                 | Trọn gói          | Theo tiến độ thực hiện dự án |
| 2                      | Chi phí thuê tư vấn kiểm toán độc lập | 11,560                   |                                                    | Chỉ định thầu rút gọn       | -                             | Sau khi hoàn thành công trình               | Trọn gói          | 30 ngày                      |
| II. Xây Lắp            |                                       |                          |                                                    |                             |                               |                                             |                   |                              |
| 1                      | Xây lắp                               | 921,140                  |                                                    | Chỉ định thầu thông thường  | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | Quý IV/2022                                 | Trọn gói          | 45 ngày                      |
| Tổng cộng giá gói thầu |                                       |                          |                                                    |                             |                               |                                             | 957,882 triệu VNĐ |                              |