

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Điện sinh hoạt xóm Lũng Mới, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công xây lắp	189,108	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình Theo tiến độ thực hiện dự án
2	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	2,709		Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình Theo tiến độ thực hiện dự án
3	Tư vấn kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành	71,214		Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Sau khi bàn giao đưa CT vào sử dụng	Trọn gói	30 ngày
II. Xây lắp + thiết bị								
4	Xây lắp + thiết bị	5.654,935		Đấu thầu rộng rãi trong nước mạng đấu thầu quốc gia.	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	10 tháng.
Tổng cộng giá gói thầu							5.917,964 triệu VND	