

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp đường GTNT Keng Cả – Lũng Pỉnh, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Dịch vụ tư vấn			Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới					
1	Chi phí tư vấn giám sát thi công	27,469		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
2	Chi phí kiểm toán dự án hoàn thành	13,784		Chỉ định thầu rút gọn	-	Sau khi kết thúc dự án	Trọn gói	01 tháng
3	Chi phí thí nghiệm vật liệu	8,599		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
4	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	3,069		Chỉ định thầu rút gọn	-	Theo tiến độ thi công	Trọn gói	01 tháng
5	Chi phí quản lý dự án	29,578		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
II. Xây Lắp								
1	Xây lắp	998,698		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	03 tháng
Tổng cộng giá gói thầu							1.081,197 triệu VNĐ	