

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, nâng cấp, đường Mã Ba (Hà Quảng) - Quang Vinh (địa phận Hà Quảng)

(Hạng mục mặt đường, rãnh thoát nước)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Dịch vụ Tư vấn							
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	13,089	Vốn ngân sách địa phương từ nguồn tiết kiệm chi	Chỉ định thầu rút gọn	-	Từ Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	121,171		Chỉ định thầu rút gọn	-	Từ Quý IV/2022	Trọn gói	08 tháng
3	Tư vấn kiểm định xây dựng	14,461		Chỉ định thầu rút gọn	-	Từ Quý IV/2022	Trọn gói	08 tháng
4	Tư vấn kiểm toán công trình	46,253		Chỉ định thầu rút gọn	-	Sau khi hoàn thành công trình	Trọn gói	30 ngày
II	Xây lắp							
5	Xây lắp	3.783,059	Vốn ngân sách địa phương từ nguồn tiết kiệm chi	Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Từ Quý IV/2022	Trọn gói	08 tháng
	Tổng cộng giá trị gói thầu:	3.978,033						