

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: *Cải tạo, nâng cấp đường GTNT Lũng Gà (Thượng Thôn) – Kéo Co Lỳ (Lũng Nặm), huyện Hà Quảng*
(Lý Trình Km2+00-Km4+800)

(Kèm theo Quyết định số: *5303* /QĐ-UBND, ngày *19* tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT	7,725	Ngân sách địa phương huyện bố trí (từ tiết kiệm chi dành để chi đầu tư)	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn kiểm toán	27,545		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2023	Trọn gói	Sau khi công trình hoàn thành
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	71,513		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
4	Tư vấn kiểm nghiệm đối chứng	14,461		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2022	Trọn gói	12 tháng
II. Xây lắp + mua sắm thiết bị								
5	Xây lắp	2.232,675		Đấu thầu rộng rãi trong nước mạng đấu thầu quốc gia.	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	12 tháng
Tổng cộng giá gói thầu							2.353,919 triệu đồng VNĐ	