

Số: /QĐ-UBND

Hà Quảng, ngày tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT Lũng Gà (Thượng Thôn) –
Kéo Co Lý (Lũng Nặm), huyện Hà Quảng (Lý Trình Km2+00-Lm4+800)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa
chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về
đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định một số nội dung quản lý dự
án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Hội
đồng nhân dân huyện Hà Quảng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số
công trình dự án đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương;*

*Căn cứ Quyết định số 4836/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân huyện Hà Quảng về việc giao bổ sung danh mục, kế hoạch vốn
đầu tư công năm 2022 thuộc vốn ngân sách địa phương huyện bố trí;*

*Căn cứ Quyết định số 5177/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của
UBND huyện Hà Quảng về việc phê duyệt Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo,
nâng cấp đường GTNT Lũng Gà (Thượng Thôn) – Kéo Co Lý (Lũng Nặm),
huyện Hà Quảng (Lý Trình Km2+00-Km4+800);*

*Theo đề nghị của Ban quản lý DAĐT&XD huyện Hà Quảng tại Tờ trình số
686/TTr-BQL ngày 16 tháng 12 năm 2022 và đề nghị của Phòng Tài chính – Kế*

hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 397/BC-TCKH ngày 19 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT Lũng Gà (Thượng Thôn) – Kéo Co Lý (Lũng Nặm), huyện Hà Quảng (Lý Trình Km2+00-Km4+800). Nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện và các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH (Bình, Trưởng, Bắc).

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Tùng