

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀ QUẢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN
V/v Đơn đốc thực hiện di chuyển
chuồng trại gia súc ra khỏi gầm
sàn nhà ở năm 2022 (lần 1)

Hà Quảng, ngày tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã: Lũng Nặm, Cải Viên, Yên
Sơn, Thượng Thôn, Nội Thôn, Tổng Cốt, Cần Yên,
Cần Nông, Lương Thông, Đa Thông và Thanh Long.

Thực hiện Nghị Quyết số 01-NQ/HU ngày 14/8/2020 của Huyện ủy Hà Quảng về Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hà Quảng lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 16/01/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao chỉ tiêu thực hiện di chuyển chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở năm 2022; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND huyện Hà Quảng về Kế hoạch thực hiện Di chuyển chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở và phân công các cơ quan đơn vị phụ trách giúp đỡ các xã năm 2022;

Trong 6 tháng đầu năm các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã chủ động, tích cực triển khai công tác tuyên truyền vận động các hộ dân di chuyển chuồng trại. Tuy nhiên đến hết ngày 02/7/2022 kết quả di chuyển chuồng trại đạt được còn thấp so với chỉ tiêu giao (62/260 hộ đạt 23,84 % KH giao) *(có biểu chi tiết kèm theo)*. Nguyên nhân là do trong 6 tháng đầu năm các hộ dân chủ yếu tập trung vào sản xuất nông nghiệp là chính, chưa thực sự quan tâm đến công tác làm chuồng trại trong thời gian này. Các hộ đăng ký thực hiện trong năm chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo, kinh phí làm chuồng trại chưa đảm bảo; Công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành chưa thực sự quyết liệt, đồng bộ và sâu rộng.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác di chuyển chuồng trại đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, kịp thời nắm tiến độ triển khai thực hiện. UBND huyện Hà Quảng yêu cầu UBND các xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã

- Tăng cường đơn đốc những hộ đã đăng ký thực hiện di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở năm 2022, phân công cán bộ phụ trách xóm thường xuyên xuống địa bàn kiểm tra, đơn đốc, hướng dẫn các hộ thực hiện làm chuồng trại đảm bảo đạt theo yêu cầu, tránh làm sơ sài, chất lượng không đảm bảo; Thực hiện xong trước ngày **15/11/2022**.

- Tổ chức nghiệm thu các hộ đã thực hiện hoàn thành việc di chuyển chuồng trại và hoàn thiện thủ tục hỗ trợ kịp thời cho các hộ đúng theo quy định *(Sử dụng nguồn kinh phí từ các đơn vị được giao phụ trách; đối với xã đã thu đủ khoản trợ hỗ trợ cho các hộ đã di chuyển xong, các xã chưa thu được hoặc*

thu chưa dứt điểm thì khẩn trương tiếp tục thu kinh phí hỗ trợ để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân).

(Gửi kèm theo Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND huyện Hà Quảng về thực hiện Di chuyển chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở và phân công các cơ quan đơn vị phụ trách giúp đỡ các xã năm 2022).

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ NN

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, xã tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân giải thích và phân tích để người dân hiểu rõ những lợi ích của việc Di chuyển chuồng trại; Cử cán bộ chuyên môn phụ trách thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc thực hiện và kịp thời tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND huyện theo quy định.

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa và truyền thông huyện

Chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ NN xây dựng chuyên đề, phóng sự tuyên truyền về lợi ích của việc Di chuyển chuồng trại đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở là việc làm rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho con người.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tình hình thực hiện công tác Di chuyển chuồng trại hàng tháng, quý và năm trên địa bàn huyện.

4. Đề nghị UBNDTTQ Việt Nam và các ban ngành, đoàn thể huyện

Phối hợp với UBND các xã, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ NN tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác Di chuyển chuồng trại để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, chăn nuôi an toàn vệ sinh thú y, phòng chống đói, rét hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt gây ra.

Nhận được công văn này, UBND huyện yêu cầu UBND các xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT, TT DVNN huyện;
- Phòng Văn hóa TT, TT Văn hóa&TT huyện;
- UBNDTTQ và các đoàn thể;
- Các Nhóm trưởng;
- Lưu: VT, NN (Vượng, Giang, Bắc).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Triệu Đình Dũng

