

Số: 1493/QĐ-UBND

Hòa An, ngày 04 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Điện sinh hoạt xóm Bốc Thượng 1, xã Bạch Đằng,
huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành qui định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Về chủ trương đầu tư danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 của chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Điện sinh hoạt xóm Bốc Thượng 1, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 (lần 1);

Xét Tờ trình số 177/TTr-QLDA ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Điện sinh hoạt xóm Bốc Thượng 1, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - KH tại Báo cáo số 74/BCTĐ-TCKH ngày 03 tháng 6 năm 2020 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Điện sinh hoạt xóm Bốc Thượng 1, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Điện sinh hoạt xóm Bốc Thượng 1, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng với nội dung như sau: (chi tiết như phụ lục đính kèm).

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Kho bạc nhà nước huyện;
- Như Điều 3 (để TH);
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TC-KH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bế Đặng Chuyên

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND huyện Hòa An)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng			
I. Dịch vụ tư vấn		107.847.000									
1	Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp	10.408.000	Nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các nguồn vốn khác	Chi định thầu rút gọn		Quý II/2020	Trọn gói	30 ngày			
2	Tư vấn giám sát thi công	60.110.000				Quý II/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công			
3	Tư vấn GS lắp đặt thiết bị	2.092.000				Quý II/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công			
4	Tư vấn kiểm toán công trình	35.237.000				Sau khi hoàn thành công trình	Trọn gói	30 ngày			
II. Dịch vụ phi tư vấn		5.483.000									
5	Bảo hiểm công trình	5.483.000					Chi định thầu rút gọn		Quý II/2020	Trọn gói	Trong thời gian thi công
III. Mua sắm hàng hóa		182.437.000									
6	Gói thầu trang thiết bị	182.437.000					Chi định thầu rút gọn		Quý II/2020	Trọn gói	30 ngày
IV. Xây lắp		1.764.515.000									
7	Gói thầu xây lắp + chi phí hạng mục chung + chi phí nghiệm thu đóng điện	1.764.515.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	240 ngày			
Tổng cộng		2.060.282.000									