

Số: 1499/QĐ-UBND

Hòa An, ngày 05 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Cải tạo, mở rộng khuôn viên làm việc UBND xã Hoàng Tung,
huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành qui định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng khuôn viên làm việc UBND xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng khuôn viên làm việc UBND xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng;

Xét Tờ trình số 172/TTr-QLDA ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, mở rộng khuôn viên làm việc UBND xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - KH tại Báo cáo số 80/BCTĐ-TCKH ngày 04 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, mở rộng khuôn viên làm việc UBND xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng với nội dung như sau:

(chi tiết như phụ lục đính kèm).

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để TH);
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Kho bạc nhà nước huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TC-KH(Ng.7b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bế Đặng Chuyên

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Cải tạo, mở rộng khuôn viên làm việc UBND xã Hoàng Tung,
huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
(Kèm theo Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND huyện Hòa An)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Dịch vụ tư vấn		86.980.000						
1	Tư vấn lập HSMT đánh giá HSDT	6.427.000	Nguồn sách tỉnh hỗ trợ (nguồn thu từ đất năm 2018)	Chi định thầu rút gọn		Quý II/2020	Trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	48.873.000				Quý II/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Tư vấn kiểm toán công trình	31.680.000				Sau khi hoàn thành công trình	Trọn gói	30 ngày
II. Xây lắp		1.539.827.000						
4	Gói thầu xây lắp + chi phí hạng mục chung	1.539.827.000	Nguồn sách tỉnh hỗ trợ (nguồn thu từ đất năm 2018)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	180 ngày
Tổng cộng		1.626.807.000						