

Số: 1519/QĐ-UBND

Hòa An, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Mương Bó Đin - Ngừm Kếng, xóm Canh Biện A,  
xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ AN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Liên Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành qui định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;*

*Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Về chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ không thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Huệ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Mương Bó Đin - Ngừm Kếng, xóm Canh Biện A, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng;*

*Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 (lần 1);*

*Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của UBND xã Nguyễn Huệ về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mương Bó Đin - Ngườm Kếng, xóm Canh Biện A, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng;*

*Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - KH tại Báo cáo số 82/BCTĐ-TCKH ngày 05 tháng 6 năm 2020.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mương Bó Đin - Ngườm Kếng, xóm Canh Biện A, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng với nội dung như sau: *(chi tiết như phụ lục đính kèm).*

**Điều 2.** Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Huệ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD huyện, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3 (để TH);
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Kho bạc nhà nước huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TC-KH(Ng.10b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Bế Đăng Chuyên**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND huyện Hòa An)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Dịch vụ tư vấn</b>		<b>46.096.000</b>						
1	Tư vấn giám sát thi công	24.976.000	Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
2	Tư vấn kiểm toán công trình	21.120.000				Sau khi hoàn thành công trình	Trọn gói	30 ngày
<b>II. Xây lắp</b>		<b>999.800.000</b>						
3	Gói thầu xây lắp + chi phí hạng mục chung	999.800.000	Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn khác	Chỉ định thầu	Theo quy trình rút gọn	Quý II/2020	Trọn gói	150 ngày
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.045.896.000</b>						