

Số: 1024 /QĐ-UBND

Quảng Hòa, ngày 20 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Bản Nég – Tiên Thành – Hồng Nam
(đoạn Nà Phia – Nà Phấu), huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa về việc phê duyệt Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Bản Nég – Tiên Thành – Hồng Nam (đoạn Nà Phia – Nà Phấu), huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa về việc giao kinh phí chi ngân sách năm 2022;

Xét Tờ trình 268/TTr-KTHT ngày 18/5/2022 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện về việc xin thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Bản Nég – Tiên Thành – Hồng Nam (đoạn Nà Phia – Nà Phấu), huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 125/BC-TCKH ngày 19/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Bản Nég – Tiên Thành – Hồng Nam (đoạn Nà Phia – Nà Phấu), huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Hòa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.//

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Hải

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN THẦU

Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Bàn Neng – Tiên Thành – Hồng Nam (đoạn Nà Phia – Nà Phẫu),

huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

(Kèm theo Quyết định số: ~~1024/QĐ~~ **1024/QĐ** UBND ngày 20/5/2022 của UBND huyện Quảng Hòa)

TT	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Gói thầu tư vấn	170.273.767						
1	Quản lý dự án	77.089.249	Kinh phí chi ngân sách năm 2022	Chỉ định thầu (Theo quy trình rút gọn)		Tháng 5/2022	Tròn gói	Theo tiến độ dự án
2	Giám sát thi công	84.099.749		Chỉ định thầu (Theo quy trình rút gọn)		Tháng 5/2022	Tròn gói	Theo tiến độ dự án
3	Lập HSMT, đánh giá HSDT	9.084.769		Chỉ định thầu (Theo quy trình rút gọn)		Tháng 5/2022	Tròn gói	03 tháng
II	Gói thầu xây lắp	2.625.655.599						
4	Xây lắp	2.625.655.599	nt	Dấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 6/2022	Tròn gói	06 tháng
Tổng cộng		2.795.929.366						

