

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đồng bào dân tộc Lô Lô xóm
Cà Pên A, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đồng bào dân tộc Lô Lô, xóm Cà Pên A, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng ;

Theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 658/TTr-BDT ngày 07 tháng 9 năm 2020 và Báo cáo thẩm định số 1172/BC-SKHĐT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đồng bào dân tộc Lô Lô, xóm Cà Pên A, xã Đức Hạnh,

huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng với nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Dân tộc tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP: PCVP (đ/c Hoàn), CV: KT (Tr_{XD});
- Lưu: VT, KT (H_{GT.06b}).

CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Ánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đồng bào dân tộc Lô Lô, xóm Cà Pẻn A,
xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng**

(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Dịch vụ tư vấn							
1	Giám sát thi công xây dựng	171,163	Nguồn NSTW theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	100 ngày
2	Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	15,402		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
3	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	10,000		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày
4	Tư vấn kiểm toán	52,800		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
II	Dịch vụ phi tư vấn							
5	Bảo hiểm công trình	13,847	Nguồn NSTW theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	100 ngày
III	Xây lắp							
6	Xây lắp	4.427,824		Đầu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	100 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 4.691,036 triệu đồng.								