

Số: 309/QĐ-SGD&ĐT

Cao Bằng, ngày 01 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hạ Lang,
huyện Hạ Lang**

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-SGD&ĐT ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc phê duyệt danh mục công trình cải tạo, sửa chữa năm 2021 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ- SGD&ĐT ngày 18/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng về việc duyệt dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hạ Lang, huyện Hạ Lang;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-SGD&ĐT ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc điều chỉnh dự toán năm 2021;

Xét đề nghị của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hạ Lang tại Tờ trình số 122/TTr-PTDNTT ngày 30/6/2021 và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hạ Lang, huyện Hạ Lang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hạ Lang, huyện Hạ Lang với nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hạ Lang có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hạ Lang và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở KH&ĐT;
- Các cơ quan liên quan;
- GD, PGD Giáp;
- Lưu: VT, KH.

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Dương

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hạ Lang, huyện Hạ Lang

(Kèm theo Quyết định số 309/QĐ- SGD&ĐT ngày 01/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|------------------|--|---------------------------|--|---|-------------------------------|---|---------------|------------------------------------|
| I | Dịch vụ tư vấn | 54.105,0 | Vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021 | | | | | |
| 1 | Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng | 6.033,0 | | Chỉ định thầu rút gọn | - | Quý III/2021 | Trọn gói | 10 ngày cho mỗi nội dung công việc |
| 2 | Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng | 2.200,0 | | Chỉ định thầu rút gọn | - | Quý III/2021 | Trọn gói | 10 ngày cho mỗi nội dung công việc |
| 3 | Tư vấn giám sát thi công xây lắp | 45.872,0 | | Chỉ định thầu rút gọn | - | Quý III/2021 | Trọn gói | 03 tháng |
| III | Xây lắp | 1.396.416,0 | | | | | | |
| 4 | Thi công xây dựng: Cải tạo, sửa chữa Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hạ Lang, huyện Hạ Lang | 1.396.416,0 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý III/2021 | Trọn gói | 03 tháng |
| Tổng cộng | | 1.450.521,0 | | | | | | |

(Một tỷ bốn trăm năm mươi triệu năm trăm hai mươi một nghìn đồng chẵn)