

Số: /TTr-SLĐTBXH

Cao Bằng, ngày tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

**V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin:  
“Xây dựng phần mềm quản lý lao động, việc làm, thị trường lao động”**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán thi ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Văn bản số 2534/UBND-VX ngày 22/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc chủ trương xây dựng phần mềm quản lý lao động, việc làm, thị trường lao động;

Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết: “Xây dựng phần mềm quản lý lao động, việc làm, thị trường lao động”.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Xây dựng phần mềm quản lý lao động, việc làm, thị trường lao động” trên cơ sở những nội dung dưới đây:

### **I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN**

- Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng phần mềm quản lý lao động, việc làm, thị trường lao động.

- Tổng dự toán : **978.921.071 đồng**

Trong đó

+ Chi phí xây dựng:	0 đồng
+ Chi phí thiết bị:	844.097.169 đồng
+ Chi phí quản lý:	17.223.800 đồng
+ Chi phí tư vấn:	67.252.900 đồng
+ Chi phí khác:	30.971.240 đồng
+ Chi phí dự phòng:	19.375.962 đồng

2. Tên chủ đầu tư: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (đã giao trong năm 2021 theo Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng và được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phân bổ cho Trung tâm tại Quyết định số 4148/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2020).

4. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

6. Địa điểm thực hiện: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng.

7. Quy mô: Trên địa bàn toàn tỉnh.

8. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ và các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin chủ yếu: Giải pháp kỹ thuật công nghệ phần mềm tuân thủ theo các quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phần mềm xây dựng đảm bảo các yêu cầu về quy trình nghiệp vụ, danh sách người sử dụng, chức năng của phần mềm; yêu cầu đối với dữ liệu, an toàn thông tin, thời gian xử lý và độ phức tạp của phần mềm theo quy định.

### **II. Phần công việc đã thực hiện**

**Bảng số 01**

<b>TT</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Đơn vị thực hiện</b>	<b>Giá trị thực hiện (đồng)</b>	<b>Văn bản phê duyệt (nếu có)</b>
1	Lập đề cương và dự toán chi tiết	Công ty TNHH Dịch vụ công nghiệp The One	33.797.500	Quyết định số 240/QĐ-TTĐVVL ngày 28/9/2021

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Văn bản phê duyệt (nếu có)
2	Thẩm định giá	Công ty Cổ phần thẩm định giá bất động sản Trường Phúc	7.700.000	Hợp đồng số 2110015/HĐTĐG-TRUONGPHUC ngày 30/021
3	Thẩm tra Đề cương và Dự toán chi tiết	Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và xây dựng Minh Việt	6.600.000	Quyết định số 247/QĐ-TTĐVVL ngày 01/10/2021
<b>Tổng giá trị thực hiện</b>			<b>48.097.500</b>	

### III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

**Bảng số 02**

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Văn bản phê duyệt (nếu có)
1	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Sở Lao động - Thương binh và xã hội	2.735.499	
<b>Tổng giá trị thực hiện</b>			<b>2.735.499</b>	

### IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

#### 1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

**Bảng số 3**

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn quản lý dự án	17.223.800	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	40 ngày
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	5.500.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Tư vấn thẩm định HSMT và Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	2.200.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Cung cấp phần mềm	844.097.169	Ngân sách nhà nước	Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
5	Thuê máy chủ, đường truyền	10.400.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	02 tháng
6	Tư vấn giám sát thi công	19.155.400	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	40 ngày
7	Kiểm toán	10.135.742	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
	<b>Tổng cộng</b>	<b>908.712.111</b>						

## 2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

### a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia gói thầu

Tên gói thầu: Tên của gói thầu thể hiện khái quát tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu.

Cơ sở hình thành gói thầu: Việc phân chia dự toán thành các gói thầu được căn cứ vào nội dung, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

- + Đảm bảo tiến độ thực hiện;
- + Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện, năng lực của các nhà thầu hiện tại và phù hợp với thị trường, điều kiện thực tế tại địa phương ...);

Dự toán có 07 nội dung triển khai thực hiện, hình thành 07 gói thầu như Bảng số 03.

*b) Giá gói thầu*

Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu cũng như các loại thuế, phí theo quy định hiện hành.

*c) Nguồn vốn* : Ngân sách nhà nước.

*d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu*

- Gói thầu số 1, 2, 3, 5, 6 và 7 là gói thầu dịch vụ có giá trị nhỏ, đề nghị áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn (Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 và Điều 54 Nghị định Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

- Gói thầu số 4 là gói thầu dịch vụ phi tư vấn đề nghị áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu ; Khoản 1, Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT). Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ (theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 28 Luật Đấu thầu).

*e) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:* Quý IV/2021.

*f) Hình thức hợp đồng* : Theo bảng số 03.

*g) Thời gian thực hiện hợp đồng:* Theo bảng số 03.

**V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Chi phí dự phòng	19.375.962
<b>Tổng giá trị</b>		<b>19.375.962</b>

**V. Tổng giá trị các phần công việc**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	48.097.500
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	2.735.499
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	908.712.111
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	19.375.962
<b>Tổng giá trị các phần công việc</b>		<b>978.921.072</b>
<b>Làm tròn</b>		<b>978.921.000</b>

## **VI. Kiến nghị**

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng phần mềm quản lý lao động, việc làm, thị trường lao động để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Trung tâm dịch vụ việc làm;
- Phòng LĐ-VL;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Thị Mỹ Hảo**

