

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hệ thống thông tin quản lý
kết nối, chia sẻ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của
Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng
nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm
nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực
lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức
xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 58/2016/TT-
BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để
mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị
thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội,
tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn, Chi ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết: “Hệ thống thông tin quản lý kết nối, chia sẻ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính”;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1509/TTr-STTTT ngày 17 tháng 11 năm 2022; ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Báo cáo số 2820/BC-HCSN ngày 24 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hệ thống thông tin quản lý kết nối, chia sẻ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:


1. Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, hợp pháp, phù hợp của các thông tin, số liệu về giá các gói thầu và các nội dung khác trong hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật hiện hành. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài Chính, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: các PCVP; TP.VX;
- Lưu: VT, VX_(M) 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hải Hòa



Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Hệ thống thông tin quản lý kết nối, chia sẻ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

(Kèm theo quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	6.223.148	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Giám sát công tác triển khai	31.653.541		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Kiểm thử phần mềm	60.209.971		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Kiểm toán độc lập	13.266.827		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
5	Thuê hạ tầng công nghệ thông tin Data Center, Smart Cloud server máy chủ	963.312.994		Chào hàng cạnh tranh thông thường (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	13 tháng
6	Xây dựng phần mềm hỗ trợ số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả thủ tục hành chính	1.396.890.621		Chào hàng cạnh tranh thông thường (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
	Tổng cộng	2.471.557.102						

(Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm bảy mươi một triệu năm trăm năm mươi bảy nghìn một trăm linh hai đồng)./.