

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~441~~ /QĐ-UBND

Thành phố Cao Bằng, ngày 30 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành

Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố (Trụ sở của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Cao Bằng)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cao Bằng tại Báo cáo kết quả thẩm tra số: 29/BC-TCKH ngày 23 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố (Trụ sở của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Cao Bằng).
2. Cấp quyết định đầu tư: UBND thành phố Cao Bằng.
3. Chủ đầu tư: UBND thành phố Cao Bằng.
4. Tư vấn quản lý dự án: Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Cao Bằng.
5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương.
6. Địa điểm xây dựng: Phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng.
7. Thời gian thực hiện dự án:
 - Theo quyết định đầu tư: Năm 2020 - 2021.
 - Thực tế hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng: Ngày 15 tháng 9 năm 2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	TMĐT	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	1.783.102.000	1.735.215.000	1.735.215.000	0
Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (dự phòng 10%)	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0
Đầu tư từ nguồn sử dụng đất	783.102.000	735.215.000	735.215.000	0

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số:	1.783.102.000	1.735.215.000
Chi phí xây dựng:	1.452.597.000	1.444.847.000
- Quản lý dự án	43.534.000	43.340.000
- Tư vấn đầu tư	159.759.000	155.190.000
- Chi khác	94.451.000	91.838.000
- Dự phòng	32.761.000	0

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý	Công trình giao đơn vị khác quản lý
Tổng số:		1.735.215.000
Tài sản dài hạn		1.735.215.000
Tài sản ngắn hạn		-

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

+ Được phép tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	1.735.215.000	
Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (dự phòng 10%)	1.000.000.000	
Đầu tư từ nguồn sử dụng đất	735.215.000	

+ Tổng các khoản công nợ đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

Nợ phải trả:**0 đồng****Nợ phải thu:****0 đồng**

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản như sau:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn	Tài sản ngắn hạn
<u>Tổng số</u>	<u>1.735.215.000</u>	-
Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố	1.735.215.000	-

3. Trách nhiệm của cơ quan thanh toán:

Cơ quan thanh toán phối hợp với chủ đầu tư để tất toán tài khoản của dự án.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành:

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- KBNN Cao Bằng (p/h);
- Chủ tịch, các P.CT UBND TP;
- Các phòng: TCKH, QLĐT;
- Ban QLDA ĐT&XD TP;
- Trung tâm BDCT TP;
- Bộ phận 1 cửa TP;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Trung