

Số: /BC-KN

Cà Mau, ngày 30 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO TUẦN 26
Từ ngày 24/06/2026 đến ngày 30/06/2026

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

1. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG

1.1. Thông tin tuyên truyền ứng dụng công nghệ số

- Phối hợp Báo và Phát thanh truyền hình Cà Mau thực hiện chuyên đề “Kinh tế nông nghiệp”

+ Quy mô: 26 kỳ/năm.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế thực hiện 12/26 kỳ đạt 46% kế hoạch.

- Duy trì và vận hành trang Website Khuyến nông Cà Mau:

Tiếp tục đăng tin, bài viết về các hoạt động khuyến nông, mô hình sản xuất có hiệu quả, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp.

Lũy kế đăng tin bài lên trang Web: 250 bảng tin.

- Cài App ứng dụng công tác Khuyến nông

+ Quy mô: 64 xã, phường; mỗi xã, phường 3 điểm.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế đã cài App được 19/64 xã, phường, đạt 30% kế hoạch.

- Xây dựng video clip đăng tải trên phần mềm nông nghiệp, trên mạng xã hội

+ Quy mô: 61 video clip.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế thực hiện 31/61 video clip, đạt 51% kế hoạch.

1.2. Đào tạo, tập huấn, tư vấn

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân

+ Quy mô: 140 lớp.

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế thực hiện 100/140 lớp, đạt 71% kế hoạch.

- Tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân

+ Quy mô 60 lớp.

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 08 lớp, 1400 nông dân tham dự xã Vĩnh Lộc. Lũy kế thực hiện 28/60 lớp đạt 47% kế hoạch.

- Tư vấn trực tuyến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên nền tảng xã hội

+ Quy mô 26 kỳ/năm.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 01 kỳ nội dung “*Một số giải pháp nuôi tôm sú thâm canh ao đất*”. Lũy kế thực hiện 10/26 kỳ, đạt 38% kế hoạch.

1.3. Hội nghị, hội thảo

- Hội nghị/Hội thảo chuyên đề nhân rộng mô hình tại xã

+ Quy mô: 10 cuộc

+ Kết quả thực hiện: Đã thực hiện 10/10 cuộc hội thảo chuyên đề “*Nâng cao hiệu quả nuôi tôm sú quảng canh cải tiến sử dụng tôm giống gia hóa năm 2026*” trên địa bàn các xã Cái Nước, Phú Mỹ, Phú Tân, Nguyễn Việt Khái, Cái Đôi Vàm, Phước Long, Tân Hưng, Nguyễn Phích, Tân Ân và An Trạch có 1.000 lượt người tham dự, đạt 100% kế hoạch.

1.4. Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật đổi mới sáng tạo

*** Lĩnh vực thủy sản (05 mô hình)**

- Xây dựng vùng nguyên liệu nuôi tôm sú QCCT 02 giai đoạn thích ứng biến đổi khí hậu

+ Quy mô: 40 ha (20 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Hưng Mỹ, xã Định Thành.

+ Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình.

- Xây dựng mô hình nuôi tôm sú thâm canh tuần hoàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

+ Quy mô: 0,4 ha (0,2 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: Phường Tân Thành, xã Vĩnh Hậu

+ Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình.

- Xây dựng mô hình nuôi cá rô phi đơn tính gắn với tiêu thụ sản phẩm

+ Quy mô: 0,3 ha (0,3 ha/mô hình x 1 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: Phường Bạc Liêu

+ Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình.

- Mô hình nuôi cá kèo liên kết tiêu thụ sản phẩm

- + Quy mô: 0,3 ha (0,15 ha/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau
- + Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình.

- Xây dựng vùng nguyên liệu thủy sản kết hợp và phát triển du lịch sinh thái cộng đồng (nuôi cua kết hợp tôm sú, cá nâu)

- + Quy mô: 20 ha (10 ha/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: xã Tân Ân, xã Phan Ngọc Hiển
- + Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình.

*** Lĩnh vực trồng trọt (01 mô hình)**

- Mô hình trồng rau màu liên kết tiêu thụ sản phẩm

- + Quy mô: 12 ha (04 ha/điểm x 03 điểm)
- + Địa điểm triển khai: Phường An Xuyên, xã Phước Long, xã Hưng Hội
- + Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, hợp dân triển khai mô hình.

*** Lĩnh vực chăn nuôi thú y (01 mô hình)**

- Mô hình chăn nuôi heo thịt an toàn sinh học

- + Quy mô: 100 con (50 con/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: Phường An Xuyên, xã Châu Thới
- + Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, chọn hộ thực hiện.

2. ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN (Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Lớp học tại hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi cua kết hợp tôm sú quảng canh cải tiến

- + Quy mô: 17 lớp, 20 học viên/lớp
- + Địa điểm triển khai: phường Lý Văn Lâm, Hòa Thành, Hiệp Thành; xã Tân Tiến, Tạ An Khương, Trần Phán, Thanh Tùng, Quách Phẩm, Hồ Thị Kỷ, Đất Mới, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Sông Đốc, Phong Thạnh, Long Điền, An Trạch, Gành Hào.

- + Kết quả thực hiện: Đã khai giảng và cấp phát vật tư điểm thực hành 17/17 lớp; Tiếp tục tổ chức tập huấn các lớp theo kế hoạch (các lớp học tập huấn đến chuyên đề 3,5 và 6).

- Mô hình nuôi tôm sú kết hợp nuôi cua, cá nước lợ (nuôi cua kết hợp tôm sú, cá nâu)

+ Quy mô: 20 ha (10 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Sông Đốc, xã An Trạch

+ Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, hợp dân triển khai mô hình.

3. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 29/01/2021)

- Mô hình nuôi sò huyết theo hướng VietGAP

+ Quy mô: 03 ha (01 ha/mô hình x 03 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Tam Giang, Cái Nước, Tân Thuận.

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, hợp dân triển khai mô hình.

- Phát triển vùng nuôi cua 02 giai đoạn dưới tán rừng (nuôi cua kết hợp tôm sú trong vùng quảng canh cải tiến).

+ Quy mô: 50 ha (25 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Thanh Tùng và Cái Đôi Vàm

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, hợp dân triển khai mô hình.

4. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN BỀN VỮNG GẮN VỚI CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2030 TẦM NHÌN 2050 (Quyết định 2461/QĐ-UBND ngày 29/9/2022)

- Lớp học tại hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi cua kết hợp tôm sú quảng canh cải tiến

+ Quy mô: 02 lớp, 20 học viên/lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Năm Căn, Tân Ân

+ Kết quả thực hiện: Đã khai giảng và cấp phát vật tư, con giống điễm thực hành 2/2 lớp học, tiếp tục tập huấn các chuyên đề lớp học theo kế hoạch.

- Lớp học tại hiện trường nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02 giai đoạn ứng dụng chế phẩm sinh học

+ Quy mô: 06 lớp, 20 học viên/lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Đầm Dơi, Khánh An, Năm Căn, Phú Mỹ, Tân Hưng, Định Thành.

+ Kết quả thực hiện: Đã khai giảng được 6/6 lớp, có hơn 120 lượt người tham gia, đạt 100% kế hoạch. Tập huấn trong tuần: 0 lớp

5. KINH PHÍ HỖ TRỢ SẢN XUẤT, BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU (Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024)

- Hướng dẫn thực hành áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

- + Quy mô: 143 lớp, 30 người/lớp
- + Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần tập huấn 03 lớp, có 90 lượt người tham dự. Lũy kế tập huấn 65/143 lớp, đạt 45% kế hoạch.

- Tập huấn chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

- + Quy mô: 40 lớp, 50 người/lớp x 02 ngày
- + Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
- + Kết quả thực hiện: Phối hợp với địa phương xây dựng lịch tập huấn.

- Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

- + Quy mô: 150 ha (30 ha/điểm x 5 điểm)
- + Địa điểm triển khai: xã Khánh Bình, Khánh Hưng, Đá Bạc, Trần Văn Thời và phường An Xuyên.

- + Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án xây dựng mô hình canh tác lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ vùng sản xuất lúa-tôm thích ứng với biến đổi khí hậu

- + Quy mô: 120 ha (30 ha/điểm x 4 điểm)
- + Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

- + Quy mô: 150 ha (30 ha/điểm x 5 điểm)
- + Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án nhân rộng mô hình lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng sản xuất lúa-tôm

- + Quy mô: 450 ha (50 ha/điểm x 9 điểm)
- + Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa ứng dụng phân hữu cơ vi sinh cải tạo đất gắn với tăng trưởng xanh

- + Quy mô: 120 ha (30 ha/điểm x 4 điểm)
- + Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án xây dựng mô hình canh tác lúa bền vững dựa trên cải thiện sức khỏe đất

+ Quy mô: 60 ha (30 ha/điểm x 2 điểm)

+ Địa điểm triển khai: Xã Khánh Bình, Khánh Hưng.

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới, lưu trữ nguồn gen và duy trì nguồn giống tác giả, giống siêu nguyên chủng giống lúa BL9

+ Quy mô: 02 ha

+ Địa điểm triển khai: Trại Nghiên cứu, chuyên giao tiếp bộ kỹ thuật nông nghiệp.

+ Kết quả thực hiện: Đã khảo sát địa điểm.

- Sản xuất hạt giống nguyên chủng và xây dựng và phát triển ổn định vùng sản xuất lúa giống BL9 cấp xác nhận

+ Quy mô: 08 ha

+ Địa điểm triển khai: xã Hồng Dân

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Xây dựng và phát triển ổn định vùng nguyên liệu sản xuất lúa BL9 hàng hóa

+ Quy mô: 1.050 ha (50 ha/điểm x 21 điểm)

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

+ Quy mô: 01 lớp (70 nông dân, 10 đại biểu)

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- In tài liệu “Hướng dẫn thực hành áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp”

+ Quy mô: 20.000 quyển.

+ Kết quả thực hiện: Đang biên soạn tài liệu.

6. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

- Mô hình Lúa hữu cơ - tôm

+ Quy mô: 30ha (10 ha/điểm x 03 điểm)

+ Địa điểm triển khai: khóm 16B, khóm 17, phường Láng Tròn; khóm Ông Muộn, phường Lý Văn Lâm; ấp Kênh Miếu, xã Tân Lộc.

+ Kết quả thực hiện: (1) Khóm Ông Muộn, phường Lý Văn Lâm: đã cấp vật tư phục vụ nuôi tôm; thả giống đợt 1 (200.000 con) cho các hộ tham gia dự án; tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm có 30 nông dân tham dự. (2) Ấp Kênh Miếu, xã Tân Lộc: đã cấp vật tư phục vụ nuôi tôm; thả giống 2 đợt (400.000 con)

cho các hộ tham gia dự án; tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm có 30 nông dân tham dự. Giao vật tư: đợt 1 ngày 10/4/2026, đợt 2 18/5/2026). Tập huấn: 10/4/2026. (3) Khóm 16B, khóm 17 phường Láng Tròn: đã cấp vật tư phục vụ nuôi tôm; thả giống 2 đợt (400.000 con) cho các hộ tham gia dự án; tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm có 30 nông dân tham dự. Thả giống: đợt 1 ngày 9/4/2026; đợt 2 18/5/2026. Tập huấn: 8/4/2026.

- Mô hình nuôi tôm sú, sò huyết kết hợp dưới tán rừng gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

- + Quy mô: 29 ha/điểm, số hộ tham gia 10 hộ.
- + Địa điểm triển khai: ấp Tân Trung, xã Tân Ân.
- + Giống, vật tư: Đang thực hiện mua sắm giống, vật tư theo quy định.
- + Kết quả thực hiện: Đã tổ chức tập huấn (ngày 26/3/2026) kỹ thuật nuôi tôm sú, sò huyết kết hợp cho các hộ tham gia dự án và nông dân trong vùng dự án, có 30 người tham dự.

7. CÔNG TÁC GIỐNG NÔNG NGHIỆP

7.1. Kết quả thực hiện dự án, đề án

- Dự án “*Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa BL9 theo hướng hữu cơ cho vùng tôm - lúa huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu*”. Dự án thực hiện đúng tiến độ và nội dung đã được phê duyệt. Hiện Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận hồ sơ Thủ tục đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của dự án. Chuẩn bị các nội dung, hồ sơ phục vụ Hội đồng nghiệm thu, đã có giấy mời thông qua báo cáo nghiệm thu ngày 10/7/2026.

7.2. Công tác nghiên cứu khoa học

- Triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu trong vụ Hè Thu năm 2026:
 - + Chọn dòng phân ly, đánh giá dòng thuần, thu thập nguồn gen: Mạ được chăm sóc và phát triển tốt. Thực hiện phân lô, bố trí các ô thí nghiệm, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cấy.
 - + Phối hợp Đại học Cần Thơ thực hiện *Thí nghiệm mật độ sạ và liều lượng phân đạm giống lúa Nông Dân 7 (3 lần lặp lại)*. Đã sạ xong, hiện lúa được 8 ngày tuổi, cán bộ phụ trách đã bố trí khung lấy chỉ tiêu ghi nhận số liệu tăng trưởng và năng suất một lô giống thử nghiệm.

- Chăm sóc cây dừa dứa đầu dòng, đánh giá, ghi nhận các chỉ tiêu kỹ thuật làm cơ sở công nhận cây đầu dòng.

7.3. Sản xuất giống

- Sản xuất lúa giống BL9 xác nhận: 12 ha. Lúa khoảng 15 ngày tuổi, sinh trưởng và phát triển bình thường.
- Sản xuất lúa giống BL9 nguyên chủng: 01 ha. Lúa cấy khoảng 3 ngày tuổi, sinh trưởng và phát triển bình thường.

- Sản xuất lúa giống (gồm Camau3, BL9, OM18, Đài thơm 8, HP1, Lộc Trời 28, ST24, ST25): sạ lúa 18ha. Tiếp tục xịt thuốc diệt mầm, kích rễ hạ phèn, xịt thuốc cỏ tiền nảy mầm, bón phân lần 1.

- Sản xuất lúa khảo nghiệm: 45 giống khảo nghiệm diện rộng; phục tráng 02 giống; gieo mạ 17 giống. Đang cho nước vào chuẩn bị bón phân.

- Khai thác, chăm sóc vườn dừa: 2,7ha. Thu hoạch trái dừa giống để ươm, lũy kế 10.000 trái. Đã nảy mầm khoảng 1.500 cây, đang xử lý lá hư, dọn vệ sinh, theo dõi, bón phân và chăm sóc cây con.

8. HOẠT ĐỘNG BAN GIÁM ĐỐC

- Làm việc với Trường Chính sách công tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tham dự Tọa đàm chuyển đổi số và quản lý phát thải nhà kính tại An Giang.
- Tham dự Hội thảo tại xã Phong Thạnh.
- Xử lý công việc thường xuyên của đơn vị.

9. CÔNG TÁC KHÁC

- Đã hoàn thiện các phương án mô hình khuyến nông chương trình khuyến nông địa phương năm 2026 trình hội đồng thẩm định phê duyệt.

- Trong tuần Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp với UBND xã, phường phối hợp triển khai chương trình khuyến nông năm 2026.

- Khu nông nghiệp: Tiếp tục xử lý cỏ, phát hoang các đường đi của Trại. Cải tạo các khu bờ bao xung quanh ruộng lúa.

- Khu thủy sản: Tiếp tục cắt, xịt thuốc cỏ và phát hoang xung quanh các đường đi và ao nuôi chuẩn bị tốt các điều kiện để trồng cây và nuôi thực nghiệm.

- Sắp xếp, chỉnh trang các phòng kho của trại gọn gàng, ngăn nắp; đồng thời vệ sinh, bố trí lại 02 phòng trống để sẵn sàng phục vụ khi có nhu cầu sử dụng.

10. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Phối hợp với Phòng Kinh tế/phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Công ích các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông, mô hình, dự án, rà soát diện tích các loại hình sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, ...); nắm tình hình dịch bệnh trong nông nghiệp trên địa bàn các xã/phường.

- Trại nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp phối hợp với Phòng Kỹ thuật xây dựng các phương án triển khai các mô hình khuyến nông thuộc chương trình bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2026 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 27/2026

1. CÔNG TÁC TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

- Tiếp tục thực hiện các nội dung: Phối hợp Báo và Phát thanh Truyền hình Cà Mau thực hiện chuyên đề **“kinh tế nông nghiệp”**; đăng tin bài viết trên trang

website Khuyến nông Cà Mau; xây dựng video clip đăng tải trên phần mềm nông nghiệp và mạng xã hội theo kế hoạch; tư vấn trực tuyến sản xuất nông nghiệp trên nền tảng xã hội; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch; cài App ứng dụng công tác Khuyến nông.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các sự kiện theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc; Phối hợp với viện, trường đặt hàng tổ chức hội thảo chuyên đề.

- Chuẩn bị tổ chức 02 lớp tập huấn theo kế hoạch.

2. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH

- Tiếp tục theo dõi, quản lý chăm sóc cây trồng, vật nuôi đối với các mô hình, dự án chưa thu hoạch.

- Chỉ đạo cán bộ được phân công phụ trách địa bàn, mô hình, chương trình, dự án khuyến nông chủ động phối hợp với địa phương, các ban ngành, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác triển khai chương trình khuyến nông năm 2026 theo kế hoạch đề ra.

3. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- Phối hợp với Phòng Kinh tế/phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Công ích các xã, phường trong công tác hỗ trợ tập huấn, tư vấn kỹ thuật cho nông dân về sản xuất nông nghiệp.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông, mô hình, dự án trên địa bàn phụ trách.

4. CÔNG TÁC KHÁC

- Chỉ đạo các phòng tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi, nắm lại tình hình bệnh trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản trong thời điểm giao mùa để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

- Thực hiện một số công việc thường xuyên của đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tuần 26/2026 của Trung tâm Khuyến nông, kính gửi báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Phòng KHTC;
- BGĐ TTKN;
- Chi cục TT và BVTV (p/h);
- Các Phòng, trại TTKN;
- Lưu: VT, TCHC(Tuyệt).

TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG TC - HC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thanh Hà