

Số: 115/BC-KN

Cà Mau, ngày 22 tháng 7 năm 2025

**BÁO CÁO TUẦN 29**  
**Từ ngày 16/07/2025 đến ngày 22/07/2025**

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN**

**1. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG**

**1.1. Thông tin tuyên truyền**

- *Phối hợp Đài Phát thanh truyền hình Cà Mau thực hiện chuyên đề “Bạn nhà nông” và “Kinh tế thủy sản”*

+ Quy mô: 26 chuyên đề

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế: thực hiện 12/26 chuyên đề, đạt 50% kế hoạch.

- *Chuyên mục Nông nghiệp và Môi trường*

+ Quy mô: 52 chuyên mục

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế thực hiện 25/52 chuyên mục, đạt 50% kế hoạch.

- *Thông tin tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử, Báo, Đài*

+ Quy mô: 100 bản tin

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế thực hiện 15/100 bản tin trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, đạt 15% kế hoạch.

**1.2. Tư vấn, đào tạo, tập huấn, hội nghị**

- *Tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân*

+ Quy mô: 66 lớp

+ Kết quả thực hiện: Thực hiện 66/66 lớp, trên 3.000 lượt nông dân tham dự, đạt 100% kế hoạch.

- *Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khuyến nông và tổ hợp tác, HTX về sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Khuyến nông cộng đồng*

+ Quy mô: 02 lớp

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 02/02 lớp tập huấn, 60 học viên tham gia lớp học, đạt 100% kế hoạch.

- *Tập huấn chuyên đề*

+ Quy mô: 50 lớp

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế thực hiện 9/50 lớp với 251 người tham dự, đạt 18% kế hoạch.

**- Lớp học hiện trường sản xuất nông nghiệp (13 lớp)**

**- Lớp học hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi tôm sú quảng canh cải tiến**

+ Quy mô 9 lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Trần Văn Thời (2 lớp), xã Khánh Lâm, xã U Minh, xã Tân Lộc, xã Biển Bạch, phường Hòa Thành (2 lớp), phường Tân Thành.

+ Kết quả thực hiện: Đã tập huấn 5/5 chuyên đề. Chuẩn bị tổng kết lớp học.

**- Lớp học hiện trường canh tác lúa thông minh giảm phát thải**

+ Quy mô 02 lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Khánh Hưng, xã Đá Bạc

+ Kết quả triển khai: Đã tập huấn 5/5 chuyên đề, tổ chức 02 cuộc tổng kết lớp học có 40 người tham dự.

**- Lớp học hiện trường ủ phân hữu cơ kết hợp trồng rau màu**

+ Quy mô 02 lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Tân Hưng Đông, xã Khánh Hưng

+ Kết quả thực hiện: Đã tập huấn 5/5 chuyên đề, tổ chức 02 cuộc tổng kết lớp học có 120 người tham dự.

### **1.3. Nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả**

**- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân**

+ Quy mô 160 lớp

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế 122/160 lớp, đạt 76% kế hoạch.

**- Tổ chức học tập kinh nghiệm trong tỉnh**

+ Quy mô 9 chuyến

+ Kết quả thực hiện: Thực hiện 9/9 chuyến, 162 lượt nông dân tham gia, đạt 100% kế hoạch.

**- Cập nhật và hoàn thiện quy trình kỹ thuật các mô hình sản xuất có hiệu quả**

+ Quy mô 5 quy trình

+ Kết quả thực hiện: Đang cập nhật và hoàn thiện các quy trình

### **1.4. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin - chuyển đổi số**

**- Tư vấn trực tuyến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên phần mềm nông nghiệp**

+ Quy mô 52 kỳ/năm

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 01 kỳ nội dung “Chăm sóc tôm càng xanh trong mô hình lúa - tôm”. Lũy kế: 23/52 kỳ, đạt 44% Kế hoạch.

**- Xây dựng Video clip chuyển tải kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên phần mềm nông nghiệp trên mạng xã hội**

+ Quy mô: 45 video clip

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế 35/45 video đạt 77% kế hoạch.

**- Xây dựng video hướng dẫn quy trình kỹ thuật trên lĩnh vực nông nghiệp đăng tải trên phần mềm nông nghiệp trên mạng xã hội**

+ Quy mô 05 video clip

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế đã thực hiện 01/05 video đạt 20% kế hoạch.

**- Xây dựng mô hình số hóa công tác khuyến nông**

+ Các hoạt động quảng bá, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trên trang Website khuyến nông và mạng xã hội (1 hoạt động): Đang hoạt động

**1.5. Ứng dụng chuyển giao kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm**

**\* Lĩnh vực thủy sản (4 mô hình)**

**- Phát triển vùng nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02-3 giai đoạn theo hướng hữu cơ**

+ Quy mô 20 ha/điểm (2 điểm)

+ Địa điểm thực hiện: xã Phú Mỹ, xã Đàm Dơi

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức 02 cuộc hội nghị triển khai, 100 lượt nông dân tham dự. Chuẩn bị tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình.

**- Mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, giảm giá thành trong nuôi thủy sản (nuôi tôm thẻ chân trắng 02 giai đoạn)**

+ Quy mô 0,1 ha/điểm

+ Địa điểm thực hiện: ấp Ba Dinh, phường Hòa Thành

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức 01 cuộc hội nghị triển khai, 50 lượt nông dân tham dự. Chuẩn bị tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình.

**- Xây dựng vùng nguyên liệu của an toàn thực phẩm liên kết và tiêu thụ sản phẩm**

+ Quy mô 20 ha/điểm (2 điểm)

+ Địa điểm thực hiện: ấp Cái Nai xã Năm Căn, xã Tân Ân

+ Kết quả thực hiện: Đang khảo sát chọn hộ triển khai.

**- Mô hình nuôi các đối tượng thủy, hải sản có giá trị kinh tế quy mô nông hộ (mô hình nuôi cá kèo trong ao đất nuôi tôm thâm canh kém hiệu quả)**

+ Quy mô 1.500m<sup>2</sup>/điểm (1 điểm)

+ Địa điểm thực hiện: xã Tân Tiến

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức 01 cuộc hội nghị triển khai, 50 lượt nông dân tham dự. Chuẩn bị tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình.

**\* Lĩnh vực chăn nuôi (1 mô hình)**

**- Mô hình chăn nuôi heo thịt an toàn sinh học**

+ Quy mô 50 con/điểm (1 điểm)

+ Địa điểm thực hiện: xã Trần Văn Thời

+ Kết quả thực hiện: Đã tiến hành khảo sát, chọn hộ triển khai thực hiện mô hình. Chuẩn bị tổ chức hội nghị triển khai.

**2. KẾ HOẠCH SỐ 64/KH-UBND NGÀY 13/03/2023 CỦA UBND TỈNH, ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN NĂM 2025**

**2.1. Lớp học hiện trường ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi cua kết hợp nuôi tôm sú quảng canh cải tiến**

- Quy mô 7 lớp

- Địa điểm triển khai: Khóm 7 xã Cái Đôi Vàm; ấp Cái Nước Biển xã Phú Tân; ấp Tân Quảng B xã Cái Đôi Vàm; ấp Láng Chiếu xã Đất Mới; ấp Kinh Ba xã Tam Giang; ấp 7B xã Tam Giang; ấp 4 xã Năm Căn.

- Kết quả thực hiện: Tập huấn đến 6/6 chuyên đề. Chuẩn bị tổng kết lớp học.

**2.2. Lớp học hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi tôm sú quảng canh cải tiến**

- Quy mô 9 lớp

- Địa điểm triển khai: ấp Chà Là xã Phú Mỹ; ấp Tân Lợi A xã Tạ An Khương; ấp Tân Thới xã Tạ An Khương; ấp Mương Đường xã Tạ An Khương; ấp Tân Hòa xã Sông Đốc; ấp Trần Mót xã Cái Nước; ấp Vịnh Gốc xã Hưng Mỹ; Khóm Nguyễn Quy xã Cái Nước; ấp An Hưng xã Cái Nước.

- Kết quả thực hiện: Tập huấn đến 4/4 chuyên đề. Đang hướng dẫn chủ hộ quản lý và chăm sóc tôm nuôi. Dự kiến tuần sau tổng kết.

**3. KẾ HOẠCH SỐ 04/KH-UBND NGÀY 04/01/2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ HỢP TÁC LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2022-2025**

**3.1. Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, liên kết và tiêu thụ sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp**

- Quy mô 31 lớp

- Kết quả thực hiện: Thực hiện 31/31 lớp, 900 lượt nông dân tham dự, đạt 100% kế hoạch.

**4. HỖ TRỢ SẢN XUẤT, BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2024 NĐ-CP NGÀY 11/9/2024 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẤT TRỒNG LÚA**

#### **4.1. Lớp học tại hiện trường canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu**

- Quy mô 14 lớp
- Địa điểm triển khai: xã Trần Văn Thời (03 lớp); xã Khánh Bình (02 lớp); xã Đá Bạc (03 lớp); Khánh Hưng (01 lớp) xã Khánh Lâm (02 lớp); xã Tân Lộc (02 lớp); Phường An Xuyên (01 lớp).
- Kết quả thực hiện: Các lớp đã tập huấn 5/5 chuyên đề, tổ chức 13/14 cuộc hội nghị tổng kết lớp học, có 780 người tham dự.

#### **4.2. Mô hình trồng nấm rơm kết hợp ủ phân hữu cơ vi sinh**

- Quy mô 10 hộ/2.000 m<sup>2</sup>/điểm x 05 điểm
- Địa điểm triển khai: xã Khánh Hưng; xã Trần Văn Thời; xã Đá Bạc; xã Nguyễn Phích; xã Biển Bạch .
- Kết quả thực hiện: Tiếp tục phối hợp địa phương tổ chức khảo sát chọn điểm triển khai thực hiện.

#### **4.3. Dự án nhân rộng mô hình lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng sản xuất lúa tôm**

- Quy mô 50 ha/điểm x 14 điểm
- Địa điểm thực hiện: xã Khánh Bình (02); xã Lương Thế Trân (01); xã Nguyễn Phích (03); xã Khánh An (01); xã U Minh (01); xã Thới Bình (01); xã Trí Phải (02); xã Biển Bạch (1); Phường An Xuyên (02).
- Kết quả thực hiện: Trong tuần phối hợp với địa phương khảo sát chọn điểm, tổ chức họp dân, chọn hộ tham gia mô hình.

#### **4.4. Dự án nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp**

- Quy mô 30 ha/điểm x 12 điểm
- Địa điểm thực hiện: xã Khánh Hưng (02); xã Đá Bạc (01); xã Trần văn Thời (3); xã Khánh Bình (3); Khánh Lâm (02); Phường An Xuyên (01).
- Kết quả thực hiện: Tiếp tục phối hợp với địa phương khảo sát chọn điểm thực hiện.

#### **4.5. Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp**

- Quy mô 30 ha/điểm x 02 điểm
- Địa điểm thực hiện: xã Đá Bạc (02 điểm)
- Kết quả thực hiện: đã tổ chức 02 cuộc hội nghị triển khai có 120 người tham dự; 02 lớp tập huấn kỹ thuật có 60 người tham dự.

### **5. KẾ HOẠCH SỐ 135/KH-UBND NGÀY 17/9/2021 CỦA UBND TỈNH, THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU**

#### **5.1. Xây dựng mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến sử dụng chế phẩm sinh học tạo vùng nguyên liệu cung cấp cho sản phẩm OCOP**

- Quy mô: 15 ha/mô hình (02 mô hình)
- Địa điểm thực hiện: phường Hòa Thành; xã Tân Hưng

- Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức 02 cuộc hội nghị triển khai, 100 lượt nông dân tham dự. Chuẩn bị tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia thực hiện mô hình.

**5.2. Phát triển bền vững mô hình nuôi thủy sản kết hợp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm**

- Quy mô: 10 ha/mô hình (01 mô hình)
- Địa điểm thực hiện: xã Trần Văn Thời
- Kết quả thực hiện: Đã khảo sát chọn điểm triển khai, đang lập danh sách hộ tham gia thực hiện mô hình.

**6. QUYẾT ĐỊNH SỐ 2461/QĐ-UBND NGÀY 29/9/2022 CỦA UBND BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN BỀN VỮNG GẮN VỚI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030**

**6.1. Lớp học hiện trường ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi cua kết hợp nuôi tôm sú quảng canh cải tiến**

- Quy mô 5 lớp
- Địa điểm triển khai: ấp Tân Hòa xã Trần Phán; ấp Tân Phước xã Tân Thuận; ấp Bà Thanh xã Tân Ân; ấp Vĩnh Nước Sỏi xã Đất Mũi; Khóm Rạch Gốc B xã Phan Ngọc Hiền.
- Kết quả thực hiện: Đã tập huấn 6/6 chuyên đề. Chuẩn bị tổng kết lớp học.

**7. KẾ HOẠCH SỐ 228/KH-UBND NGÀY 23/10/2024 CỦA UBND TỈNH VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP**

**7.1. Nhân rộng hỗ trợ thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo từ chất thải chăn nuôi heo**

- Quy mô: 16 hệ thống/03 điểm
- Địa điểm thực hiện: xã Sông Đốc (3); xã Trần Văn Thời (3), xã Khánh An (5), Phường An Xuyên (2); Phường Lý Văn Lâm (1); Phường Hòa Thành (2).
- Kết quả thực hiện: Hiện tại các hệ thống tại các điểm lắp đặt hoạt động tốt.

**8. KẾ HOẠCH SỐ 07/K-UBND NGÀY 05/1/2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TUYÊN TRUYỀN AN NINH MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC**

**8.1. Tập huấn tuyên truyền sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường**

- Quy mô 30 lớp
- Kết quả thực hiện: Thực hiện 30/30 lớp, 900 nông dân tham dự, đạt 100% kế hoạch.

**8.2. Xây dựng video clip sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải**

- Quy mô 30 video clip
- Kết quả thực hiện: Trong tuần xây dựng 01 video clip. Lũy kế 11/30 video đạt 36% kế hoạch.

## **9. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI**

### **9.1. Năm 2024 chuyển sang**

***- Dự án sản xuất tôm sú - tôm càng xanh - lúa theo tiêu chuẩn VietGAP thích ứng biến đổi khí hậu gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm***

- + Quy mô 20 ha
- + Địa điểm triển khai: ấp 9, xã Nguyễn Phích
- + Kết quả thực hiện: Mô hình đã hỗ trợ tôm giống, lúa giống, vật tư, phân bón cho các hộ tham gia, tập huấn kỹ thuật; tôm càng sau khi thả đến nay được 54 ngày, trọng lượng bình quân từ 80 - 100 con/kg, phát triển tốt.

***- Dự án xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu tôm sú – cua kết hợp theo hướng VietGAP gắn liên kết chuỗi giá trị***

- + Quy mô 20 ha
- + Địa điểm triển khai: ấp Sapho, xã Năm Căn
- + Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 01 cuộc hội nghị triển khai, 60 người tham dự. Chuẩn bị tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình.

### **9.2. Năm 2025**

#### **\* Đào tạo nghề lao động nông thôn (10 lớp)**

***- Kỹ thuật nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02 giai đoạn***

- + Quy mô 6 lớp
- + Địa điểm triển khai: xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời; xã Nguyễn Phích, xã Khánh An huyện U Minh; xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình; xã An Xuyên thành phố Cà Mau; xã Phú Hưng, huyện Cái Nước;
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức tập huấn các lớp học theo kế hoạch, tập huấn đến chuyên đề 4 nội dung “*Quản lý môi trường vùng nuôi*” tiếp theo.

***- Kỹ thuật trồng rau màu***

- + Quy mô 2 lớp
- + Địa điểm triển khai: xã Lương Thế Trân, xã Trí Phải.
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức tập huấn các lớp học theo kế hoạch, đã tập huấn đến chuyên đề 4.

***- Kỹ thuật trồng cây kiểng***

- + Quy mô 2 lớp
- + Địa điểm triển khai: xã Thới Bình, xã Hưng Mỹ
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần tiến hành tập huấn giảng dạy các lớp học theo kế hoạch. Điểm xã Hưng Mỹ tập huấn 12/15 buổi; xã Thới Bình tập huấn 14/15 buổi.

### **\* Xây dựng mô hình**

**- Dự án ứng dụng cơ giới hoá và chế phẩm sinh học trong nuôi tôm QCCT gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm (nuôi tôm sú QCCT)**

- + Quy mô 40 ha (20 ha/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: xã Lương Thế Trân, xã Thanh Tùng
- + Kết quả thực hiện: Đang khảo sát chọn điểm

**- Dự án nuôi tôm sú QCCT ứng dụng vi sinh thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm (nuôi tôm sú QCCT)**

- + Quy mô 20 ha/mô hình (02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: xã Hồ Thị Kỷ, xã U Minh
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức 01 cuộc hội nghị triển khai, 50 người tham dự tại điểm xã Hồ Thị Kỷ. Điểm xã U Minh tiếp tục khảo sát chọn hộ tham gia thực hiện mô hình.

## **10. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA**

### **10.1. Mô hình canh tác lúa - tôm hữu cơ**

- Quy mô: 30 ha/điểm (3 điểm), mỗi điểm 10 ha
- Địa điểm thực hiện: xã Khánh An, xã Nguyễn Phích, xã Hồng Dân
- Kết quả thực hiện: Đã hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình. Hiện tôm tại các điểm thả giống từ 40 - 95 ngày, trọng lượng bình quân 35 - 40 con/kg, phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 30 - 40%.

### **10.2. Mô hình nuôi tôm sú, sò huyết kết hợp dưới tán rừng gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm**

- Quy mô 38 ha (1 điểm)
- Địa điểm thực hiện: xã Tân Tiến
- Kết quả thực hiện: Đã khảo sát chọn hộ, lập danh sách hộ tham gia mô hình.

## **11. HOẠT ĐỘNG BAN GIÁM ĐỐC**

- Xử lý công việc thường xuyên của đơn vị.

## **12. CÔNG TÁC KHÁC**

- Đăng tải tin Thời tiết nông vụ trên phần mềm Nông nghiệp Cà Mau. Trong tuần thực hiện 01 bản tin, lũy kế thực hiện 109 bản tin.
- Tổng hợp diện tích các loại hình nuôi thủy sản.
- Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của tổ Công nghệ số và Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn các xã.
- Chỉ đạo các phòng, trạm tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi, nắm lại tình hình bệnh trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.
- Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật cho các mô hình, dự án đã triển khai năm 2024; triển khai các mô hình, dự án năm 2025 tại các xã.



### 13. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông, mô hình, dự án trên địa bàn phụ trách.
- Chỉ đạo các trạm Khuyến nông, cán bộ KTSXCS cấp xã tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục rà soát diện tích nuôi tôm QCCT, STC; nắm tình hình dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các huyện.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30/2025

### 1. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

- Thực hiện các chuyên đề kinh tế thủy sản, bạn nhà nông trên sóng Phát thanh truyền hình Cà Mau theo kế hoạch.
- Xây dựng các video clip về sản xuất kỹ thuật đăng tải trên phần mềm nông nghiệp và kênh youtube Khuyến nông Cà Mau.
- Thực hiện các buổi tư vấn trực tuyến định kỳ hàng tuần trên phần mềm Nông nghiệp Cà Mau.

### 2. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Tiếp tục phối hợp với UBND xã, phường trong công tác hỗ trợ tập huấn, tư vấn kỹ thuật cho nông dân về sản xuất nông nghiệp.

### 3. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH

- Khảo sát chọn điểm triển khai, tập huấn kỹ thuật các hộ dân tham gia thực hiện mô hình, dự án năm 2025.
- Tập huấn, tổ chức tổng kết các lớp học hiện trường; tập huấn các lớp đào tạo nghề lao động nông thôn theo kế hoạch.

### 4. CÔNG TÁC KHÁC

- Tiếp tục chỉ đạo các Phòng, Trạm theo dõi tình hình thời tiết, biến động môi trường kịp thời hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
- Thực hiện một số công việc thường xuyên của đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tuần 29/2025 của Trung tâm Khuyến nông, kính gửi báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ TTKN;
- Chi cục TT và BVTV (p/h);
- Các Phòng, trạm KN các xã/phường;
- Lưu: VT, HCTH(Thúy).

**TL. GIÁM ĐỐC**  
**KT. TRƯỞNG PHÒNG HC-TH**  
**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn An Khánh**

