

Số: 171/BC-KN

Cà Mau, ngày 23 tháng 9 năm 2025

BÁO CÁO TUẦN 38
Từ ngày 17/09/2025 đến ngày 23/09/2025

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

1. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG

1.1. Thông tin tuyên truyền

- In tài liệu kỹ thuật

- + Quy mô: 15.000 quyển
- + Kết quả thực hiện: Đã phối hợp nhà in, in ấn 15.000 quyển gồm 12 đầu tài liệu, đạt 100% kế hoạch.

- In sổ tay khuyến nông

- + Quy mô: 500 cuốn
- + Kết quả thực hiện: Đang phối hợp nhà in để in ấn.

- Phối hợp Đài Phát thanh truyền hình Cà Mau thực hiện chuyên đề “Bạn nhà nông” và “Kinh tế thủy sản”

- + Quy mô: 26 chuyên đề
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 01 chuyên đề kinh tế thủy sản nội dung “Hiện trạng sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm; Giảm chi phí, tăng hiệu quả trong nuôi tôm”. Lũy kế: thực hiện 17/26 chuyên đề, đạt 65% kế hoạch.

- Chuyên mục Nông nghiệp và Môi trường

- + Quy mô: 52 chuyên mục
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 01 chuyên đề nội dung “Thực trạng, giải pháp quản lý chất thải rắn trong hoạt động nuôi trồng thủy sản”. Lũy kế thực hiện 32/52 chuyên mục, đạt 61% kế hoạch.

1.2. Tư vấn, đào tạo, tập huấn, hội nghị

- Tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân

- + Quy mô: 66 lớp
- + Kết quả thực hiện: Đã thực hiện 66/66 lớp, trên 3.000 lượt nông dân tham dự, đạt 100% kế hoạch.

- Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khuyến nông và tổ hợp tác, HTX về sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Khuyến nông cộng đồng



+ Quy mô: 02 lớp

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 02/02 lớp tập huấn, 60 học viên tham gia lớp học, đạt 100% kế hoạch.

- Tập huấn chuyên đề

+ Quy mô: 50 lớp

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế thực hiện 9/50 lớp với 251 người tham dự, đạt 18% kế hoạch.

- Lớp học hiện trường sản xuất nông nghiệp (13 lớp)

- Lớp học hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi tôm sú quảng canh cải tiến

+ Quy mô 9 lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Trần Văn Thời (2 lớp), xã Khánh Lâm (1 lớp), xã U Minh (1 lớp), xã Tân Lộc (1 lớp), xã Biển Bạch (1 lớp), phường Hòa Thành (2 lớp), phường Tân Thành (1 lớp).

+ Kết quả thực hiện: Đã tập huấn 4/4 chuyên đề, tổ chức 9/9 cuộc tổng kết lớp học, 450 lượt nông dân tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

- Lớp học hiện trường canh tác lúa thông minh giảm phát thải

+ Quy mô 02 lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Khánh Hưng, xã Đá Bạc

+ Kết quả triển khai: Đã tập huấn 5/5 chuyên đề, tổ chức 2/2 cuộc tổng kết lớp học có 40 người tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

- Lớp học hiện trường ủ phân hữu cơ kết hợp trồng rau màu

+ Quy mô 02 lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Tân Hưng Đông, xã Khánh Hưng

+ Kết quả thực hiện: Đã tập huấn 5/5 chuyên đề, tổ chức 2/2 cuộc tổng kết lớp học có 120 người tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

1.3. Nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân

+ Quy mô 160 lớp

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế đã thực hiện 122/160 lớp, đạt 76% kế hoạch.

- Tổ chức học tập kinh nghiệm trong tỉnh

+ Quy mô 9 chuyến

+ Kết quả thực hiện: Thực hiện 9/9 chuyến, 162 lượt nông dân tham gia, đạt 100% kế hoạch.

- Cập nhật và hoàn thiện quy trình kỹ thuật các mô hình sản xuất có hiệu quả

+ Quy mô 5 quy trình/ 5 điểm

+ Kết quả thực hiện: Đang cập nhật và hoàn thiện các quy trình: kỹ thuật nuôi tôm quảng canh cải tiến 02 giai đoạn; kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh; kỹ thuật nuôi tôm, cua kết hợp; kỹ thuật nuôi sò huyết; kỹ thuật nuôi cua bán thâm canh.

1.4. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin - chuyển đổi số

- Tư vấn trực tuyến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên phần mềm nông nghiệp

+ Quy mô 52 kỳ/năm

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 01 chuyên đề nội dung “Quản lý môi trường và phòng bệnh trong nuôi tôm sú thâm canh trong ao đất”. Lũy kế: 31/52 kỳ, đạt 59% kế hoạch.

- Xây dựng Video clip chuyển tải kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên phần mềm nông nghiệp trên mạng xã hội

+ Quy mô: 45 video clip

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế 41/45 video đạt 91% kế hoạch.

- Xây dựng video hướng dẫn quy trình kỹ thuật trên lĩnh vực nông nghiệp đăng tải trên phần mềm nông nghiệp trên mạng xã hội

+ Quy mô 05 video clip

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế đã thực hiện 01/05 video đạt 20% kế hoạch.

- Xây dựng mô hình số hóa công tác khuyến nông

+ Các hoạt động quảng bá, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trên trang Website khuyến nông và mạng xã hội (1 hoạt động): Đang hoạt động

1.5. Ứng dụng chuyển giao kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm

*** Lĩnh vực thủy sản (4 mô hình)**

- Phát triển vùng nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02-03 giai đoạn theo hướng hữu cơ

+ Quy mô 20 ha/điểm (2 điểm)

+ Địa điểm thực hiện: Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái; ấp Tân Trung xã Đầm Dơi

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần tiến hành kiểm tra các yếu tố môi trường, tình hình sức khỏe tôm nuôi, qua kiểm tra các yếu tố môi trường đạt trong ngưỡng cho phép, tôm nuôi thả đến nay được 30 - 42 ngày, phát triển bình thường. Lũy kế đã tổ chức 02 cuộc hội nghị triển khai, 100 lượt nông dân tham dự; 02 lớp tập huấn kỹ thuật 60 lượt nông dân, hỗ trợ giống (ngày 09/8 và ngày 21/8), vật tư (ngày 01/8) 2/2 điểm (số lượng giống hỗ trợ 800.000 con); tôm thả đến nay được 30-42 ngày.

- Mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, giảm giá thành trong nuôi thủy sản (nuôi tôm thẻ chân trắng 02 giai đoạn)

+ Quy mô 0,1 ha/điểm

+ Địa điểm thực hiện: ấp Ba Dinh, phường Hòa Thành

+ Kết quả thực hiện: Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn hộ dân tham gia mô hình cải tạo, xử lý môi trường nước trước khi thả tôm giống. Luỹ kế đã tổ chức 01 cuộc hội nghị triển khai, 50 lượt nông dân tham dự; 01 lớp tập huấn kỹ thuật 30 hộ dân; cấp phát vật tư cho hộ dân tham gia thực hiện mô hình.

- Xây dựng vùng nguyên liệu của an toàn thực phẩm liên kết và tiêu thụ sản phẩm

+ Quy mô 20 ha/điểm (2 điểm)

+ Địa điểm thực hiện: ấp Cái Nai xã Năm Căn, ấp Tân Lập xã Tân Ân

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức kiểm tra các yếu tố môi trường, tốc độ phát triển của cua, qua kiểm tra môi trường nằm trong ngưỡng thích hợp, cua thả đến nay được 26 ngày, phát triển tốt. Luỹ kế đã tổ chức 02/02 cuộc hội nghị triển khai, 100 lượt nông dân tham dự; 02/02 lớp tập huấn kỹ thuật 60 lượt nông dân; hỗ trợ vật tư, vi sinh 02/02 điểm; thả giống 01/02 điểm (xã Tân Ân thả giống ngày 25/8).

- Mô hình nuôi các đối tượng thủy, hải sản có giá trị kinh tế quy mô nông hộ (mô hình nuôi cá kèo trong ao đất nuôi tôm thâm canh kém hiệu quả)

+ Quy mô 1.500m²/điểm (1 điểm)

+ Địa điểm thực hiện: ấp Tân Thành, xã Tân Tiến

+ Kết quả thực hiện: Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn hộ dân cải tạo vuông nuôi, xử lý môi trường chuẩn bị thả giống. Luỹ kế đã tổ chức 01 cuộc hội nghị triển khai, 50 lượt nông dân tham dự; 01 lớp tập huấn kỹ thuật 30 hộ dân trong và ngoài mô hình tham dự; hỗ trợ vật tư cho hộ dân tham gia mô hình.

*** Lĩnh vực chăn nuôi (1 mô hình)**

- Mô hình chăn nuôi heo thịt an toàn sinh học

+ Quy mô 50 con/điểm (1 điểm)

+ Địa điểm thực hiện: ấp Vườn Tre, xã Trần Văn Thời

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 01 cuộc hội nghị triển khai, có 50 nông dân tham dự. Đang thực hiện thủ tục mua con giống, vật tư cấp cho nông dân.

2. KẾ HOẠCH SỐ 64/KH-UBND NGÀY 13/03/2023 CỦA UBND TỈNH, ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN NĂM 2025

2.1. Lớp học hiện trường ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi của kết hợp nuôi tôm sú quảng canh cải tiến

- Quy mô 7 lớp

- Địa điểm triển khai: Khóm 7 xã Cái Đôi Vàm; ấp Cái Nước Biển xã Phú Tân; ấp Tân Quảng B xã Cái Đôi Vàm; ấp Láng Chiếu xã Đất Mới; ấp Kinh Ba xã Tam Giang; ấp 7B xã Tam Giang; ấp 4 xã Năm Căn.

- Kết quả thực hiện: Đã tập huấn 6/6 chuyên đề, tổ chức 7/7 cuộc tổng kết lớp học 350 lượt người tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

2.2. Lớp học hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi tôm sú quảng canh cải tiến

- Quy mô 9 lớp
- Địa điểm triển khai: ấp Chà Là xã Phú Mỹ; ấp Tân Lợi A xã Tạ An Khương; ấp Tân Thới xã Tạ An Khương; ấp Mương Đường xã Tạ An Khương; ấp Tân Hòa xã Sông Đốc; ấp Trần Mót xã Cái Nước; ấp Vĩnh Gốc xã Hưng Mỹ; Khóm Nguyễn Quy xã Cái Nước; ấp An Hưng xã Cái Nước.
- Kết quả thực hiện: Đã tập huấn 4/4 chuyên đề, tổ chức 9/9 cuộc tổng kết lớp học 450 lượt người tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

3. KẾ HOẠCH SỐ 04/KH-UBND NGÀY 04/01/2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ HỢP TÁC LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2022-2025

3.1. Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, liên kết và tiêu thụ sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp

- Quy mô 31 lớp
- Kết quả thực hiện: Thực hiện 31/31 lớp, 900 lượt nông dân tham dự, đạt 100% kế hoạch.

4. HỖ TRỢ SẢN XUẤT, BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2024/NĐ-CP NGÀY 11/9/2024 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẤT TRỒNG LÚA

4.1. Lớp học tại hiện trường canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu

- Quy mô 14 lớp
- Địa điểm triển khai: xã Trần Văn Thời (03 lớp); xã Khánh Bình (02 lớp); xã Đá Bạc (03 lớp); Khánh Hưng (01 lớp) xã Khánh Lâm (02 lớp); xã Tân Lộc (02 lớp); Phường An Xuyên (01 lớp).
- Kết quả thực hiện: Các lớp đã tập huấn 5/5 chuyên đề, tổ chức 14/14 cuộc tổng kết lớp học, có 830 người tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

4.2. Mô hình trồng nấm rơm kết hợp ủ phân hữu cơ vi sinh

- Quy mô 10 hộ/2.000 m²/điểm x 05 điểm
- Địa điểm triển khai: xã Khánh Hưng; xã Trần Văn Thời; xã Đá Bạc; xã Nguyễn Phích; xã Biển Bạch .

- Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 05 cuộc họp dân tại 05 điểm triển khai mô hình để chọn hộ tham gia thực hiện, chuẩn bị tổ chức các cuộc hội nghị triển khai.

4.3. Dự án nhân rộng mô hình lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng sản xuất lúa tôm

- Quy mô 50 ha/điểm x 14 điểm

- Địa điểm thực hiện: xã Khánh Bình (02); xã Lương Thế Trân (01); xã Nguyễn Phích (03); xã Khánh An (01); xã U Minh (01); xã Thới Bình (01); xã Trí Phải (02); xã Biển Bạch (1); Phường An Xuyên (02).

- Kết quả thực hiện: Tiếp tục phối hợp địa phương tổ chức kiểm tra tiến độ rửa mặn, cải tạo ruộng chuẩn bị xuống giống. Lũy kế đã tổ chức 14/14 cuộc hội nghị triển khai, có 700 nông dân tham dự; 14/14 lớp tập huấn có 420 người tham dự; hỗ trợ lúa giống, vật tư cho các hộ tham gia dự án.

4.4. Dự án nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

- Quy mô 30 ha/điểm x 12 điểm

- Địa điểm thực hiện: xã Khánh Hưng (02); xã Đá Bạc (01); xã Trần Văn Thời (3); xã Khánh Bình (3); Khánh Lâm (02); Phường An Xuyên (01).

- Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức 10 cuộc hội nghị triển khai, tại các xã Khánh Hưng, Đá Bạc, Khánh Bình, Khánh Lâm, Phường An Xuyên, có 600 người tham dự. Lũy kế đã tổ chức 10/12 cuộc, có 600 người tham dự. dự kiến tuần sau tổ chức 02 cuộc hội nghị triển khai tại xã Trần Văn Thời.

4.5. Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

- Quy mô 30 ha/điểm x 02 điểm

- Địa điểm thực hiện: xã Đá Bạc (02 điểm)

- Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 02 cuộc hội nghị triển khai có 120 người tham dự; 02 lớp tập huấn kỹ thuật có 60 người tham dự; cấp phát lúa giống ST25, vật tư cho các hộ tham gia mô hình.

5. KẾ HOẠCH SỐ 135/KH-UBND NGÀY 17/9/2021 CỦA UBND TỈNH, THỨC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

5.1. Xây dựng mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến sử dụng chế phẩm sinh học tạo vùng nguyên liệu cung cấp cho sản phẩm OCOP

- Quy mô: 15 ha/mô hình (02 mô hình)

- Địa điểm thực hiện: ấp Ba Đình, phường Hòa Thành; ấp Hợp tác xã, xã Tân Hưng

- Kết quả thực hiện: Trong tuần đã cấp phát vật tư, tôm giống cho các hộ dân tham gia mô hình. Lũy kế đã tổ chức 02 cuộc hội nghị triển khai, 100 lượt nông dân tham dự; 02 lớp tập huấn kỹ thuật 30 hộ dân trong và ngoài mô hình tham dự.

5.2. Phát triển bền vững mô hình nuôi thủy sản kết hợp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

- Quy mô: 10 ha/mô hình (01 mô hình)

- Địa điểm thực hiện: ấp Tân Lợi, Tân Thành, Đất Cháy, xã Trần Văn Thời.

- Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 01 cuộc hội nghị triển khai, 50 lượt nông dân tham dự; 01 lớp tập huấn kỹ thuật 30 hộ dân trong và ngoài mô hình tham dự, cấp phát giống (200.000 tôm giống), vật tư. Đến nay tôm thả được 30 ngày, cua 24 ngày, phát triển bình thường. Tiếp tục theo dõi hướng dẫn các hộ chăm sóc và quản lý mô hình.

6. QUYẾT ĐỊNH SỐ 2461/QĐ-UBND NGÀY 29/9/2022 CỦA UBND BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN BỀN VỮNG GẮN VỚI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

6.1. Lớp học hiện trường ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi cua kết hợp nuôi tôm sú quảng canh cải tiến

- Quy mô 5 lớp
 - Địa điểm triển khai: ấp Tân Hòa xã Trần Phán; ấp Tân Phước xã Tân Thuận; ấp Bà Thanh xã Tân Ân; ấp Vĩnh Nước Sôi xã Đất Mũi; Khóm Rạch Gốc B xã Phan Ngọc Hiền.

- Kết quả thực hiện: Đã tổ chức tập huấn 04/04 chuyên đề, 05/05 cuộc hội nghị tổng kết lớp học 250 nông dân tham dự, lớp học đã kết thúc. Đạt 100% kế hoạch.

7. KẾ HOẠCH SỐ 228/KH-UBND NGÀY 23/10/2024 CỦA UBND TỈNH VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP

7.1. Nhân rộng hỗ trợ thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo từ chất thải chăn nuôi heo

- Quy mô: 16 hệ thống/03 điểm
 - Địa điểm thực hiện: xã Sông Đốc (3); xã Trần Văn Thời (3), xã Khánh An (5), Phường An Xuyên (2); Phường Lý Văn Lâm (1); Phường Hòa Thành (2).

- Kết quả thực hiện: Hiện tại các hệ thống tại các điểm lắp đặt hoạt động tốt. Luỹ kế đã tổ chức 02/02 cuộc hội nghị triển khai; 02/02 lớp tập huấn kỹ thuật; 02/02 cuộc hội nghị tổng kết mô hình.

8. KẾ HOẠCH SỐ 07/K-UBND NGÀY 05/1/2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TUYÊN TRUYỀN AN NINH MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC

8.1. Tập huấn tuyên truyền sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

- Quy mô 30 lớp
 - Kết quả thực hiện: Thực hiện 30/30 lớp, 900 nông dân tham dự, đạt 100% kế hoạch.

8.2. Xây dựng video clip sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải



- Quy mô 30 video clip
- Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế 15/30 video đạt 50% kế hoạch.

9. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

9.1. Năm 2024 chuyển sang

- Dự án sản xuất tôm sú - tôm càng xanh - lúa theo tiêu chuẩn VietGAP thích ứng biến đổi khí hậu gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm

- + Quy mô 20 ha
- + Địa điểm triển khai: ấp 9, xã Nguyễn Phích
- + Kết quả thực hiện: Mô hình đã hỗ trợ tôm giống, lúa giống, vật tư, phân bón cho các hộ tham gia, tập huấn kỹ thuật; tôm càng sau khi thả đến nay được 117 ngày, trọng lượng bình quân 30 con/kg, phát triển tốt.

- Dự án xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu tôm sú – cua kết hợp theo hướng VietGAP gắn liên kết chuỗi giá trị

- + Quy mô 20 ha
- + Địa điểm triển khai: ấp Sapho, xã Năm Căn
- + Kết quả thực hiện: Mô hình đã tổ chức 01 cuộc hội nghị triển khai, 60 người tham dự; 01 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình và các hộ dân trong vùng thực hiện dự án, kết quả có 30 người tham dự. Chuẩn bị hỗ trợ giống cho các hộ dân tham gia dự án.

9.2. Năm 2025

*** Đào tạo nghề lao động nông thôn (10 lớp)**

- Kỹ thuật nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02 giai đoạn

- + Quy mô 6 lớp
- + Địa điểm triển khai: ấp Giao Vàm, phường Lý Văn Lâm; ấp 4, xã Nguyễn Phích; ấp 5, xã Khánh An; ấp 9, xã Tân Lộc; ấp 3, phường An Xuyên; ấp Cái Rắn A, xã Lương Thế Trân.

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức tổng kết 06/06 lớp, cấp chứng chỉ 167 học viên. Mô hình lớp học đến nay tôm thả được 107 - 112 ngày tuổi, trọng lượng bình quân đạt 30 con/kg, tỉ lệ sống đạt 40 %.

- Kỹ thuật trồng rau màu

- + Quy mô 2 lớp
- + Địa điểm triển khai: xã Lương Thế Trân, xã Trí Phải.
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức bế giảng, cấp chứng chỉ cho 25 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp tại xã Trí Phải. Lũy kế đã tổ chức tổng kết 02/02 cuộc, cấp chứng chỉ cho 55 học viên.

- Kỹ thuật trồng cây kiểng

- + Quy mô 2 lớp
- + Địa điểm triển khai: xã Thới Bình, xã Hưng Mỹ

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 02 cuộc tổng kết lớp học và cấp chứng chỉ cho 55 học viên đủ điều kiện.

*** Xây dựng mô hình**

- Dự án ứng dụng cơ giới hoá và chế phẩm sinh học trong nuôi tôm QCCT gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm (nuôi tôm sú QCCT)

+ Quy mô 40 ha (20 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: ấp Nhà Phấn Góc xã Lương Thế Trân; ấp Hiệp Hòa Tây xã Thanh Tùng

+ Kết quả thực hiện: đã tổ chức 02 cuộc hội nghị triển khai 100 hộ dân tham dự; 02 lớp tập huấn kỹ thuật có 60 nông dân tham dự; hỗ trợ giống (800.000 con), vật tư cho các hộ tham gia mô hình.

- Dự án nuôi tôm sú QCCT ứng dụng vi sinh thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm (nuôi tôm sú QCCT)

+ Quy mô 20 ha/mô hình (02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: ấp Cái Bát xã Hồ Thị Kỳ; ấp Tân Phong xã Phú Tân.

+ Kết quả thực hiện: đã tổ chức 02 cuộc hội nghị triển khai, 100 người tham dự; 02 lớp tập huấn hướng dân kỹ thuật nuôi tôm sú QCCT ứng dụng vi sinh thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, có 60 nông dân tham dự; hỗ trợ giống, vật tư cho các hộ tham gia dự án (02/02 điểm).

10. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

10.1. Mô hình canh tác lúa - tôm hữu cơ

- Quy mô: 30 ha/điểm (3 điểm), mỗi điểm 10 ha

- Địa điểm thực hiện: ấp 9 xã Khánh An, ấp 6 xã Nguyễn Phích, ấp Tà Ky xã Hồng Dân

- Kết quả thực hiện: Mô hình đã hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật (6 lớp), có 180 người tham dự, 02 cuộc hội nghị xây dựng mô hình liên kết sản xuất kinh doanh cho các hộ tham gia mô hình, có 200 người tham dự. Hiện tôm tại các điểm hộ dân đã thu hoạch đợt 1 năng suất đạt 250 – 300 kg/ha, tôm giống thả đợt 2 được 103 ngày, trọng lượng bình quân 40 - 50 con/kg.

10.2. Mô hình nuôi tôm sú, sò huyết kết hợp dưới tán rừng gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

- Quy mô 38 ha (1 điểm)

- Địa điểm thực hiện: ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến

- Kết quả thực hiện: Trong tuần tiến hành hỗ trợ giống sò huyết cho các hộ tham gia thực hiện mô hình. Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ dân.

11. HOẠT ĐỘNG BAN GIÁM ĐỐC

- Tham dự sự kiện Đề án phát triển bền vững 01 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến

năm 2030 tại tỉnh An Giang.

- Dự Hội nghị triển khai mô hình nhân rộng lúa - tôm phát thải thấp xã Khánh Hưng, xã Đá Bạc, phường An Xuyên.
- Xử lý công việc thường xuyên của đơn vị.

12. CÔNG TÁC KHÁC

- Đăng tải tin Thời tiết nông vụ trên phần mềm Nông nghiệp Cà Mau. Trong tuần thực hiện 01 bản tin, lũy kế thực hiện 117 bản tin.
- Tổng hợp diện tích các loại hình nuôi thủy sản.
- Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của tổ Công nghệ số và Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn các xã.
- Chỉ đạo các phòng, trạm tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi, nắm lại tình hình bệnh trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.
- Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật cho các mô hình, dự án đã triển khai năm 2025 tại các xã, phường.

13. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- Phối hợp với các UBND xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 015/KH-UBND ngày 21/7/2025 của UBND tỉnh về phát triển sản xuất lúa gạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2025; Kế hoạch số 016/KH-UBND ngày 22/7/2025 của UBND tỉnh về phát triển đột phá ngành hàng tôm bần tỉnh Cà Mau năm 2025; Kế hoạch số 017/KH-UBND ngày 22/7/2025 của UBND tỉnh về phát triển ngành hàng cua năm 2025; Hướng dẫn sử dụng kinh phí bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Phối hợp địa phương khảo sát các vùng nuôi cua, các mô hình nuôi cua đạt chuẩn quốc tế, chuẩn hữu cơ và các vùng nuôi có tiềm năng, làng nghề ven biển; nguồn nguyên liệu Cua phục vụ hoạt động tham quan tại sự kiện Ngày Hội Cua Cà Mau năm 2025.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông, mô hình, dự án trên địa bàn phụ trách.

- Chỉ đạo các trạm Khuyến nông, cán bộ KTSXCS xã tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế UBND các xã, phường tiếp tục rà soát diện tích nuôi tôm QCCT, STC; nắm tình hình dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các huyện.

*** Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia**

Góp phần phát triển và ứng dụng chuyển đổi số vào ngành nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông triển khai thực hiện và đạt kết quả một số nội dung sau: tiếp tục xây dựng và phát triển trang Website Khuyến nông Cà Mau; thực hiện 01 buổi tư vấn trực tuyến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên phần mềm nông nghiệp và Youtube Khuyến nông Cà Mau; xây dựng 01 video clip về kỹ thuật

sản xuất nông nghiệp, quy trình kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, giám phát thải đăng tải trên trang Youtube Khuyến nông Cà Mau và trên phần mềm nông nghiệp.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 39/2025

1. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

- Thực hiện các chuyên đề kinh tế thủy sản, bán nhà nông, nông nghiệp môi trường trên sóng Phát thanh truyền hình Cà Mau theo kế hoạch.
- Xây dựng các video clip về sản xuất kỹ thuật đăng tải trên phần mềm nông nghiệp và kênh youtube Khuyến nông Cà Mau.
- Thực hiện các buổi tư vấn trực tuyến định kỳ hàng tuần trên phần mềm Nông nghiệp Cà Mau.

2. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- Tiếp tục phối hợp với UBND xã, phường trong công tác hỗ trợ tập huấn, tư vấn kỹ thuật cho nông dân về sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn người dân xuống giống theo lịch thời vụ lúa Thu Đông và Lúa tôm.

- Tiếp tục phối hợp địa phương khảo sát các vùng nuôi cua, các mô hình nuôi cua đạt chuẩn quốc tế, chuẩn hữu cơ và các vùng nuôi có tiềm năng, làng nghề ven biển; nguồn nguyên liệu Cua phục vụ hoạt động tham quan tại sự kiện Ngày Hội Cua Cà Mau năm 2025.

3. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH

- Tiếp tục hướng dẫn người dân quản lý, chăm sóc cây trồng vật nuôi đối với các mô hình, dự án năm 2025 đã được triển khai; Cấp phát vật tư, con giống cho các hộ dân tham gia thực hiện dự án, mô hình.
- Tiếp tục hướng dẫn người dân xuống giống lúa tôm theo đúng lịch thời vụ.

4. CÔNG TÁC KHÁC

- Tiếp tục chỉ đạo các Phòng, Trạm theo dõi tình hình thời tiết, biến động môi trường kịp thời hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
- Thực hiện một số công việc thường xuyên của đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tuần 38/2025 của Trung tâm Khuyến nông, kính gửi báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD TTKN;
- Chi cục TT và BVTV (p/h);
- Các Phòng, trạm KN các xã/phường;
- Lưu: VT, HCTH(Thúy).

TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG HC-TH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn An Khánh

