

Số: 197/BC-KN

Cà Mau, ngày 28 tháng 10 năm 2025

**BÁO CÁO TUẦN 43**  
**Từ ngày 22/10/2025 đến ngày 28/10/2025**

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN**

**1. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG**

**1.1. Thông tin tuyên truyền**

**- In tài liệu kỹ thuật**

+ Quy mô: 15.000 quyển

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp nhà in, in ấn 15.000 quyển gồm 12 đầu tài liệu, đạt 100% kế hoạch.

**- In sổ tay khuyến nông**

+ Quy mô: 500 cuốn

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp nhà in, in ấn và nhận 500 cuốn sổ tay, đạt 100% kế hoạch.

**- Phối hợp Đài Phát thanh truyền hình Cà Mau thực hiện chuyên đề “Bạn nhà nông” và “Kinh tế thủy sản”**

+ Quy mô: 26 chuyên đề

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Luỹ kế: thực hiện 19/26 chuyên đề, đạt 73% kế hoạch.

**1.2. Tư vấn, đào tạo, tập huấn, hội nghị**

**- Tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân**

+ Quy mô: 66 lớp

+ Kết quả thực hiện: Đã thực hiện 66/66 lớp, trên 3.000 lượt nông dân tham dự, đạt 100% kế hoạch.

**- Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khuyến nông và tổ hợp tác, HTX về sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Khuyến nông cộng đồng**

+ Quy mô: 02 lớp

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 02/02 lớp tập huấn, 60 học viên tham gia lớp học, đạt 100% kế hoạch.

**- Lớp học hiện trường sản xuất nông nghiệp (13 lớp)**

**- Lớp học hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi tôm sú quảng canh cải tiến**

+ Quy mô 9 lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Trần Văn Thời (2 lớp), xã Khánh Lâm (1 lớp), xã U Minh (1 lớp), xã Tân Lộc (1 lớp), xã Biển Bạch (1 lớp), phường Hòa Thành (2 lớp), phường Tân Thành (1 lớp).

+ Kết quả thực hiện: Đã tập huấn 4/4 chuyên đề, tổ chức 9/9 cuộc tổng kết lớp học, 450 lượt nông dân tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

***- Lớp học hiện trường canh tác lúa thông minh giảm phát thải***

+ Quy mô 02 lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Khánh Hưng, xã Đá Bạc

+ Kết quả triển khai: Đã tập huấn 5/5 chuyên đề, tổ chức 2/2 cuộc tổng kết lớp học có 40 người tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

***- Lớp học hiện trường ủ phân hữu cơ kết hợp trồng rau màu***

+ Quy mô 02 lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Tân Hưng Đông, xã Khánh Hưng

+ Kết quả thực hiện: Đã tập huấn 5/5 chuyên đề, tổ chức 2/2 cuộc tổng kết lớp học có 120 người tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

**1.3. Nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả**

***- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân***

+ Quy mô 160 lớp

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần tập huấn 15 lớp, 450 người tham. Lũy kế đã thực hiện 137/160 lớp, đạt 85% kế hoạch.

***- Tổ chức học tập kinh nghiệm trong tỉnh***

+ Quy mô 9 chuyên

+ Kết quả thực hiện: Thực hiện 9/9 chuyên, 162 lượt nông dân tham gia, đạt 100% kế hoạch.

***- Cập nhật và hoàn thiện quy trình kỹ thuật các mô hình sản xuất có hiệu quả***

+ Quy mô 5 quy trình/ 5 điểm

+ Kết quả thực hiện: Đang cập nhật và hoàn thiện các quy trình: kỹ thuật nuôi tôm quảng canh cải tiến 02 giai đoạn; kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh; kỹ thuật nuôi tôm, cua kết hợp; kỹ thuật nuôi sò huyết; kỹ thuật nuôi cua bán thâm canh.

**1.4. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin - chuyển đổi số**

***- Tư vấn trực tuyến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên phần mềm nông nghiệp***

+ Quy mô 52 kỳ/năm

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế: 36/52 kỳ, đạt 69.2% kế hoạch.

***- Xây dựng Video clip chuyển tải kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên phần mềm nông nghiệp trên mạng xã hội***

- + Quy mô: 45 video clip
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế 43/45 video đạt 95% kế hoạch.

**- Xây dựng video hướng dẫn quy trình kỹ thuật trên lĩnh vực nông nghiệp đăng tải trên phần mềm nông nghiệp trên mạng xã hội**

- + Quy mô 05 video clip
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế đã thực hiện 01/05 video đạt 20% kế hoạch.

**- Xây dựng mô hình số hóa công tác khuyến nông**

- + Các hoạt động quảng bá, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trên trang Website khuyến nông và mạng xã hội (1 hoạt động): Đang hoạt động

**1.5. Ứng dụng chuyển giao kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm**

**\* Lĩnh vực thủy sản (4 mô hình)**

**- Phát triển vùng nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02-03 giai đoạn theo hướng hữu cơ**

- + Quy mô 20 ha/điểm (2 điểm)
- + Địa điểm thực hiện: Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái; ấp Tân Trung xã Dầm Dơi
- + Kết quả thực hiện: Tôm nuôi thả đến nay được 65 - 77 ngày, trọng lượng bình quân 42 - 53 con/kg, phát triển bình thường. Lũy kế đã tổ chức 02 cuộc hội nghị triển khai, 100 lượt nông dân tham dự; 02 lớp tập huấn kỹ thuật 60 lượt nông dân, hỗ trợ giống (ngày 09/8 và ngày 21/8), vật tư (ngày 01/8) 2/2 điểm (số lượng giống hỗ trợ 800.000 con).

**- Mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, giảm giá thành trong nuôi thủy sản (nuôi tôm thẻ chân trắng 02 giai đoạn)**

- + Quy mô 0,1 ha/điểm
- + Địa điểm thực hiện: ấp Ba Dinh, phường Hòa Thành
- + Kết quả thực hiện: Tôm thả đến nay được 60 ngày tuổi, trọng lượng bình quân đạt 70 con/kg, phát triển bình thường. Lũy kế đã tổ chức 01 cuộc hội nghị triển khai, 50 lượt nông dân tham dự; 01 lớp tập huấn kỹ thuật 30 hộ dân; cấp phát vật tư, giống cho hộ dân tham gia thực hiện mô hình.

**- Xây dựng vùng nguyên liệu của an toàn thực phẩm liên kết và tiêu thụ sản phẩm**

- + Quy mô 20 ha/điểm (2 điểm)
- + Địa điểm thực hiện: ấp Cái Nai xã Năm Căn, ấp Tân Lập xã Tân Ân
- + Kết quả thực hiện: Tiếp tục theo dõi, kiểm tra các yếu tố môi trường, tốc độ phát triển của cua, qua kiểm tra môi trường nằm trong ngưỡng thích hợp, cua thả đến nay được 61 ngày, trọng lượng bình quân đạt 20 - 30 con/kg, phát triển tốt. Lũy kế đã tổ chức 02/02 cuộc hội nghị triển khai, 100 lượt nông dân tham dự;

02/02 lớp tập huấn kỹ thuật 60 lượt nông dân; hỗ trợ vật tư, vi sinh 02/02 điểm; thả giống 02/02 điểm (xã Tân Ân thả giống ngày 25/8).

**- Mô hình nuôi các đối tượng thủy, hải sản có giá trị kinh tế quy mô nông hộ (mô hình nuôi cá kèo trong ao đất nuôi tôm thâm canh kém hiệu quả)**

+ Quy mô 1.500m<sup>2</sup>/điểm (1 điểm)

+ Địa điểm thực hiện: ấp Tân Thành, xã Tân Tiến

+ Kết quả thực hiện: Cá kèo thả đến nay được 72 ngày (thả giống ngày 21/8/2025), trọng lượng bình quân đạt 70 – 100 con/kg, phát triển tốt. Lũy kế đã tổ chức 01 cuộc hội nghị triển khai, 50 lượt nông dân tham dự; 01 lớp tập huấn kỹ thuật 30 hộ dân trong và ngoài mô hình tham dự; hỗ trợ vật tư, con giống cho hộ dân tham gia mô hình.

**\* Lĩnh vực chăn nuôi (1 mô hình)**

**- Mô hình chăn nuôi heo thịt an toàn sinh học**

+ Quy mô 50 con/điểm (1 điểm)

+ Địa điểm thực hiện: ấp Vườn Tre, xã Trần Văn Thời

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 01 cuộc hội nghị triển khai, có 50 nông dân tham dự, đã thực hiện xong thủ tục mua con giống, vật tư cấp cho nông dân, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Trần Văn Thời nên tạm thời chưa thả giống.

## **2. QUYẾT ĐỊNH SỐ 1219/QĐ-UBND NGÀY 11/6/2025 PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG NĂM 2025**

### **2.1. Chuyên mục Nông nghiệp và Môi trường**

- Quy mô: 52 chuyên mục

- Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 01 chuyên đề nội dung “Quản lý sâu bệnh hại trên lúa vụ mùa (lúa trên đất nuôi tôm)”. Lũy kế thực hiện 38/52 chuyên mục, đạt 73% kế hoạch.

### **2.2. Hội thảo, tập huấn chuyên đề**

**- Tập huấn chuyên đề**

+ Quy mô: 50 lớp

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 3 lớp, trên 150 lượt nông dân tham dự. Lũy kế thực hiện 50/50 lớp, đạt 100% kế hoạch.

**- Hội thảo chuyên đề - tọa đàm**

+ Quy mô: 7 cuộc

+ Kết quả thực hiện: Đã xây dựng kế hoạch

### **2.3. Tập huấn và phát triển phần mềm nông nghiệp xanh**

**- Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm nông nghiệp xanh**

+ Quy mô: 35 lớp

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức 09 lớp xã Vĩnh Lợi (1 lớp), Phong Hiệp (7 lớp) và Châu Thới (1 lớp), 270 lượt người tham dự. Lũy kế 9/35 lớp, đạt 25% kế hoạch.

*- Hội thảo đánh giá kết quả ứng dụng sử dụng phần mềm nông nghiệp xanh*

+ Quy mô: 3 cuộc

+ Kết quả thực hiện: Đã xây dựng kế hoạch

### **2.3. Mô hình trình diễn, sản xuất thử**

*- Ứng dụng công nghệ sinh học trong canh tác lúa và xử lý rơm rạ theo hướng tuần hoàn*

+ Quy mô: 20 ha

+ Kết quả thực hiện: Đã khảo sát và chọn điểm thực hiện mô hình.

*- Xây dựng mô hình nuôi tôm sú hai giai đoạn trong mô hình tôm - lúa đảm bảo an toàn thực phẩm*

+ Quy mô: 10 ha

+ Địa điểm triển khai: ấp Tà Suol, xã Hồng Dân

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia thực hiện mô hình, 60 người tham dự.

## **2. KẾ HOẠCH SỐ 64/KH-UBND NGÀY 13/03/2023 CỦA UBND TỈNH, ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN NĂM 2025**

*2.1. Lớp học hiện trường ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi cua kết hợp nuôi tôm sú quảng canh cải tiến*

- Quy mô 7 lớp

- Địa điểm triển khai: Khóm 7 xã Cái Đôi Vàm; ấp Cái Nước Biên xã Phú Tân; ấp Tân Quảng B xã Cái Đôi Vàm; ấp Láng Chiếu xã Đất Mới; ấp Kinh Ba xã Tam Giang; ấp 7B xã Tam Giang; ấp 4 xã Năm Căn.

- Kết quả thực hiện: Đã tập huấn 6/6 chuyên đề, tổ chức 7/7 cuộc tổng kết lớp học 350 lượt người tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

*2.2. Lớp học hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi tôm sú quảng canh cải tiến*

- Quy mô 9 lớp

- Địa điểm triển khai: ấp Chà Là xã Phú Mỹ; ấp Tân Lợi A xã Tạ An Khương; ấp Tân Thới xã Tạ An Khương; ấp Mương Đường xã Tạ An Khương; ấp Tân Hòa xã Sông Đốc; ấp Trần Mót xã Cái Nước; ấp Vịnh Gốc xã Hưng Mỹ; Khóm Nguyễn Quy xã Cái Nước; ấp An Hưng xã Cái Nước.

- Kết quả thực hiện: Đã tập huấn 4/4 chuyên đề, tổ chức 9/9 cuộc tổng kết lớp học 450 lượt người tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

## **3. KẾ HOẠCH SỐ 04/KH-UBND NGÀY 04/01/2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ HỢP TÁC LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2022-2025**

### **Tập huấn kỹ thuật**

+ Lũy kế: 31/31 cuộc, đạt 100% (Đầm Dơi 05, Phú Tân 05, TP cá mau 03, Thới Bình 05, Năm Căn 05, Cái Nước 05, U Minh 03)

#### **4. HỖ TRỢ SẢN XUẤT, BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2024 NĐ-CP NGÀY 11/9/2024 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẤT TRỒNG LÚA**

##### ***4.1. Lớp học tại hiện trường canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu***

- Quy mô 14 lớp
- Địa điểm triển khai: xã Trần Văn Thời (03 lớp); xã Khánh Bình (02 lớp); xã Đá Bạc (03 lớp); Khánh Hưng (01 lớp) xã Khánh Lâm (02 lớp); xã Tân Lộc (02 lớp); Phường An Xuyên (01 lớp).
- Kết quả thực hiện: Các lớp đã tập huấn 5/5 chuyên đề, tổ chức 14/14 cuộc tổng kết lớp học, có 830 người tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

##### ***4.2. Mô hình trồng nấm rơm kết hợp ủ phân hữu cơ vi sinh***

- Quy mô 10 hộ/2.000 m<sup>2</sup>/điểm x 05 điểm
- Địa điểm triển khai: xã Khánh Hưng; xã Trần Văn Thời; xã Đá Bạc; xã Nguyễn Phích; xã Biển Bạch.
- Kết quả thực hiện: Chuẩn bị tập huấn kỹ thuật cho các điểm còn lại và cấp phát vật tư cho hộ dân tham gia mô hình. Lũy kế đã tổ chức 05/05 cuộc họp dân, chọn hộ tham gia mô hình, 05/05 cuộc hội nghị triển khai mô hình, có 250 người tham dự; 2/5 lớp tập huấn 60 người tham dự.

##### ***4.3. Dự án nhân rộng mô hình lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng sản xuất lúa tôm***

- Quy mô 50 ha/điểm x 14 điểm
- Địa điểm thực hiện: xã Khánh Bình (02); xã Lương Thế Trân (01); xã Nguyễn Phích (03); xã Khánh An (01); xã U Minh (01); xã Thới Bình (01); xã Trí Phải (02); xã Biển Bạch (1); Phường An Xuyên (02).
- Kết quả thực hiện: Hiện các điểm đã xuống giống xong 14/14 điểm, lúa đến nay được 36 - 46 ngày, phát triển tốt. Lũy kế đã tổ chức 14/14 cuộc hội nghị triển khai, có 700 nông dân tham dự; 14/14 lớp tập huấn có 420 người tham dự; hỗ trợ giống, vật tư.

##### ***4.4. Dự án nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp***

- Quy mô 30 ha/điểm x 12 điểm
- Địa điểm thực hiện: xã Khánh Hưng (02); xã Đá Bạc (01); xã Trần Văn Thời (3); xã Khánh Bình (3); Khánh Lâm (02); Phường An Xuyên (01).
- Kết quả thực hiện: Hiện các điểm đã cấp phát giống, lúa được 13 này tuổi; còn lại 8 điểm chưa cấp phát giống vật tư (dự kiến cấp phát đầu tháng 11). Lũy kế đã tổ chức 12/12 cuộc hội nghị triển khai, có 720 người tham dự; cấp phát giống vật tư 4/12 điểm.

##### ***4.5. Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp***

- Quy mô 30 ha/điểm x 02 điểm
- Địa điểm thực hiện: xã Đá Bạc (02 điểm)

- Kết quả thực hiện: Hiện các điểm đã xuống giống xong, lúa đến nay được 20 ngày, phát triển tốt. Lũy kế đã tổ chức 02 cuộc hội nghị triển khai có 120 người tham dự; 02 lớp tập huấn kỹ thuật có 60 người tham dự; cấp phát lúa giống ST25, vật tư cho các hộ tham gia mô hình.

## **5. KẾ HOẠCH SỐ 135/KH-UBND NGÀY 17/9/2021 CỦA UBND TỈNH, THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU**

### **5.1. Xây dựng mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến sử dụng chế phẩm sinh học tạo vùng nguyên liệu cung cấp cho sản phẩm OCOP**

- Quy mô: 15 ha/mô hình (02 mô hình)  
- Địa điểm thực hiện: ấp Ba Dinh, phường Hòa Thành; ấp Hợp tác xã, xã Tân Hưng

- Kết quả thực hiện: Đến nay tôm thả được 57 – 77 ngày, Trọng lượng bình quân 40 – 80 con/kg, phát triển bình thường. Lũy kế đã tổ chức 02 cuộc hội nghị triển khai, 100 lượt nông dân tham dự; 02 lớp tập huấn kỹ thuật 30 hộ dân trong và ngoài mô hình tham dự; cấp phát vật tư, con giống.

### **5.2. Phát triển bền vững mô hình nuôi thủy sản kết hợp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm**

- Quy mô: 10 ha/mô hình (01 mô hình)  
- Địa điểm thực hiện: ấp Tân Lợi, Tân Thành, Đất Cháy, xã Trần Văn Thời.  
- Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 01 cuộc hội nghị triển khai, 50 lượt nông dân tham dự; 01 lớp tập huấn kỹ thuật 30 hộ dân trong và ngoài mô hình tham dự, cấp phát giống (200.000 tôm giống), vật tư. Đến nay tôm thả được 65 ngày, trọng lượng bình quân 60-80 con/kg; cua 59 ngày, trọng lượng bình đạt 15-20 con/kg, cá nâu được thả trong lưới gièo phát triển bình thường. Tiếp tục theo dõi hướng dẫn các hộ chăm sóc và quản lý mô hình.

## **6. QUYẾT ĐỊNH SỐ 2461/QĐ-UBND NGÀY 29/9/2022 CỦA UBND BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN BỀN VỮNG GẮN VỚI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030**

### **6.1. Lớp học hiện trường ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi cua kết hợp nuôi tôm sú quảng canh cải tiến**

- Quy mô 5 lớp  
- Địa điểm triển khai: ấp Tân Hòa xã Trần Phán; ấp Tân Phước xã Tân Thuận; ấp Bà Thanh xã Tân Ân; ấp Vịnh Nước Sôi xã Đất Mũi; Khóm Rạch Gốc B xã Phan Ngọc Hiển.

- Kết quả thực hiện: Đã tổ chức tập huấn 04/04 chuyên đề, 05/05 cuộc hội nghị tổng kết lớp học 250 nông dân tham dự, lớp học đã kết thúc. Đạt 100% kế hoạch.

## **7. KẾ HOẠCH SỐ 228/KH-UBND NGÀY 23/10/2024 CỦA UBND TỈNH VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP**

### **7.1. Nhân rộng hỗ trợ thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo từ chất thải chăn nuôi heo**

- Quy mô: 16 hệ thống/03 điểm
- Địa điểm thực hiện: xã Sông Đốc (3); xã Trần Văn Thời (3), xã Khánh An (5), Phường An Xuyên (2); Phường Lý Văn Lâm (1); Phường Hòa Thành (2).
- Kết quả thực hiện: đã tổ chức 02/02 cuộc hội nghị triển khai; 02/02 lớp tập huấn kỹ thuật; 02/02 cuộc hội nghị tổng kết mô hình. Các hệ thống tại các điểm lắp đặt hoạt động tốt.

## **8. KẾ HOẠCH SỐ 07/K-UBND NGÀY 05/1/2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TUYÊN TRUYỀN AN NINH MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC**

### **8.1. Tập huấn tuyên truyền sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường**

- Quy mô 30 lớp
- Kết quả thực hiện: Thực hiện 30/30 lớp, 900 nông dân tham dự, đạt 100% kế hoạch.

### **8.2. Xây dựng video clip sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải**

- Quy mô 30 video clip
- Kết quả thực hiện: Trong tuần xây dựng 02 video clip. Lũy kế 17/30 video đạt 56% kế hoạch.

## **9. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI**

### **9.1. Năm 2024 chuyển sang**

#### **- Dự án sản xuất tôm sú - tôm càng xanh - lúa theo tiêu chuẩn VietGAP thích ứng biến đổi khí hậu gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm**

- + Quy mô 20 ha
- + Địa điểm triển khai: ấp 9, xã Nguyễn Phích
- + Kết quả thực hiện: Đến nay lúa được 34 ngày, phát triển tốt; tôm càng xanh được 152 ngày, trọng lượng bình quân từ 40 con/kg, phát triển tốt. Mô hình đã hỗ trợ tôm giống, lúa giống, vật tư, phân bón cho các hộ tham gia, tập huấn kỹ thuật.

#### **- Dự án xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu tôm sú – cua kết hợp theo hướng VietGAP gắn liên kết chuỗi giá trị**

- + Quy mô 20 ha
- + Địa điểm triển khai: ấp Sapho, xã Năm Căn
- + Kết quả thực hiện: Đến nay tôm, cua giống thả được 54 ngày, trọng lượng bình quân 60 – 80 con/kg, phát triển tốt. Lũy kế đã tổ chức 01 cuộc hội nghị triển

khai, 60 người tham dự; 01 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình và các hộ dân trong vùng thực hiện dự án, kết quả có 30 người tham dự; hỗ trợ giống, vật tư các hộ tham gia mô hình.

## 9.2. Năm 2025

### \* Đào tạo nghề lao động nông thôn (10 lớp)

#### - Kỹ thuật nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02 giai đoạn

+ Quy mô 6 lớp

+ Địa điểm triển khai: ấp Giao Vàm, phường Lý Văn Lâm; ấp 4, xã Nguyễn Phích; ấp 5, xã Khánh An; ấp 9, xã Tân Lộc; ấp 3, phường An Xuyên; ấp Cái Rắn A, xã Lương Thế Trân.

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức tổng kết 06/06 lớp, cấp chứng chỉ 167 học viên. Mô hình lớp học đến nay tôm thả được 135-139 ngày tuổi, trọng lượng bình quân đạt 25 - 30 con/kg, tỉ lệ sống đạt khoảng 40 %.

#### - Kỹ thuật trồng rau màu

+ Quy mô 2 lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Lương Thế Trân, xã Trí Phải.

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức tổng kết 02/02 cuộc, cấp chứng chỉ cho 55 học viên. Kết thúc lớp học.

#### - Kỹ thuật trồng cây kiểng

+ Quy mô 2 lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Thới Bình, xã Hưng Mỹ

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 02 cuộc tổng kết lớp học và cấp chứng chỉ cho 55 học viên đủ điều kiện.

### \* Xây dựng mô hình

#### - Dự án ứng dụng cơ giới hoá và chế phẩm sinh học trong nuôi tôm QCCT gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm (nuôi tôm sú QCCT)

+ Quy mô 40 ha (20 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: ấp Nhà Phần Gốc xã Lương Thế Trân; ấp Hiệp Hòa Tây xã Thanh Tùng.

+ Kết quả thực hiện: tôm thả đến nay được 57-64 ngày, trọng lượng bình quân đạt từ 50 – 70 con/kg, tôm phát triển bình thường. Luỹ kế đã tổ chức 02 cuộc hội nghị triển khai 100 hộ dân tham dự; 02 lớp tập huấn kỹ thuật có 60 nông dân tham dự; hỗ trợ 800.000 con tôm sú giống (thả giống ngày 20/8; 27/8), vật tư cho các hộ tham gia mô hình.

#### - Dự án nuôi tôm sú QCCT ứng dụng vi sinh thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm (nuôi tôm sú QCCT)

+ Quy mô 20 ha/mô hình (02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: ấp Cái Bát xã Hồ Thị Kỳ; ấp Tân Phong xã Phú Tân.

+ Kết quả thực hiện: tôm thả đến nay được 42 – 70 ngày, trọng lượng bình quân đạt 50 – 80 con/kg, tôm phát triển bình thường. Luỹ kế đã tổ chức 02 cuộc



hội nghị triển khai, 100 người tham dự; 02 lớp tập huấn hướng dân kỹ thuật nuôi tôm sú QCCT ứng dụng vi sinh thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, có 60 nông dân tham dự; hỗ trợ giống, vật tư cho các hộ tham gia dự án (02/02 điểm).

## **10. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA**

### **10.1. Mô hình canh tác lúa - tôm hữu cơ**

- Quy mô: 30 ha/điểm (3 điểm), mỗi điểm 10 ha
- Địa điểm thực hiện: ấp 9 xã Khánh An, ấp 6 xã Nguyễn Phích, ấp Tà Ky xã Hồng Dân

- Kết quả thực hiện: Mô hình đã hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật (6 lớp), có 180 người tham dự, 02 cuộc hội nghị xây dựng mô hình liên kết sản xuất kinh doanh cho các hộ tham gia mô hình, có 200 người tham dự. Hiện tôm tại các điểm hộ dân đã thu hoạch đợt 1 năng suất đạt 250 - 300 kg/ha, tôm giống thả đợt 2 được 131 ngày, trọng lượng bình quân 30 - 40 con/kg, các hộ đang thu hoạch, năng suất ước đạt 200 - 250 kg/ha. Dự kiến tuần sau tổ chức 01 cuộc hội nghị liên kết sản xuất.

### **10.2. Mô hình nuôi tôm sú, sò huyết kết hợp dưới tán rừng gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm**

- Quy mô 38 ha (1 điểm)
- Địa điểm thực hiện: ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến
- Kết quả thực hiện: Mô hình đã tổ chức tập huấn trong mô hình, hỗ trợ giống, vật tư cho các hộ tham gia mô hình. Sò thả đến nay được 35 ngày tuổi, bám đất tốt; tôm sú được 29 ngày tuổi, kích cỡ đạt 3-5 cm, phát triển tốt. Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn các hộ nuôi xử lý vi sinh định kỳ, vệ sinh lưới khu nuôi sò huyết nhằm tạo môi trường trong sạch cho sò, tôm phát triển.

## **11. CÔNG TÁC KHÁC**

- Đăng tải tin Thời tiết nông vụ trên phần mềm Nông nghiệp Cà Mau. Trong tuần thực hiện 01 bản tin, lũy kế thực hiện 121 bản tin.

- Tổng hợp diện tích các loại hình nuôi thủy sản.

- Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của tổ Công nghệ số và Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn các xã.

- Chỉ đạo các phòng, trạm tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi, nắm lại tình hình bệnh trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

- Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật cho các mô hình, dự án đã triển khai năm 2025 tại các xã, phường.

## **12. CÔNG TÁC PHỐI HỢP**

- Phối hợp với các UBND xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 015/KH-UBND ngày 21/7/2025 của UBND tỉnh về phát triển sản xuất lúa gạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2025; Kế hoạch số 016/KH-UBND ngày 22/7/2025 của UBND tỉnh về phát triển đột phá ngành hàng tôm bần tỉnh Cà Mau năm 2025; Kế hoạch số 017/KH-UBND ngày 22/7/2025 của UBND tỉnh về

phát triển ngành hàng của năm 2025; Hướng dẫn sử dụng kinh phí bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Phối hợp địa phương khảo sát các vùng nuôi cua, các mô hình nuôi cua đạt chuẩn quốc tế, chuẩn hữu cơ và các vùng nuôi có tiềm năng, làng nghề ven biển; nguồn nguyên liệu Cua phục vụ hoạt động tham quan tại sự kiện Ngày Hội Cua Cà Mau năm 2025.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông, mô hình, dự án trên địa bàn phụ trách.

- Chỉ đạo các trạm Khuyến nông, cán bộ KTSXCS xã tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế UBND các xã, phường tiếp tục rà soát diện tích nuôi tôm QCCT, STC; nắm tình hình dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các huyện.

**\* Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia**

Góp phần phát triển và ứng dụng chuyển đổi số vào ngành nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông triển khai thực hiện và đạt kết quả một số nội dung sau: tiếp tục xây dựng và phát triển trang Website Khuyến nông Cà Mau; thực hiện 01 buổi tư vấn trực tuyến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên phần mềm nông nghiệp và Youtube Khuyến nông Cà Mau; xây dựng 02 video clip đăng tải trên kênh Youtube Khuyến nông Cà Mau.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 44/2025**

### **1. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN**

- Thực hiện các chuyên đề kinh tế thủy sản, bạn nhà nông, nông nghiệp môi trường trên sóng Phát thanh truyền hình Cà Mau theo kế hoạch.

- Xây dựng các video clip về sản xuất kỹ thuật đăng tải trên phần mềm nông nghiệp và kênh youtube Khuyến nông Cà Mau.

- Thực hiện các buổi tư vấn trực tuyến định kỳ hàng tuần trên phần mềm Nông nghiệp Cà Mau.

### **2. CÔNG TÁC PHỐI HỢP**

- Tiếp tục phối hợp với UBND xã, phường trong công tác hỗ trợ tập huấn, tư vấn kỹ thuật cho nông dân về sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn người dân xuống giống theo lịch thời vụ lúa Thu Đông và Lúa tôm.

- Tiếp tục phối hợp địa phương khảo sát các vùng nuôi cua, các mô hình nuôi cua đạt chuẩn quốc tế, chuẩn hữu cơ và các vùng nuôi có tiềm năng, làng nghề ven biển; nguồn nguyên liệu Cua phục vụ hoạt động tham quan tại sự kiện Ngày Hội Cua Cà Mau năm 2025.

### **3. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH**

- Tiếp tục hướng dẫn người dân quản lý, chăm sóc cây trồng vật nuôi đối với các mô hình, dự án năm 2025 đã được triển khai; Cấp phát vật tư, con giống cho các hộ dân tham gia thực hiện dự án, mô hình.

- Tiếp tục hướng dẫn người dân xuống giống lúa tôm theo đúng lịch thời vụ.

#### 4. CÔNG TÁC KHÁC

- Hợp Đoàn kiểm tra của trung tâm khuyến nông quốc gia. Kiểm tra dự án khuyến nông TW.

- Dự diễn đàn khuyến nông Trung ương.

- Dự diễn đàn ứng dụng nuôi tôm vùng nước lợ vùng ĐBSCL

- Dự hội nghị sơ kết Dự án (MAIC) tại Cần Thơ.

- Dự họp ngày hội cua.

- Dự hội thảo phát triển mô hình tôm lúa bền vững gắn kết chuỗi giá trị và bảo vệ môi trường.

- Kiểm tra hoạt động Khuyến nông.

- Tiếp tục chỉ đạo các Phòng, Trạm theo dõi tình hình thời tiết, biến động môi trường kịp thời hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

- Thực hiện một số công việc thường xuyên của đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tuần 43/2025 của Trung tâm Khuyến nông, kính gửi báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ TTKN;
- Chi cục TT và BVTV (p/h);
- Các Phòng, trạm KN các xã/phường;
- Lưu: VT, HCTH(Thúy).

**TL. GIÁM ĐỐC**  
**KT. TRƯỞNG PHÒNG HC-TH**  
**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn An Khánh**