

Số: 237/BC-KN

Cà Mau, ngày 16 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO TUẦN 50
Từ ngày 10/12/2025 đến ngày 16/12/2025

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

1. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG

1.1. Thông tin tuyên truyền

- In tài liệu kỹ thuật

+ Quy mô: 15.000 quyển

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp nhà in, in ấn 15.000 quyển gồm 12 đầu tài liệu, đạt 100% kế hoạch.

- In sổ tay khuyến nông

+ Quy mô: 500 cuốn

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp nhà in, in ấn và nhận 500 cuốn sổ tay, đạt 100% kế hoạch.

- Phối hợp Đài Phát thanh truyền hình Cà Mau thực hiện chuyên đề “Bạn nhà nông” và “Kinh tế thủy sản”

+ Quy mô: 26 chuyên đề

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 01 chuyên đề Kinh tế thủy sản nội dung “Đánh giá tác động hiệu quả từ mô hình nuôi cá kèo thương phẩm trong ao đất; Tổng kết tình hình sản xuất nuôi trồng thủy sản năm 2025 đề xuất các nhiệm vụ giải pháp năm 2026”. Lũy kế: thực hiện 25/26 chuyên đề, đạt 96% kế hoạch.

1.2. Tư vấn, đào tạo, tập huấn, hội nghị

*** Tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân**

+ Quy mô: 66 lớp

+ Kết quả thực hiện: Đã thực hiện 66/66 lớp, trên 3.000 lượt nông dân tham dự, đạt 100% kế hoạch.

*** Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khuyến nông và tổ hợp tác, HTX về sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Khuyến nông cộng đồng**

+ Quy mô: 02 lớp

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 02/02 lớp tập huấn, 60 học viên tham gia lớp học, đạt 100% kế hoạch.

*** Lớp học hiện trường sản xuất nông nghiệp (13 lớp)**

- Lớp học hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi tôm sú quảng canh cải tiến

+ Quy mô 9 lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Trần Văn Thời (2 lớp), xã Khánh Lâm (1 lớp), xã U Minh (1 lớp), xã Tân Lộc (1 lớp), xã Biển Bạch (1 lớp), phường Hòa Thành (2 lớp), phường Tân Thành (1 lớp).

+ Kết quả thực hiện: Đã tập huấn 4/4 chuyên đề, tổ chức 9/9 cuộc tổng kết lớp học, 450 lượt nông dân tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

- Lớp học hiện trường canh tác lúa thông minh giảm phát thải

+ Quy mô 02 lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Khánh Hưng, xã Đá Bạc

+ Kết quả triển khai: Đã tập huấn 5/5 chuyên đề, tổ chức 2/2 cuộc tổng kết lớp học có 40 người tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

- Lớp học hiện trường ủ phân hữu cơ kết hợp trồng rau màu

+ Quy mô 02 lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Tân Hưng Đông, xã Khánh Hưng

+ Kết quả thực hiện: Đã tập huấn 5/5 chuyên đề, tổ chức 2/2 cuộc tổng kết lớp học có 120 người tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

1.3. Nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân

+ Quy mô 160 lớp

+ Kết quả thực hiện: Đã thực hiện 160/160 lớp, trên 4.000 lượt người tham dự, đạt 100% kế hoạch.

- Tổ chức học tập kinh nghiệm trong tỉnh

+ Quy mô 9 chuyến

+ Kết quả thực hiện: Thực hiện 9/9 chuyến, 162 lượt nông dân tham gia, đạt 100% kế hoạch.

- Tổ chức học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh

+ Quy mô 01 chuyến

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 01 chuyến học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất có hiệu quả tỉnh Lâm Đồng, 20 lượt người tham dự, đạt 100% kế hoạch.

- Cập nhật và hoàn thiện quy trình kỹ thuật các mô hình sản xuất có hiệu quả

+ Quy mô 5 quy trình/ 5 điểm

+ Kết quả thực hiện: Đã cập nhật và hoàn thiện các quy trình: kỹ thuật nuôi tôm quảng canh cải tiến 02 giai đoạn; kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh; kỹ thuật nuôi tôm, cua kết hợp; kỹ thuật nuôi sò huyết; kỹ thuật nuôi cua bán thâm canh. Đạt 100% kế hoạch.

1.4. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin - chuyển đổi số

- Tư vấn trực tuyến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên phần mềm nông nghiệp

- + Quy mô 52 kỳ/năm
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 01 chuyên đề nội dung: Quản lý chăm sóc tôm nuôi trong mùa lạnh. Lũy kế: 43/52 kỳ, đạt 82% kế hoạch.

- Xây dựng Video clip chuyển tải kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên phần mềm nông nghiệp trên mạng xã hội

- + Quy mô: 45 video clip
- + Kết quả thực hiện: Thực hiện 45/45 video đạt 100% kế hoạch.

- Xây dựng video hướng dẫn quy trình kỹ thuật trên lĩnh vực nông nghiệp đăng tải trên phần mềm nông nghiệp trên mạng xã hội

- + Quy mô 05 video clip
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 01 video clip. Lũy kế đã thực hiện 05/05 video đạt 100% kế hoạch.

- Xây dựng mô hình số hóa công tác khuyến nông

- + Các hoạt động quảng bá, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trên trang Website khuyến nông và mạng xã hội (1 hoạt động): Đang hoạt động

1.5. Ứng dụng chuyển giao kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm

*** Lĩnh vực thủy sản (5 mô hình)**

- Phát triển vùng nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02 - 03 giai đoạn theo hướng hữu cơ

- + Quy mô 20 ha/điểm (2 điểm)
- + Địa điểm thực hiện: ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái; ấp Tân Trung xã Đầm Dơi
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức hội nghị tổng kết mô hình (giai đoạn được 114 - 126 ngày, trọng lượng bình quân 30 con/kg), năng suất tôm nuôi đạt bình quân 280 kg/ha, kích cỡ thu hoạch 25 - 30 con/kg, sản lượng 5.600 kg, lợi nhuận bình quân trên 40.000.000 đồng/ha.

- Mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, giảm giá thành trong nuôi thủy sản (nuôi tôm thẻ chân trắng 02 giai đoạn)

- + Quy mô 0,1 ha/điểm
- + Địa điểm thực hiện: ấp Ba Dinh, phường Hòa Thành
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức hội nghị tổng kết mô hình (giai đoạn tôm 109 ngày tuổi), năng suất đạt 48 tấn/ha, kích cỡ tôm thu hoạch 40 con/kg lợi nhuận 280.000.000 đồng/0,1ha.

- Xây dựng vùng nguyên liệu của an toàn thực phẩm liên kết và tiêu thụ sản phẩm

- + Quy mô 20 ha/điểm (2 điểm)
- + Địa điểm thực hiện: ấp Cái Nai xã Năm Căn, ấp Tân Lập xã Tân Ân

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức hội nghị tổng kết mô hình (cua 110 ngày), trọng lượng cua thu hoạch bình quân 350 gram/con; Năng suất 210 kg/ha; Lợi nhuận trên 48.000.000 đồng/ha. Xây dựng được 01 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.

- Mô hình nuôi các đối tượng thủy, hải sản có giá trị kinh tế quy mô nông hộ (mô hình nuôi cá kèo trong ao đất nuôi tôm thâm canh kém hiệu quả)

+ Quy mô 1.500m²/điểm (1 điểm)

+ Địa điểm thực hiện: ấp Tân Thành, xã Tân Tiến

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức hội nghị tổng kết mô hình (cá kèo 121 ngày), mô hình đạt năng suất trên 14 tấn/ha, trọng lượng cá thu hoạch trung bình 40 con/kg, lợi nhuận trên 200.000.000 đồng.

- Mô hình nuôi cua kết hợp tôm sú quảng canh cải tiến

+ Quy mô 30 ha (02 điểm)

+ Địa điểm triển khai: ấp Cái Ngây, ấp Thanh Tùng xã Thanh Tùng

+ Kết quả thực hiện: Đã hỗ trợ giống vật tư cho các hộ tham gia mô hình. Hướng dẫn các hộ dân quản lý, chăm sóc của nuôi.

*** Lĩnh vực chăn nuôi (1 mô hình)**

- Mô hình chăn nuôi heo thịt an toàn sinh học

+ Quy mô 50 con/điểm (1 điểm)

+ Địa điểm thực hiện: ấp Vườn Tre, xã Trần Văn Thời

+ Kết quả thực hiện: Heo sau khi hỗ trợ đến nay phát triển tốt. Lũy kế đã tổ chức 01 cuộc hội nghị triển khai, có 50 nông dân tham dự; 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi heo an toàn sinh học có 30 người tham dự; hỗ trợ giống (25 con), vật tư.

2. QUYẾT ĐỊNH SỐ 1219/QĐ-UBND NGÀY 11/6/2025 PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG NĂM 2025

2.1. Chuyên mục Nông nghiệp và Môi trường

- Quy mô: 52 chuyên mục

- Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 01 chuyên đề nội dung “Giống lúa BL10 - triển vọng phát triển trên vùng đất 2-3 vụ lúa”. Lũy kế thực hiện 46/52 chuyên mục, đạt 88% kế hoạch.

2.2. Hội thảo, tập huấn chuyên đề

- Tập huấn chuyên đề

+ Quy mô: 50 lớp

+ Kết quả thực hiện: Thực hiện 50/50 lớp, 1.500 lượt nông dân tham dự, đạt 100% kế hoạch.

- Hội thảo chuyên đề - tọa đàm

+ Quy mô: 7 cuộc

+ Kết quả thực hiện: Đã thực hiện 7/7 cuộc, 350 người tham dự, đạt 100% kế hoạch.

2.3. Tập huấn và phát triển phần mềm nông nghiệp xanh

- Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm nông nghiệp xanh

+ Quy mô: 35 lớp

+ Kết quả thực hiện: Đã thực hiện 35/35 lớp, 1.050 lượt người tham dự, đạt 100% kế hoạch.

- Hội thảo đánh giá kết quả ứng dụng sử dụng phần mềm nông nghiệp xanh

+ Quy mô: 3 cuộc

+ Kết quả thực hiện: Thực hiện 03 cuộc, 150 lượt người tham dự, đạt 100% kế hoạch.

2.4. Mô hình trình diễn, sản xuất thử

- Ứng dụng công nghệ sinh học trong canh tác lúa và xử lý rơm rạ theo hướng tuần hoàn

+ Quy mô: 20 ha

+ Địa điểm triển khai: ấp Giồng Bướm, xã Châu Thới

+ Kết quả thực hiện: Tiếp tục theo dõi hướng dẫn các hộ dân chăm sóc lúa đã gieo sạ. Lũy kế tổ chức 01 lớp tập huấn, cấp phát giống vật tư.

- Xây dựng mô hình nuôi tôm sú hai giai đoạn trong mô hình tôm - lúa đảm bảo an toàn thực phẩm

+ Quy mô: 10 ha

+ Địa điểm triển khai: ấp Tà Suol, xã Hồng Dân

+ Kết quả thực hiện: Hiện lúa từ 45 - 50 ngày, giai đoạn đồng trổ, phát triển tốt. Lũy kế tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia thực hiện mô hình, 60 người tham dự; hỗ trợ lúa giống, vật tư.

3. THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO NĂM 2025 THUỘC KẾ HOẠCH SỐ 170/KH-UBND NGÀY 10/11/2021

- Phát triển mô hình nuôi quảng canh cải tiến kết hợp (tôm, cua, cá) thích ứng với biến đổi khí hậu, đạt hiệu quả kinh tế gắn với chuỗi giá trị vùng Nam Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu (cũ)

+ Quy mô: 65 ha

+ Địa điểm triển khai: khóm 3, khóm 3A; phường Giá Rai

+ Kết quả thực hiện: Tiếp tục hướng dẫn các hộ chăm sóc quản lý sức khỏe tôm, tôm 23 ngày tuổi. Lũy kế: tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ thuật trong mô hình, 90 lượt người tham dự; hỗ trợ giống, vật tư.

- Mô hình nuôi gà nòi lai theo hướng an toàn sinh học

+ Quy mô: 11.500 con

+ Địa điểm triển khai: 13 xã phường (khu vực Bạc Liêu cũ)

+ Kết quả thực hiện: Đã hỗ trợ gà giống cho điểm thực hiện mô hình. Tiếp tục hướng dẫn các hộ dân theo dõi, chăm sóc gà.

4. KẾ HOẠCH SỐ 64/KH-UBND NGÀY 13/03/2023 CỦA UBND TỈNH, ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN NĂM 2025

4.1. Lớp học hiện trường ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi cua kết hợp nuôi tôm sú quảng canh cải tiến

- Quy mô 7 lớp
- Địa điểm triển khai: khóm 7 xã Cái Đôi Vàm; ấp Cái Nước Biển xã Phú Tân; ấp Tân Quảng B xã Cái Đôi Vàm; ấp Láng Chiếu xã Đất Mới; ấp Kinh Ba xã Tam Giang; ấp 7B xã Tam Giang; ấp 4 xã Năm Căn.
- Kết quả thực hiện: Đã tập huấn 6/6 chuyên đề, tổ chức 7/7 cuộc tổng kết lớp học 350 lượt người tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

4.2. Lớp học hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi tôm sú quảng canh cải tiến

- Quy mô 9 lớp
- Địa điểm triển khai: ấp Chà Là xã Phú Mỹ; ấp Tân Lợi A xã Tạ An Khương; ấp Tân Thới xã Tạ An Khương; ấp Mương Đường xã Tạ An Khương; ấp Tân Hòa xã Sông Đốc; ấp Trần Mót xã Cái Nước; ấp Vĩnh Gốc xã Hưng Mỹ; Khóm Nguyễn Quy xã Cái Nước; ấp An Hưng xã Cái Nước.
- Kết quả thực hiện: Đã tập huấn 4/4 chuyên đề, tổ chức 9/9 cuộc tổng kết lớp học 450 lượt người tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

5. KẾ HOẠCH SỐ 04/KH-UBND NGÀY 04/01/2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ HỢP TÁC LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2022-2025

- Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, liên kết và tiêu thụ sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp

- Quy mô 31 lớp
- Kết quả thực hiện: Thực hiện 31/31 lớp, 900 lượt nông dân tham dự, đạt 100% kế hoạch.

6. HỖ TRỢ SẢN XUẤT, BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2024 NĐ-CP NGÀY 11/9/2024 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẤT TRỒNG LÚA

6.1. Lớp học tại hiện trường canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu

- Quy mô 14 lớp
- Địa điểm triển khai: xã Trần Văn Thời (03 lớp); xã Khánh Bình (02 lớp); xã Đá Bạc (03 lớp); Khánh Hưng (01 lớp) xã Khánh Lâm (02 lớp); xã Tân Lộc (02 lớp); Phường An Xuyên (01 lớp).
- Kết quả thực hiện: Các lớp đã tập huấn 5/5 chuyên đề, tổ chức 14/14 cuộc tổng kết lớp học, có 830 người tham dự. Đạt 100% kế hoạch.

6.2. Mô hình trồng nấm rơm kết hợp ủ phân hữu cơ vi sinh

- Quy mô 10 hộ/2.000 m²/điểm x 05 điểm

- Địa điểm triển khai: xã Khánh Hưng; xã Trần Văn Thời; xã Đá Bạc; xã Nguyễn Phích; xã Biển Bạch.

- Kết quả thực hiện: Trong tuần đã tổ chức 05 cuộc hội nghị tổng kết mô hình, có 250 người tham dự. Năng suất bình quân 310 kg/hộ, lợi nhuận trung bình 10.600.000 đồng/hộ/vụ.

6.3. Dự án nhân rộng mô hình lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng sản xuất lúa tôm

- Quy mô 50 ha/điểm x 14 điểm

- Địa điểm thực hiện: xã Khánh Bình (02); xã Lương Thế Trân (01); xã Nguyễn Phích (03); xã Khánh An (01); xã U Minh (01); xã Thới Bình (01); xã Trí Phải (02); xã Biển Bạch (1); Phường An Xuyên (02).

- Kết quả thực hiện: Đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình tại các điểm (lúa 85 - 95 ngày), năng suất bình quân đạt 5 tấn/ha, lợi nhuận trên 26.000.000 đồng/ha.

6.4. Dự án nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

- Quy mô 30 ha/điểm x 12 điểm

- Địa điểm thực hiện: xã Khánh Hưng (02); xã Đá Bạc (01); xã Trần Văn Thời (3); xã Khánh Bình (3); Khánh Lâm (02); Phường An Xuyên (01).

- Kết quả thực hiện: Hiện các điểm lúa được 69- 74 ngày tuổi, phát triển tốt. Lũy kế đã tổ chức 12/12 cuộc hội nghị triển khai, có 720 người tham dự; cấp phát giống vật tư các điểm.

6.5. Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

- Quy mô 30 ha/điểm x 02 điểm

- Địa điểm thực hiện: xã Đá Bạc (02 điểm)

- Kết quả thực hiện: Lúa đến nay được 69 ngày, phát triển tốt. Lũy kế đã tổ chức 02 cuộc hội nghị triển khai có 120 người tham dự; 02 lớp tập huấn kỹ thuật có 60 người tham dự; cấp phát lúa giống ST25, vật tư cho các hộ tham gia mô hình.

7. KẾ HOẠCH SỐ 135/KH-UBND NGÀY 17/9/2021 CỦA UBND TỈNH, THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

7.1. Xây dựng mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến sử dụng chế phẩm sinh học tạo vùng nguyên liệu cung cấp cho sản phẩm OCOP

- Quy mô: 15 ha/mô hình (02 mô hình)

- Địa điểm thực hiện: ấp Ba Đình, phường Hòa Thành; ấp Hợp tác xã, xã Tân Hưng

- Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức hội nghị tổng kết mô hình (tôm 106 - 126 ngày), năng suất đạt trung bình từ 375 kg/ha/năm, lợi nhuận 40.500.000 triệu đồng/ha/vụ.

7.2. Phát triển bền vững mô hình nuôi thủy sản kết hợp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

- Quy mô: 10 ha/mô hình (01 mô hình)
- Địa điểm thực hiện: ấp Tân Lợi, Tân Thành, Đất Cháy, xã Trần Văn Thời.
- Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức hội nghị tổng kết mô hình (tôm 114 ngày) năng suất tôm sú 275 kg/ha/vụ, cua 210 kg/ha/vụ, cá nâu 125 kg/ha/vụ, lợi nhuận trên 90.000.000 đồng/ha. Hỗ trợ thành lập 01 tổ hợp tác, xây dựng 01 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.

8. QUYẾT ĐỊNH SỐ 2461/QĐ-UBND NGÀY 29/9/2022 CỦA UBND BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN BỀN VỮNG GẮN VỚI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

- Lớp học hiện trường ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi cua kết hợp nuôi tôm sú quảng canh cải tiến

- Quy mô 5 lớp
- Địa điểm triển khai: ấp Tân Hòa xã Trần Phán; ấp Tân Phước xã Tân Thuận; ấp Bà Thanh xã Tân Ân; ấp Vĩnh Nước Sỏi xã Đất Mũi; Khóm Rạch Gốc B xã Phan Ngọc Hiền.
- Kết quả thực hiện: Đã tổ chức tập huấn 04/04 chuyên đề, 05/05 cuộc hội nghị tổng kết lớp học 250 nông dân tham dự, lớp học đã kết thúc. Đạt 100% kế hoạch.

9. KẾ HOẠCH SỐ 228/KH-UBND NGÀY 23/10/2024 CỦA UBND TỈNH VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP

- Nhân rộng hỗ trợ thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo từ chất thải chăn nuôi heo

- Quy mô: 16 hệ thống/03 điểm
- Địa điểm thực hiện: xã Sông Đốc (3); xã Trần Văn Thời (3), xã Khánh An (5), Phường An Xuyên (2); Phường Lý Văn Lâm (1); Phường Hòa Thành (2).
- Kết quả thực hiện: đã tổ chức 02/02 cuộc hội nghị triển khai; 02/02 lớp tập huấn kỹ thuật; 02/02 cuộc hội nghị tổng kết mô hình. Các hệ thống tại các điểm lắp đặt hoạt động tốt.

10. KẾ HOẠCH SỐ 07/K-UBND NGÀY 05/1/2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TUYÊN TRUYỀN AN NINH MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC

10.1. Tập huấn tuyên truyền sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

- Quy mô 30 lớp
- Kết quả thực hiện: Thực hiện 30/30 lớp, 900 nông dân tham dự, đạt 100% kế hoạch.

10.2. Xây dựng video clip sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải

- Quy mô 30 video clip
- Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 04 video clip. Lũy kế 30/30 video đạt 100% kế hoạch.

11. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

11.1. Năm 2024 chuyển sang

- Dự án sản xuất tôm sú - tôm càng xanh - lúa theo tiêu chuẩn VietGAP thích ứng biến đổi khí hậu gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm

- + Quy mô 20 ha
- + Địa điểm triển khai: ấp 9, xã Nguyễn Phích
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức 01 cuộc hội nghị tổng kết (lúa 83 ngày, tôm càng xanh 200 ngày, tôm sú đã thu hoạch dứt điểm vụ đầu) mô hình năng suất lúa bình quân 5.000 kg/ha; tôm sú 280 kg/ha; tôm càng xanh 300 kg/ha. Lợi nhuận bình quân trên 70.000.000 đồng/ha.

- Dự án xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu tôm sú - cua kết hợp theo hướng VietGAP gắn liên kết chuỗi giá trị

- + Quy mô 20 ha
- + Địa điểm triển khai: ấp Sapho, xã Năm Căn
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức 01 cuộc hội nghị tổng kết, có 60 người tham dự (tôm, cua 103 ngày). Mô hình đạt năng suất tôm sú 200 kg/ha/vụ, cua 150 kg/ha/vụ, lợi nhuận trên 50.000.000 đồng/ha. Kết nối xây dựng 01 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các hộ trong vùng dự án.

11.2. Năm 2025

*** Đào tạo nghề lao động nông thôn (10 lớp)**

- Kỹ thuật nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02 giai đoạn

- + Quy mô 6 lớp
- + Địa điểm triển khai: ấp Giao Vàm, phường Lý Văn Lâm; ấp 4, xã Nguyễn Phích; ấp 5, xã Khánh An; ấp 9, xã Tân Lộc; ấp 3, phường An Xuyên; ấp Cái Rắn A, xã Lương Thế Trân.

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức tổng kết 06/06 lớp, cấp chứng chỉ 167 học viên. Mô hình lớp học đến nay tôm thả được 135 - 142 ngày tuổi, trọng lượng bình quân đạt 20 - 25 con/kg, tỉ lệ sống đạt 40 %. Chủ hộ đã thu hoạch tôm.

- Kỹ thuật trồng rau màu

- + Quy mô 2 lớp
- + Địa điểm triển khai: xã Lương Thế Trân, xã Trí Phải.
- + Kết quả thực hiện: Đã tổ chức tổng kết 02/02 cuộc, cấp chứng chỉ cho 55 học viên. Kết thúc lớp học.

- Kỹ thuật trồng cây kiểng



- + Quy mô 2 lớp
- + Địa điểm triển khai: xã Thới Bình, xã Hưng Mỹ
- + Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 02 cuộc tổng kết lớp học và cấp chứng chỉ cho 55 học viên đủ điều kiện.

*** Xây dựng mô hình**

- Dự án ứng dụng cơ giới hoá và chế phẩm sinh học trong nuôi tôm QCCT gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm (nuôi tôm sú QCCT)

- + Quy mô 40 ha (20 ha/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: ấp Nhà Phấn Góc xã Lương Thế Trân; ấp Hiệp Hòa Tây xã Thanh Tùng.
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức 01 cuộc hội nghị tổng kết, có 60 người tham dự (tôm 106 - 113 ngày). Mô hình năng suất bình quân đạt từ 220 - 250 kg/ha/vụ, đạt 80-90% so với phương án đề ra, kích cỡ thu hoạch 30 con/kg, lợi nhuận trên 30.000.000 đồng/ha/vụ.

- Dự án nuôi tôm sú QCCT ứng dụng vi sinh thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm (nuôi tôm sú QCCT)

- + Quy mô 20 ha/mô hình (02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: ấp Cái Bát xã Hồ Thị Kỷ; ấp Tân Phong xã Phú Tân.
- + Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức 01 cuộc hội nghị tổng kết, có 60 người tham dự (tôm 90 - 119 ngày). Mô hình đạt năng suất 275 kg/ha/vụ, lợi nhuận trên 45.000.000 đồng/ha, đã xây dựng kết nối 01 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ chứng nhận vùng nguyên liệu đạt chuẩn nông thôn mới

- + Quy mô 50 ha/vùng (05 vùng)
- + Địa điểm triển khai: xã Lương Thế Trân; xã Tân Trung; xã Phú Tân.
- + Kết quả thực hiện: đã triển khai các hoạt động hỗ trợ chứng nhận vùng nguyên liệu. Kết quả có 3/5 vùng được hỗ trợ chứng nhận vùng nguyên liệu đạt chuẩn nông thôn mới.

- Dự án sử dụng đất vườn, bờ bao vuông tôm trồng rau màu tạo sinh kế góp phần xây dựng nông thôn mới.

- + Quy mô 25 ha/05 điểm
- + Địa điểm triển khai: ấp Rạch Muối, ấp Phú Thạnh, xã Lương Thế Trân; ấp 1, khóm 5, xã Thới Bình; xã Sông Đốc; xã Nguyễn Việt Khái; ấp 18, xã Nguyễn Phích.
- + Kết quả thực hiện: Hiện các điểm đã xuống giống rau màu. Luỹ kế đã tổ chức 05/05 điểm hội nghị triển khai mô hình, có 250 người tham dự; 05/05 lớp tập huấn, có 150 người tham dự.

12. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM 2025

- Quy mô: 01 lớp

- Địa điểm tổ chức: Hội trường khách sạn Mỹ Kim số 354B đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

- Kết quả thực hiện: Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khuyến nông năm 2025, 60 học viên tham dự, đạt 100% kế hoạch.

13. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

13.1. Mô hình canh tác lúa - tôm hữu cơ

- Quy mô: 30 ha/điểm (3 điểm), mỗi điểm 10 ha

- Địa điểm thực hiện: ấp 9 xã Khánh An, ấp 6 xã Nguyễn Phích, ấp Tà Ky xã Hồng Dân

- Kết quả thực hiện: Trong tuần tổ chức 03 cuộc hội nghị sơ kết, có 150 người tham dự. Mô hình đã hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật (6 lớp), có 180 người tham dự, 02 cuộc hội nghị xây dựng mô hình liên kết sản xuất kinh doanh cho các hộ tham gia mô hình, có 200 người tham dự; 02 lớp tập huấn ngoài mô hình, có 60 người tham dự. Hiện tôm tại các điểm hộ dân đã thu hoạch dứt điểm vụ tôm. Năng suất đạt trên 800 kg/ha/vụ tôm, trọng lượng bình quân 28 - 30 con/kg; hiện tại lúa xuống giống được 95 ngày, phát triển tốt.

13.2. Mô hình nuôi tôm sú, sò huyết kết hợp dưới tán rừng gần với liên kết tiêu thụ sản phẩm

- Quy mô 38 ha (1 điểm)

- Địa điểm thực hiện: ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến

- Kết quả thực hiện: Mô hình đã tổ chức tập huấn trong mô hình, hỗ trợ giống, vật tư cho các hộ tham gia mô hình. Sò thả đến nay được 84 ngày tuổi, bám đất tốt đang phát triển; tôm sú được 78 ngày tuổi, trọng lượng bình quân 40 con/kg, phát triển tốt. Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn các hộ nuôi xử lý vi sinh định kỳ.

14. HOẠT ĐỘNG BAN GIÁM ĐỐC

- Làm việc Sở Khoa học và Công nghệ về thu hồi khu đất Trung tâm Khuyến nông (cũ) ấp Cây Trâm.

- Tham gia đoàn công tác Phó bí thư Tỉnh ủy làm việc tại xã Hòa Bình.

- Dự hội thảo tổng kết Dự án nhân rộng mô hình lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng sản xuất lúa tôm xã Nguyễn Phích, U Minh; Tổng kết mô hình trồng nấm rơm kết hợp phân hữu cơ vi sinh xã Biền Bạch.

- Xử lý công việc thường xuyên của đơn vị.

15. CÔNG TÁC KHÁC

- Đăng tải tin Thời tiết nông vụ trên phần mềm Nông nghiệp Cà Mau, lũy kế đến nay thực hiện 127 bản tin.

- Tổng hợp diện tích các loại hình nuôi thủy sản.

- Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của tổ Công nghệ số và Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn các xã.

- Chỉ đạo các phòng, trạm tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi, nắm lại tình hình bệnh trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

- Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật cho các mô hình, dự án đã triển khai năm 2025 tại các xã, phường.

16. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- Phối hợp với các UBND xã, phường hỗ trợ triển khai thực hiện Kế hoạch số 015/KH-UBND ngày 21/7/2025 của UBND tỉnh về phát triển sản xuất lúa gạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2025; Kế hoạch số 016/KH-UBND ngày 22/7/2025 của UBND tỉnh về phát triển đột phá ngành hàng tôm trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2025; Kế hoạch số 017/KH-UBND ngày 22/7/2025 của UBND tỉnh về phát triển ngành hàng cua năm 2025; Hướng dẫn sử dụng kinh phí bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông, mô hình, dự án trên địa bàn phụ trách.

- Tiếp tục Phối hợp với cán bộ xã cập nhật số liệu báo cáo kết quả triển khai kế hoạch thực hiện đột phá ngành hàng tôm, cua, lúa phần đầu thi đua tăng trưởng khu vực I, góp phần đạt mục tiêu GRDP 8% năm 2025.

- Chỉ đạo các trạm Khuyến nông tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế UBND các xã, phường tiếp tục rà soát diện tích nuôi tôm QCCT, STC; nắm tình hình dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các huyện.

*** Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia**

Góp phần phát triển và ứng dụng chuyển đổi số vào ngành nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông triển khai thực hiện và đạt kết quả một số nội dung sau: tiếp tục xây dựng và phát triển trang Website Khuyến nông Cà Mau; 01 chuyên mục Nông nghiệp Môi trường trên Đài Phát thanh truyền hình; 05 video clip đăng tải trên mạng xã hội.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 51/2025

1. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

- Thực hiện các chuyên đề kinh tế thủy sản, bạn nhà nông, nông nghiệp môi trường trên sóng Phát thanh truyền hình Cà Mau theo kế hoạch.

- Xây dựng các video clip về sản xuất kỹ thuật đăng tải trên phần mềm nông nghiệp và kênh Youtube Khuyến nông Cà Mau.

- Thực hiện các buổi tư vấn trực tuyến định kỳ hàng tuần trên phần mềm Nông nghiệp Cà Mau.

2. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- Tiếp tục phối hợp với UBND xã, phường trong công tác hỗ trợ tập huấn, tư vấn kỹ thuật cho nông dân về sản xuất nông nghiệp.

- Tiếp tục Phối hợp với cán bộ xã cập nhật số liệu báo cáo kết quả triển khai kế hoạch thực hiện đột phá ngành hàng tôm, cua, lúa phần đầu thi đua tăng

trường khu vực I, góp phần đạt mục tiêu GRDP 8% năm 2025.

3. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH

- Tiếp tục hướng dẫn người dân quản lý, chăm sóc cây trồng vật nuôi đối với các mô hình, dự án năm 2025 đã được triển khai.
- Tiếp tục hướng dẫn người dân chăm sóc lúa sau khi gieo sạ.
- Thực hiện các buổi hội thảo tổng kết các mô hình, dự án đã triển khai.

4. CÔNG TÁC KHÁC

- Tiếp tục chỉ đạo các Phòng, Trạm theo dõi tình hình thời tiết, biến động môi trường kịp thời hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
- Thực hiện một số công việc thường xuyên của đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tuần 50/2025 của Trung tâm Khuyến nông, kính gửi báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ TTKN;
- Chi cục TT và BVTV (p/h);
- Các Phòng, trạm KN khu vực;
- Lưu: VT, TCHC(Thúy).

TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG TC - HC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


Nguyễn An Khánh

