

Số: /BC-KN

Cà Mau, ngày 14 tháng 08 năm 2026

BÁO CÁO THÁNG 08
Từ ngày 15/07/2026 đến ngày 14/08/2026

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 2995/SNNMT-KHTC ngày 02/4/2026 về việc phân công nhiệm vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư công và kịch bản tăng trưởng theo Thông báo số 950/TB-VP của Văn phòng UBND tỉnh; Công văn số 3262/SNNMT-KHTC ngày 08/4/2026 về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ. Trung tâm Khuyến nông báo cáo kết quả tháng 08 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

1. TÌNH HÌNH CHUNG

- Chỉ đạo các phòng tiếp tục theo dõi chặt tình hình diễn biến của thời tiết để hướng dẫn cho người dân các biện pháp khắc phục những biến động của môi trường, bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi; thường xuyên theo dõi và nắm tình hình dịch bệnh trên các đối tượng nuôi trong điều kiện thời tiết chuyển mùa.

- Các phòng, trại chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước và tình hình sâu bệnh; kịp thời dự báo, cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất vụ lúa Hè thu. Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sản xuất lúa - tôm, đẩy nhanh công tác rửa mặn.

2. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG

2.1. Thông tin tuyên truyền ứng dụng công nghệ số

- *Duy trì và vận hành trang Website Khuyến nông Cà Mau (1 hoạt động):*

Tiếp tục đăng tin, bài viết về các hoạt động khuyến nông, mô hình sản xuất có hiệu quả, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp... Lũy kế đăng tin bài lên trang Web: 350 băng tin.

- *Phối hợp Đài Phát thanh truyền hình Cà Mau thực hiện chuyên đề “Kinh tế nông nghiệp”*

+ Quy mô: 26 kỳ/năm

+ Kết quả thực hiện: Trong tháng thực hiện 02 chuyên đề nội dung: “*Triển khai quy định sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Chăm sóc và quản lý sâu bệnh trên lúa Hè thu giai đoạn cuối vụ*”. Lũy kế: 15/26 đạt 57% kế hoạch.

- *Cài App ứng dụng công tác Khuyến nông*

- + Quy mô: 64 xã, phường; mỗi xã phường 3 điểm
- + Kết quả thực hiện: Trong tháng thực hiện cài App 07 điểm (*xã Hòa Bình, Vĩnh Phước, Phong Thạnh, Phú Tân, Vĩnh Mỹ và phường Giá Rai*). Lũy kế cài App 31/64 xã, phường, đạt 48% kế hoạch.

- Xây dựng video clip đăng tải trên phần mềm nông nghiệp, trên mạng xã hội

- + Quy mô: 61 video clip
- + Kết quả thực hiện: Trong tháng xây dựng 06 video clip nội dung “*Nuôi tôm ít thay nước hiệu quả kinh tế bảo vệ môi trường; Ứng dụng vi sinh trong nuôi tôm, cua kết hợp của lớp học tại hiện trường; Một số giải pháp chọn giống cây ăn trái; Bón phân đón đòng hiệu quả bí quyết tăng năng suất; Chăm sóc cây ăn trái trong mùa mưa; Chủ động chuẩn bị vụ lúa tôm*”. Lũy kế thực hiện 39/61 video clip, đạt 63% kế hoạch.

- Xây dựng video hướng dẫn quy trình kỹ thuật trên lĩnh vực nông nghiệp đăng tải trên phần mềm nông nghiệp trên mạng xã hội

- + Quy mô: 04 video
- + Kết quả thực hiện: Trong tháng không thực hiện. Lũy kế xây dựng 01/04 video nội dung “*Quy trình kỹ thuật nuôi sò huyết thương phẩm*”, đạt 25% kế hoạch.

*** Nhận xét:** Công tác thông tin, tuyên truyền và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động khuyến nông được triển khai thường xuyên, đúng kế hoạch. Các tin, bài, chuyên đề truyền hình và video clip tập trung vào những vấn đề thiết thực trong sản xuất như chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh, nuôi trồng thủy sản, ứng dụng chế phẩm sinh học và các giải pháp sản xuất hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua Website, truyền hình, video clip và ứng dụng Khuyến nông góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, hỗ trợ người dân cập nhật kịp thời các tiến bộ kỹ thuật và từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khuyến nông.

2.2. Đào tạo, tập huấn, tư vấn

- Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khuyến nông và THT, HTX, nông dân sản xuất giỏi, chủ thể OCOP, ngành nghề nông thôn

- + Quy mô 06 lớp
- + Kết quả thực hiện: Trong kỳ không thực hiện. Lũy kế thực hiện 03 lớp tập huấn 90 lượt người tham dự nội dung: kỹ năng viết tin, bài, xây dựng kịch bản và làm video clip kỹ thuật khuyến nông; kỹ năng livestream cung cấp kỹ năng thiết yếu cho việc quảng bá sản phẩm, hỗ trợ phát triển thị trường và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và truyền thông; hướng dẫn các chủ thể OCOP nâng cấp sản phẩm, nâng hạng sao và mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các kênh phân phối, sàn thương mại điện tử, đạt 50% kế hoạch.

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân

- + Quy mô 140 lớp

+ Kết quả thực hiện: Tổ chức thực hiện 13 lớp tập huấn trên địa bàn các xã Phú Tân, Đông Hải và Tân Thuận có 390 lượt người tham gia. Lũy kế thực hiện 132/140 lớp, đạt 94% kế hoạch.

- Tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân

+ Quy mô 60 lớp

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Trong kỳ thực hiện 04 lớp tư vấn xã Đàm Dơi và An Trạch, 120 lượt người tham dự. Lũy kế thực hiện 34/60 lớp đạt 56% kế hoạch.

- Tư vấn trực tuyến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên nền tảng xã hội

+ Quy mô 26 kỳ/năm

+ Kết quả thực hiện: Thực hiện 02 kỳ nội dung: “*Nâng cao hiệu quả nuôi sò huyết trong ruộng tôm quảng canh cải tiến; Tập trung rửa mặn, chuẩn bị vụ lúa trên đất nuôi tôm*”. Lũy kế thực hiện 13/26 kỳ, đạt 50% kế hoạch.

- Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân sản xuất ven bờ, ngành nghề nông thôn (quy trình thu gom giống hàu ngoài tự nhiên; nuôi thương phẩm hàu trắng 02 giai đoạn; nuôi vỗ béo và thu giống hàu trong ao nuôi vỗ béo; nuôi vỗ béo nghêu trong ao đất)

+ Quy mô 04 lớp

+ Kết quả thực hiện: Đã thực hiện 4/4 lớp tập huấn, 120 lượt nông dân tham dự xã Phan Ngọc Hiển, Đất Mũi và Tân Ân đạt 100% kế hoạch.

* **Nhận xét:** Công tác tập huấn và hoạt động tư vấn được tổ chức đúng đối tượng, nội dung phù hợp với nhu cầu sản xuất của nông dân tại địa phương. tình hình sản xuất thực tế, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng áp dụng tiến bộ kỹ thuật cho nông dân. Nội dung tư vấn trực tuyến tiếp tục được duy trì, góp phần mở rộng phương thức chuyển giao kỹ thuật và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

2.3. Hội nghị, hội thảo

- Hội nghị/Hội thảo chuyên đề nhân rộng mô hình tại xã

+ Quy mô: 10 cuộc

+ Kết quả thực hiện: Đã thực hiện 10/10 cuộc hội thảo chuyên đề “*Nâng cao hiệu quả nuôi tôm sú quảng canh cải tiến sử dụng tôm giống gia hóa năm 2026*” trên địa bàn các xã (Cái Nước, Phú Mỹ, Phú Tân, Nguyễn Việt Khái, Cái Đôi Vàm, Phước Long, Tân Hưng, Nguyễn Phích, Tân Ân và An Trạch), đạt 100% kế hoạch.

* **Nhận xét:** Hội nghị, hội thảo được tổ chức gắn với các mô hình sản xuất, tạo điều kiện để người dân trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các giải pháp kỹ thuật mới và nhân rộng các mô hình có hiệu quả.

2.4. Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật đổi mới sáng tạo (7 mô hình)

- Đã phối hợp địa phương khảo sát chọn địa điểm triển khai thực hiện 04 mô hình gồm: Xây dựng mô hình nuôi tôm sú thâm canh tuần hoàn gắn với liên kết

tiêu thụ sản phẩm (Quy mô: 0,4 ha; triển khai phường Tân Thành, xã Vĩnh Hậu); Xây dựng vùng nguyên liệu thủy sản kết hợp và phát triển du lịch sinh thái cộng đồng (Quy mô: 20 ha; triển khai xã Tân Ân, xã Phan Ngọc Hiền); Mô hình trồng rau màu liên kết tiêu thụ sản phẩm (Quy mô: 12 ha; triển khai phường An Xuyên, xã Phước Long, xã Hưng Hội); Mô hình chăn nuôi heo thịt an toàn sinh học (Quy mô: 100 con; triển khai phường An Xuyên, xã Châu Thới).

- Xây dựng vùng nguyên liệu nuôi tôm sú QCCT 02 giai đoạn thích ứng biến đổi khí hậu

+ Quy mô: 40 ha (20 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Hưng Mỹ, xã Định Thành

+ Kết quả thực hiện: (1) xã Hưng Mỹ: Đã tổ chức tập huấn kỹ thuật 01 lớp 30 người tham dự, hỗ trợ vật tư cho hộ dân cải tạo khu gièo. Trong kỳ hỗ trợ 400.000 con tôm giống; (2) xã Định Thành: chuẩn bị tổ chức tập huấn kỹ thuật.

- Xây dựng mô hình nuôi cá rô phi đơn tính gắn với tiêu thụ sản phẩm

+ Quy mô: 0,3 ha (0,3 ha/mô hình x 1 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: Phường Bạc Liêu

+ Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình. Tổ chức tập huấn kỹ thuật 01 lớp 30 người tham dự.

- Mô hình nuôi cá kèo liên kết tiêu thụ sản phẩm

+ Quy mô: 0,3 ha (0,15 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Định Thành, Phú Tân.

+ Kết quả thực hiện: (1) xã Định Thành: Đã tổ chức tập huấn kỹ thuật 01 lớp 30 người tham dự, hỗ trợ giống cá kèo cho hộ dân, hiện cá kèo đang phát triển tốt; (2) xã Phú Tân: tổ chức tập huấn kỹ thuật 01 lớp 30 người tham dự.

3. ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN (Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Lớp học tại hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi cua kết hợp tôm sú quảng canh cải tiến

+ Quy mô: 17 lớp, 20 học viên/lớp

+ Địa điểm triển khai: phường Lý Văn Lâm, Hòa Thành, Hiệp Thành; xã Tân Tiến, Tạ An Khương, Trần Phán, Thanh Tùng, Quách Phẩm, Hồ Thị Kỳ, Đất Mới, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Sông Đốc, Phong Thạnh, Long Điền, An Trạch, Gành Hào.

+ Kết quả thực hiện: Đã khai giảng, cấp phát vật tư và giống điểm thực hành 17/17 lớp; Tiếp tục tổ chức tập huấn các lớp theo kế hoạch (*các lớp học tập huấn đến chuyên đề 5 và 6*). Hiện nay, tôm cua từ 58 - 68 ngày, sinh trưởng và phát triển tốt. Tiếp tục hướng dẫn hộ dân điểm thực hành duy trì sử dụng chế phẩm vi sinh định kỳ để ổn định môi trường nước, giúp tôm, cua phát triển khỏe mạnh.

Trong tháng tổ chức tổng kết 02 lớp học xã Tạ An Khương và Sông Đốc, lũy kế đã tổng kết 02/17 lớp. Kết quả ghi nhận công tác triển khai thực hiện đúng

tiền độ, tôm và cua nuôi phát triển khá tốt, nông dân nắm được kỹ thuật.

- Mô hình nuôi tôm sú kết hợp nuôi cua, cá nước lợ (nuôi cua kết hợp tôm sú, cá nâu)

- + Quy mô: 20 ha (10 ha/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: xã Sông Đốc, xã An Trạch
- + Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, hợp dân triển khai mô hình.

4. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 29/01/2021)

- Mô hình nuôi sò huyết theo hướng VietGAP

- + Quy mô: 03 ha (01 ha/mô hình x 03 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: xã Tam Giang, Cái Nước, Tân Thuận.
- + Kết quả thực hiện: Đã phối hợp địa phương khảo sát, lập danh sách hộ dân tham gia mô hình.

- Phát triển vùng nuôi cua 02 giai đoạn dưới tán rừng (nuôi cua kết hợp tôm sú trong vuông quảng canh cải tiến).

- + Quy mô: 50 ha (25 ha/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: xã Thanh Tùng và Cái Đôi Vàm
- + Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, hợp dân triển khai mô hình. Tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật 60 người tham dự xã Thanh Tùng và Cái Đôi Vàm. Hiện hộ dân đang cải tạo vuông nuôi chuẩn bị thả giống.

5. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN BỀN VỮNG GẮN VỚI CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2030 TẦM NHÌN 2050 (Quyết định 2461/QĐ-UBND ngày 29/9/2022)

- Lớp học tại hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi cua kết hợp tôm sú quảng canh cải tiến

- + Quy mô: 02 lớp, 20 học viên/lớp
- + Địa điểm triển khai: xã Năm Căn, Tân Ân
- + Kết quả thực hiện: Đã khai giảng và cấp phát vật tư, con giống điểm thực hành 2/2 lớp học, tiếp tục tập huấn các chuyên đề lớp học theo kế hoạch (*tập huấn đến chuyên đề 5*). Tôm, cua từ 65 - 70 ngày tuổi, kích cỡ tôm từ 5-7cm, cua từ 3-6cm, phát triển tốt. Học viên tham gia đầy đủ và tích cực các chuyên đề tập huấn, thời gian tập huấn các chuyên đề phù hợp với từng giai đoạn phát triển tôm, cua giúp học viên dễ dàng tiếp thu và áp dụng vào thực tế. Tiếp tục hướng dẫn các hộ dân sử dụng vi sinh định kỳ, ổn định các yếu tố môi trường.

- Lớp học tại hiện trường nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02 giai đoạn ứng dụng chế phẩm sinh học

- + Quy mô: 06 lớp, 20 học viên/lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Đàm Dơi, Khánh An, Năm Căn, Phú Mỹ, Tân Hưng, Định Thành.

+ Kết quả thực hiện: Đã khai giảng được 6/6 lớp, có hơn 120 lượt người tham gia, đạt 100% kế hoạch. Tập huấn các lớp theo kế hoạch (*tập huấn đến chuyên đề 4*). Tôm, cua từ 58 - 63 ngày tuổi, phát triển tốt. Tiếp tục hướng dẫn các hộ dân sử dụng vi sinh định kỳ, ổn định các yếu tố môi trường.

6. KINH PHÍ HỖ TRỢ SẢN XUẤT, BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU (Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024)

- Hướng dẫn thực hành áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

+ Quy mô: 143 lớp, 30 người/lớp

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Tổ chức tập huấn 40 lớp trên địa bàn các xã, phường 1.200 lượt người tham dự. Lũy kế tập huấn 118/143 lớp, đạt 82% kế hoạch.

Nội dung các lớp tập huấn tập trung phổ biến những kỹ thuật cơ bản trong quy trình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp theo hướng dẫn của Cục Trồng trọt. Công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, học viên tham gia tương đối đầy đủ, chủ động trao đổi. Qua đánh giá, đa số học viên nhận định nội dung tập huấn được xây dựng phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương, dễ tiếp thu và có tính ứng dụng cao.

- Tập huấn chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

+ Quy mô: 38 lớp, 50 người/lớp x 02 ngày

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Tổ chức 05 lớp tập huấn 250 lượt người tham dự trên địa bàn phường Lý Văn Lâm, Bạc Liêu, Hiệp Thành, An Xuyên và xã Hồ Thị Kỷ. Lũy kế tập huấn 05/38 lớp, đạt 13% kế hoạch.

- Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

+ Quy mô: 01 lớp (70 nông dân, 10 đại biểu)

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

+ Kết quả thực hiện: Đang xây dựng kế hoạch thực hiện

- Phối hợp địa phương khảo sát địa điểm triển khai: Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp 150 ha (30 ha/điểm x 5 điểm), Dự án xây dựng mô hình canh tác lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ vùng sản xuất lúa-tôm thích ứng với biến đổi khí hậu 120 ha (30 ha/điểm x 4 điểm), Dự án nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp 150 ha (30 ha/điểm x 5 điểm), Dự án nhân rộng mô hình lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng sản xuất lúa-tôm 450 ha (50 ha/điểm x 9 điểm), Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa ứng dụng phân hữu cơ vi sinh cải tạo đất gắn với tăng trưởng xanh 120 ha (30 ha/điểm x 4 điểm), Dự án xây dựng mô hình canh tác lúa bền vững dựa trên cải

thiện sức khỏe đất 60 ha (30 ha/điểm x 2 điểm), Nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới, lưu trữ nguồn gen và duy trì nguồn giống tác giả, giống siêu nguyên chủng giống lúa BL9 (02 ha), Sản xuất hạt giống nguyên chủng và xây dựng và phát triển ổn định vùng sản xuất lúa giống BL9 cấp xác nhận (08 ha), Xây dựng và phát triển ổn định vùng nguyên liệu sản xuất lúa BL9 hàng hóa 1.050 ha (50 ha/điểm x 21 điểm).

7. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

- Mô hình Lúa hữu cơ - tôm

+ Quy mô 10 ha/điểm (3 điểm), số hộ tham gia 25 hộ

+ Địa điểm triển khai: khóm 16B, khóm 17, phường Láng Tròn; khóm Ông Muộn, phường Lý Văn Lâm; ấp Kênh Miếu, xã Tân Lộc

+ Kết quả thực hiện: Đã hỗ trợ tôm giống, vật tư cho các hộ dân tham gia mô hình. Tổ chức tập huấn đợt 1 về kỹ thuật nuôi tôm (03 lớp/3 điểm/90 người), đợt 2 về kỹ thuật canh tác lúa hữu cơ (03 lớp/3 điểm/90 người). Hiện tôm sú tại các điểm được 60 ngày, phát triển tốt, trọng lượng tôm trung bình từ 35 - 40 con/kg, phát triển bình thường. Trong tháng lượng mưa nhiều môi trường biến động ảnh hưởng đến sức khỏe tôm nuôi. Công tác ghi chép nhật ký của một số ít hộ dân chưa thường xuyên.

- Mô hình nuôi tôm sú, sò huyết kết hợp dưới tán rừng gần với liên kết tiêu thụ sản phẩm

- Quy mô 29 ha/điểm, số hộ tham gia 10 hộ.

- Địa điểm triển khai: ấp Tân Trung, xã Tân Ân.

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm sú, sò huyết kết hợp cho các hộ tham gia dự án và nông dân trong vùng, có 30 người tham dự. Hỗ trợ vật tư (phân, chế phẩm sinh học) và giống (tôm và sò huyết) cho các hộ tham gia mô hình, tôm sò phát triển tốt. Các hộ tham gia mô hình đầu tư cải tạo vuông nuôi đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của cán bộ hướng dẫn đề ra.

Nhận xét: Các mô hình được triển khai đúng tiến độ. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan được thực hiện chặt chẽ, tạo sự đồng thuận của người dân trong tham gia các mô hình. Đến nay các bước triển khai đều được thực hiện theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ chung và tạo tiền đề thuận lợi cho các giai đoạn tiếp theo.

8. CÔNG TÁC GIỐNG NÔNG NGHIỆP

8.1. Công tác nghiên cứu khoa học

- Triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu trong vụ Hè Thu năm 2026:

+ Chọn dòng phân ly, đánh giá dòng thuần, thu thập nguồn gen: lúa cấy khoảng 47 ngày tuổi, sinh trưởng và phát triển bình thường.

+ Phối hợp Đại học Cần Thơ thực hiện *Thí nghiệm mật độ sạ và liều lượng phân đạm giống lúa Nông Dân 7 (3 lần lặp lại)*. Đã sạ xong, hiện lúa được 59 ngày tuổi, sinh trưởng và phát triển bình thường.

8.2. Sản xuất giống

- Sản xuất lúa giống BL9 xác nhận: 12 ha. Lúa khoảng 52 ngày tuổi, đã dặm lúa xong, lúa sinh trưởng và phát triển bình thường.

- Sản xuất lúa giống BL9 nguyên chủng: 01 ha. Lúa cấy khoảng 50 ngày tuổi, sinh trưởng và phát triển bình thường.

- Sản xuất lúa giống (gồm Ca Mau 3, BL9, OM18, Đài thơm 8, HP1, Lộc Trời 28, ST24, ST25): Lũy kế đã xuống giống 141,5 ha. Các hộ đang tiến hành bón phân đón đồng, lúa phát triển tốt.

- Sản xuất lúa khảo nghiệm: 45 giống khảo nghiệm diện rộng; phục tráng 02 giống; gieo mạ 24 giống. Lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, bón phân đợt 2, phát triển tốt.

- Khai thác, chăm sóc vườn dừa: 2,7ha. Thu hoạch trái dừa giống để ươm, lũy kế 10.000 trái. Đã nảy mầm khoảng 1.500 cây, đang xử lý lá hư, dọn vệ sinh, đã bón phân đợt 2 cho cây trưởng thành và cây con.

9. HOẠT ĐỘNG BAN GIÁM ĐỐC

- Dự Hội thảo Dự án WWF tham vấn hoàn thiện phương án nuôi đa loài cho mô hình tôm - rừng ngập mặn; Hợp làm rõ nội dung liên quan dự án Aqua xanh do tổ chức ASSIST đề xuất tài trợ; Hợp tham vấn Dự án Trung tâm trí thức về thích ứng biến đổi khí hậu ĐBSCL tại Cần Thơ; Hợp Tổ công tác 2641 (Tổ công tác tuyên truyền, vận động và xử lý các trường hợp có hợp đồng giao khoán trên khu đất đã giao cho Trung tâm Giống nông nghiệp); Hợp triển khai vùng nguyên liệu giống lúa BL9.

- Dự khai giảng lớp tập huấn chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp xã Vĩnh Trạch, Nguyễn Phích, Khánh An, Đông Hải, Ninh Thạnh Lợi; Dự lớp tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp xã Tân Thuận; Dự tổng kết lớp học hiện trường xã Long Điền, Nguyễn Việt Khái, Hồ Thị Kỹ, Nguyễn Việt Khái

- Làm việc Ủy ban nhân dân các xã, phường về việc phối hợp thực hiện kế hoạch đột phá ngành hàng tôm, cua, lúa (Phường Hiệp Thành, Phường Hòa Thành, Phường Láng Tròn, Xã Khánh Lâm, Xã Tân Tiến, Xã Thanh Tùng, Xã Hòa Bình, Xã Phan Ngọc Hiển, Xã Trần Phán, Xã Sông Đốc, Xã Phong Hiệp, Xã Hồ Thị Kỹ).

- Triển khai các hoạt động của Dự án COOP tại xã Cái Đôi Vàm, Đất Mới, Đất Mũi.

- Kiểm tra công tác khuyến nông trên địa bàn xã Phan Ngọc Hiển và Cái Đôi Vàm.

- Xử lý công việc thường xuyên của đơn vị.

10. CÔNG TÁC KHÁC

- Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp với Tổ Công nghệ số và Khuyến nông cộng đồng tại các xã, phường trong triển khai các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số và tuyên truyền thông tin khuyến nông đến người dân.

- Chỉ đạo các phòng, trại tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất, thường xuyên rà soát, cập nhật diễn biến các yếu tố môi trường trong ao nuôi; nắm tình

hình dịch bệnh trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân.

11. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục theo dõi, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông, mô hình, dự án trên địa bàn phụ trách.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế UBND các xã, phường tiếp tục rà soát diện tích nuôi tôm QCCT, STC; nắm tình hình dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các xã, phường.

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, tập huấn, tư vấn kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ người dân áp dụng các giải pháp sản xuất an toàn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.

12. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH

12.1. Nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả lúa tôm sử dụng giống lúa chất lượng cao (BL9, ST24, ST25)

- *Triển Khai dự án nhân rộng mô hình lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng sản xuất lúa - tôm sử dụng giống lúa ST24:* Quy mô 450 ha; Số hộ 450 hộ; triển khai thực hiện xã Tân Lộc (1), xã Biển Bạch (1), xã Hồ Thị Kỳ (1), xã U Minh (1), xã Lương Thế Trân (1), Phường Gia Rai (1), xã Ninh Thạnh Lợi (2), xã Vĩnh Phước (1); Đã phối hợp với Phòng kinh tế, Trung tâm công ích các xã/phường tổ chức 09 lớp tập huấn quy trình sản xuất lúa - tôm an toàn có 270 nông dân tham dự. Qua các lớp tập huấn, nông dân đã được cung cấp những kiến thức cơ bản và cần thiết về quy trình sản xuất lúa - tôm an toàn. Nông dân tham dự có điều kiện trao đổi trực tiếp với báo cáo viên về những vấn đề thường gặp trong thực tế sản xuất lúa - tôm.

. - *Triển khai nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả lúa - tôm sử dụng giống lúa chất lượng cao BL9:* Quy mô 650 ha; Số hộ 650 hộ; triển khai thực hiện xã U Minh (2), xã Hồng Dân (1), xã Vĩnh Lộc (1), Phường Giá Rai (1), xã Lương Thế Trân (1), xã Nguyễn Phích (1), xã An Xuyên (1), xã Hưng Mỹ (1), xã Trí Phải (4); Đã phối hợp với Phòng kinh tế, Trung tâm công ích các hợp tác xã tổ chức tập huấn 13 lớp quy trình kỹ thuật canh tác giống lúa BL9 trên vùng sản xuất tôm – lúa, 390 nông dân tham dự. Qua lớp tập huấn, nông dân đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất lúa BL9 trên vùng sản xuất lúa - tôm nắm được những đặc điểm cơ bản và yêu cầu kỹ thuật của giống lúa BL9.

12.2. Nhân rộng mô hình sản xuất thanh nhãn trên đất giồng nhãn

Đã xây dựng Kế hoạch nhân rộng mô hình sản xuất thanh nhãn trên đất giồng nhãn trên địa bàn phường Hiệp Thành. Đăng 1 bản tin trên Website Trung tâm Khuyến nông với nội dung: “*Thanh nhãn – giống nhãn đặc sản mang thương hiệu Bạc Liêu, hướng đến đến phát triển bền vững*”.

12.3. Chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, sản phẩm đặc sản địa phương

- *Về công tác truyền thông, chuyển đổi số:* Trang Website Khuyến nông Cà Mau được duy trì ổn định với khoảng 250 tin bài đã được đăng tải; Đã thực hiện cài đặt App ứng dụng công tác khuyến nông được 24/64 xã/phường; Thực hiện 32/61 video clip tuyên truyền, 1/4 video hướng dẫn quy trình kỹ thuật (nuôi sò huyết thương phẩm) và 14/26 kỳ chuyên đề "Kinh tế nông nghiệp"; Đang triển khai công tác in ấn, phát hành 5.000 quyển tài liệu kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và 300 cuốn sổ tay khuyến nông; Đang tiến hành xây dựng 05 bộ tài liệu kỹ thuật sản xuất dưới dạng số hóa; Triển khai thực hiện các chuyên đề “Bạn Nhà Nông”, “Kinh tế thủy sản” để phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- *Về công tác đào tạo, tập huấn, hội thảo:* Lũy kế đã thực hiện 119/140 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho hơn 3.461 người tham gia (đạt 85% kế hoạch); Đã tổ chức 30/60 cuộc tư vấn kỹ thuật trực tiếp cho 1.500 người tham dự (đạt 50% kế hoạch); Thực hiện 08/10 cuộc hội thảo chuyên đề “Nâng cao hiệu quả nuôi tôm sú quảng canh cải tiến sử dụng tôm giống gia hóa năm 2026” với 800 lượt nông dân tham dự; Hoàn thành 4/4 lớp đào tạo nâng cao năng lực cho nông dân sản xuất ven bờ và ngành nghề nông thôn; Hoàn thành 06/06 cuộc tập huấn "Nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khuyến nông và THT, HTX, nông dân sản xuất giỏi, chủ thể OCOP, ngành nghề nông thôn"; Chuẩn bị kế hoạch tổ chức 04 cuộc tọa đàm và 01 chuyến học tập, trao đổi kinh nghiệm các mô hình sản xuất hiệu quả ngoài tỉnh theo kế hoạch.

- *Về xây dựng và nhân rộng mô hình:*

+ Lĩnh vực Thủy sản - Sinh thái: Đã khai giảng và cấp vật tư cho 17/17 lớp học hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi cua kết hợp tôm sú quảng canh cải tiến; tôm và cua giống tại các hộ phát triển linh hoạt, sinh trưởng tốt. Đã khai giảng 6/6 lớp học hiện trường nuôi tôm sú QCCT 2 giai đoạn ứng dụng chế phẩm sinh học. Tại dự án Khuyến nông Quốc gia (Mô hình Lúa hữu cơ - tôm tại Lý Văn Lâm, Tân Lộc, Láng Tròn), tôm thả đợt 1 và đợt 2 đến nay được 50 ngày, trọng lượng bình quân đạt 40-50 con/kg, phát triển bình thường. Ngoài ra, đã tiến hành khảo sát, họp dân chọn điểm triển khai mô hình nuôi tôm sú QCCT 2 giai đoạn, mô hình sò huyết VietGAP và mô hình nuôi cua 2 giai đoạn dưới tán rừng tại các xã.

+ Lĩnh vực Trồng trọt và Chăn nuôi: Đã khảo sát và họp dân chọn hộ tham gia mô hình trồng rau màu liên kết tiêu thụ sản phẩm tại Phước Long (20 hộ), Hưng Hội (40 hộ) và An Xuyên (02 hộ). Đồng thời, khảo sát chọn hộ thực hiện mô hình chăn nuôi heo thịt an toàn sinh học tại xã Châu Thới (4 hộ/50 con) và phường An Xuyên.

+ Chuẩn bị các bước triển khai xây dựng 02 mô hình nuôi tôm sú thâm canh theo hướng tuần hoàn gắn liên kết tiêu thụ (0,2 ha/mô hình).

+ Tiến hành thực hiện 01 mô hình nuôi cá rô phi đơn tính (0,3 ha) và 02 mô hình nuôi cá kèo (0,15 ha/mô hình) gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm.

12.4. Thực hiện Kế hoạch số 0140/KH-UBND ngày 14/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA) quy mô 1.500 ha trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Tập huấn quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA): quy mô 20 lớp, đã thực hiện 20 lớp 600 lượt người tham dự đạt 100% kế hoạch.

- Hội thảo quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA): Quy mô 10 cuộc, đã xây dựng kế hoạch và đang phối hợp chọn điểm triển khai thực hiện.

- Điểm trình diễn mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA):

+ Quy mô 0,2 ha (0,1 ha x 2 điểm)

+ Địa điểm triển khai: Hộ ông Mai Hữu Chinh, địa chỉ ấp Bến Bào, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau và Công ty cổ phần nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu, địa chỉ khóm Giồng Nhãn, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

12.5. Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng văn bản thay thế Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 và số 14/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 quy định nội dung chi, mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 07/03/2024 và số 07/2022/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cà Mau: Cấp thẩm quyền đã ban hành Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐND ngày 10/6/2026 quy định nội dung chi, mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Quyết định số 114/2026/QĐ-UBND ngày 31/5/2026 ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

12.6. Triển khai kế hoạch sản xuất ngành hàng tôm, cua, lúa gắn với phát triển kinh tế tập

Đơn vị đã thành lập 4 tổ công tác và làm việc trực tiếp với 13 xã, phường đã có xây dựng kế hoạch và xây dựng các văn bản có liên quan triển khai đến khóm, ấp, người dân nắm thực hiện.

13. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong tháng, Trung tâm Khuyến nông đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ. Công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được thực hiện thường xuyên, bám sát nhu cầu sản xuất của người dân. Công tác triển khai các mô hình, dự án tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch; công tác phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan được duy trì, góp phần tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi trong

quá trình thực hiện. Một số chỉ tiêu tập huấn, tuyên truyền và chuyển giao kỹ thuật đạt tiến độ cao, có nội dung đã hoàn thành kế hoạch.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số nội dung triển khai còn chậm so với kế hoạch. Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục rà soát các chỉ tiêu còn lại, tăng cường phối hợp với địa phương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung chưa đạt, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu theo kế hoạch năm.

14. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Đơn vị nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ khuyến nông trên địa bàn.

- Công tác phối hợp với địa phương ngày càng được tăng cường, tạo thuận lợi trong việc nắm bắt tình hình sản xuất, nhu cầu của nông dân, triển khai các mô hình, dự án và tổ chức các hoạt động tập huấn, tư vấn kỹ thuật.

- Sự phát triển của khoa học, công nghệ giúp người nông dân dễ dàng tiếp cận được các thông tin biến động về thời tiết, dịch bệnh, các chương trình, phóng sự của Trung tâm Khuyến nông về vụ mùa trên nền tảng số, từ đó kịp thời chủ động tìm cách ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

2. Khó khăn

- Thời tiết trong tháng tiếp tục diễn biến thất thường, mưa nhiều gây ra nhiều khó khăn cho canh tác nông nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

- Tình hình giá cả và đầu ra một số sản phẩm nông nghiệp còn biến động, ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng đầu tư sản xuất của người dân, qua đó cũng tác động đến việc triển khai, nhân rộng một số mô hình khuyến nông.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2026

1. CÔNG TÁC TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, HỘI NGHỊ/HỘI THẢO

Tiếp tục thực hiện các nội dung: Phối hợp Báo và Phát thanh - Truyền hình Cà Mau thực hiện chuyên đề “kinh tế nông nghiệp”; đăng tin bài viết trên trang website Khuyến nông Cà Mau; xây dựng video clip đăng tải trên phần mềm nông nghiệp và mạng xã hội theo kế hoạch; tư vấn trực tuyến sản xuất nông nghiệp trên nền tảng xã hội; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch.

2. CÔNG TÁC XÂY DỰNG MÔ HÌNH

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc, quản lý cây trồng, vật nuôi và thủy sản đối với các mô hình, dự án đang triển khai; kịp thời phát hiện và hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh.

- Phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn kỹ thuật, cấp phát giống, vật tư và hướng dẫn quy trình sản xuất cho các hộ dân tham gia các mô hình, dự án năm 2026.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các mô hình; đôn đốc các hộ dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm tiến độ và hiệu quả mô hình.

3. CÔNG TÁC GIỐNG NÔNG NGHIỆP

- Tiếp tục theo dõi, quản lý và hướng dẫn chăm sóc các trà lúa đã xuống giống; thường xuyên kiểm tra tình hình sinh trưởng, sâu bệnh và kịp thời hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, phòng trừ phù hợp.

- Tiếp tục chăm sóc, theo dõi cây dừa dứa đầu dòng; ghi nhận, tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật cần thiết, hoàn thiện hồ sơ làm cơ sở thực hiện công nhận cây đầu dòng theo quy định.

- Theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của các loại cây giống, cây đầu dòng và các nội dung liên quan đến công tác giống nông nghiệp trên địa bàn.

4. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- Tiếp tục phối hợp với UBND xã, phường trong công tác hỗ trợ tập huấn, tư vấn kỹ thuật cho nông dân về sản xuất nông nghiệp.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông, mô hình, dự án trên địa bàn phụ trách.

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị chuyên môn và địa phương trong việc nắm bắt tình hình sản xuất, thời tiết, dịch bệnh và nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của người dân để chủ động triển khai các hoạt động khuyến nông.

5. CÔNG TÁC KHÁC

- Chỉ đạo các phòng tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi, nắm lại tình hình bệnh trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

- Thực hiện một số công việc thường xuyên của đơn vị.

6. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH

- Phối hợp với Trung tâm công ích phường Hiệp Thành lồng ghép 2 lớp tuyên truyền sản xuất cây thanh nhãn; xây dựng 1 video clip giới thiệu về cây Thanh nhãn, định hướng phát triển trong thời gian tới.

- Tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả các lớp học tại hiện trường (mô hình tôm - cua kết hợp, tôm sú 2 giai đoạn) chuẩn bị kết thúc chương trình giảng dạy tại các địa phương.

- Tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vật tư giống cho các mô hình trình diễn.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất, tư vấn trực tiếp và tư vấn trực tuyến để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch còn lại của năm.

- Tiếp tục khảo sát chọn điểm và tổ chức Hội thảo quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA).

- Điểm trình diễn mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA): Hoàn thiện công tác chuẩn bị và các điều kiện cần thiết để triển khai mô hình theo đúng kế hoạch; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình.

- Theo dõi, cập nhật và tổng hợp tình hình sản xuất ngành hàng tôm, cua, lúa gắn với phát triển kinh tế tập 13 xã/phường được phân công phụ trách.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tháng 08/2026 của Trung tâm Khuyến nông, kính gửi báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ TTKN;
- Chi cục TT và BVTV (p/h);
- Các Phòng, trại TTKN;
- Lưu: VT, TCHC(Thủy).

TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG TC - HC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thanh Hà