

Số: /BC-KN

Cà Mau, ngày tháng năm 2026

## **BÁO CÁO TUẦN 23**

**Từ ngày 03/06/2026 đến ngày 09/06/2026**

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN**

#### **1. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG**

##### **1.1. Thông tin tuyên truyền ứng dụng công nghệ số**

***- Phối hợp Báo và Phát thanh truyền hình Cà Mau thực hiện chuyên đề “Kinh tế nông nghiệp”***

+ Quy mô: 26 kỳ/năm

+ Kết quả thực hiện: trong tuần thực hiện 01 chuyên đề nội dung “xuống giống kịp thời, chăm sóc thông minh vụ lúa Hè thu”. Lũy kế thực hiện 11/26 kỳ đạt 42% kế hoạch.

***- Duy trì và vận hành trang Website Khuyến nông Cà Mau (1 hoạt động):***

Tiếp tục đăng tin, bài viết về các hoạt động khuyến nông, mô hình sản xuất có hiệu quả, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp...

***- Cài App ứng dụng công tác Khuyến nông***

+ Quy mô: 64 xã, phường; mỗi xã phường 3 điểm

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế đã cài App được 19/64 xã, phường, đạt 29% kế hoạch.

***- Xây dựng video clip đăng tải trên phần mềm nông nghiệp, trên mạng xã hội***

+ Quy mô: 61 video clip

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 01 video nội dung “mô hình nuôi Lươn xã An Trạch; quản lý môi trường nuôi sò huyết mùa nắng”. Lũy kế thực hiện 26/61 video clip, đạt 42% kế hoạch.

##### **1.2. Đào tạo, tập huấn, tư vấn**

***- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân***

+ Quy mô 140 lớp

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế thực hiện 95/140 lớp đạt 67% kế hoạch.

***- Tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân***

+ Quy mô 60 lớp

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 06 lớp, 180 lượt người tham dự (xã Trần Văn Thời, Khánh Bình và Ninh Thạnh Lợi). Lũy kế 14/60 lớp đạt 23% kế hoạch.

**- Tư vấn trực tuyến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên nền tảng xã hội**

+ Quy mô 26 kỳ/năm

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế 07/26 kỳ, đạt 27% kế hoạch.

### **1.3. Hội nghị, hội thảo**

**- Hội nghị/Hội thảo chuyên đề nhân rộng mô hình tại xã**

+ Quy mô: 10 cuộc

+ Kết quả thực hiện: thực hiện 10/10 cuộc, đạt 100% kế hoạch.

### **1.4. Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật đổi mới sáng tạo**

**\* Lĩnh vực thủy sản (05 mô hình)**

**- Xây dựng vùng nguyên liệu nuôi tôm sú QCCT 02 giai đoạn thích ứng biến đổi khí hậu**

+ Quy mô: 40 ha ( 20 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Hưng Mỹ, xã Định Thành.

+ Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình.

**- Xây dựng mô hình nuôi tôm sú thâm canh tuần hoàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm**

+ Quy mô: 0,4 ha (0,2 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: Phường Tân Thành, xã Vĩnh Hậu

+ Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình.

**- Xây dựng mô hình nuôi cá rô phi đơn tính gắn với tiêu thụ sản phẩm**

+ Quy mô: 0,3 ha (0,3 ha/mô hình x 1 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: Phường Bạc Liêu

+ Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình.

**- Mô hình nuôi cá kèo liên kết tiêu thụ sản phẩm**

+ Quy mô: 0,3 ha (0,15 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

+ Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình.

**- Xây dựng vùng nguyên liệu thủy sản kết hợp và phát triển du lịch sinh thái cộng đồng (nuôi cua kết hợp tôm sú, cá nâu)**

+ Quy mô: 20 ha (10 ha/mô hình x 02 mô hình)

- + Địa điểm triển khai: xã Tân Ân, xã Phan Ngọc Hiển
- + Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình.

**\* Lĩnh vực trồng trọt (01 mô hình)**

**- Mô hình trồng rau màu liên kết tiêu thụ sản phẩm**

- + Quy mô: 12 ha (04 ha/điểm x 03 điểm)
- + Địa điểm triển khai: Phường An Xuyên, xã Phước Long, xã Hưng Hội
- + Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, họp dân triển khai mô hình.

**\* Lĩnh vực chăn nuôi thú y (01 mô hình)**

**- Mô hình chăn nuôi heo thịt an toàn sinh học**

- + Quy mô: 100 con (50 con/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: Phường An Xuyên, xã Châu Thới
- + Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, chọn hộ thực hiện.

**2. ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN (Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)**

**- Lớp học tại hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi cua kết hợp tôm sú quảng canh cải tiến**

- + Quy mô: 17 lớp, 20 học viên/lớp
- + Địa điểm triển khai: phường Lý Văn Lâm, Hòa Thành, Hiệp Thành; xã Tân Tiến, Tạ An Khương, Trần Phán, Thanh Tùng, Quách Phẩm, Hồ Thị Kỳ, Đất Mới, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Sông Đốc, Phong Thạnh, Long Điền, An Trạch, Gành Hào.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần khai giảng 03 lớp Phường Hiệp Thành, xã Long Điền và xã An Trạch 60 học viên tham dự. Lũy kế khai giảng được 16/17 lớp; Đã cấp phát vật tư phục vụ lớp học hiện trường tại điểm xã Hồ Thị Kỳ, Tân Tiến, Tạ An Khương, Trần Phán, Thanh Tùng, Đất Mới, Phú Tân, Sông Đốc; tổ chức tập huấn các lớp theo kế hoạch (2 lớp tập huấn đến chuyên đề 2 gồm xã Trần Phán, Đất Mới; 2 lớp chuyên đề 3 gồm xã Thanh Tùng, Quách Phẩm; 3 lớp chuyên đề 4 gồm xã Tân Tiến, Tạ An Khương, An Trạch) có 140 lượt người tham dự.

**- Mô hình nuôi tôm sú kết hợp nuôi cua, cá nước lợ (nuôi cua kết hợp tôm sú, cá nâu)**

- + Quy mô: 20 ha (10 ha/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: xã Sông Đốc, xã An Trạch
- + Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, họp dân triển khai mô hình.

### **3. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 29/01/2021)**

***- Mô hình nuôi sò huyết theo hướng VietGAP***

+ Quy mô: 03 ha (01 ha/mô hình x 03 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Tam Giang, Cái Nước, Tân Thuận.

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, họp dân triển khai mô hình.

***- Phát triển vùng nuôi cua 02 giai đoạn dưới tán rừng (nuôi cua kết hợp tôm sú trong vùng quảng canh cải tiến).***

+ Quy mô: 50 ha (25 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Thanh Tùng và Cái Đôi Vàm

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, họp dân triển khai mô hình.

### **4. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN BỀN VỮNG GẮN VỚI CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2030 TẦM NHÌN 2050 (Quyết định 2461/QĐ-UBND ngày 29/9/2022)**

***- Lớp học tại hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi cua kết hợp tôm sú quảng canh cải tiến***

+ Quy mô: 02 lớp, 20 học viên/lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Năm Căn, Tân Ân

+ Kết quả thực hiện: Tập huấn lớp học điểm xã Năm Căn đến chuyên đề 3. Lũy kế đã khai giảng 1/2 lớp.

***- Lớp học tại hiện trường nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02 giai đoạn ứng dụng chế phẩm sinh học***

+ Quy mô: 06 lớp, 20 học viên/lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Đầm Dơi, Khánh An, Năm Căn, Phú Mỹ, Tân Hưng, Định Thành.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần tập huấn các lớp học theo kế hoạch (các lớp tập huấn đến chuyên đề 2). Lũy kế khai giảng được 5/6 lớp.

### **5. KINH PHÍ HỖ TRỢ SẢN XUẤT, BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU (Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024)**

***- Hướng dẫn thực hành áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp***

+ Quy mô: 143 lớp, 30 người/lớp

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần tập huấn 10 lớp xã Hòa Bình (5 lớp), xã Hưng Hội (5 lớp) có 293 lượt người tham dự. Lũy kế tập huấn 41/143 lớp, đạt 28% kế hoạch.

***- Tập huấn chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp***

+ Quy mô: 40 lớp, 50 người/lớp x 02 ngày

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Phối hợp với địa phương xây dựng lịch tập huấn.

***- Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp***

+ Quy mô: 150 ha (30 ha/điểm x 5 điểm)

+ Địa điểm triển khai: xã Khánh Bình, Khánh Hưng, Đá Bạc, Trần Văn Thời và phường An Xuyên.

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

***- Dự án xây dựng mô hình canh tác lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ vùng sản xuất lúa-tôm thích ứng với biến đổi khí hậu***

+ Quy mô: 120 ha (30 ha/điểm x 4 điểm)

+ Kết quả thực hiện: Phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

***- Dự án nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp***

+ Quy mô: 150 ha (30 ha/điểm x 5 điểm)

+ Kết quả thực hiện: Phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

***- Dự án nhân rộng mô hình lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng sản xuất lúa-tôm***

+ Quy mô: 450 ha (50 ha/điểm x 9 điểm)

+ Kết quả thực hiện: Phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

***- Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa ứng dụng phân hữu cơ vi sinh cải tạo đất gắn với tăng trưởng xanh***

+ Quy mô: 120 ha (30 ha/điểm x 4 điểm)

+ Kết quả thực hiện: Phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

***- Dự án xây dựng mô hình canh tác lúa bền vững dựa trên cải thiện sức khỏe đất***

+ Quy mô: 60 ha (30 ha/điểm x 2 điểm)

+ Địa điểm triển khai: Xã Khánh Bình, Khánh Hưng.

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

***- Nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới, lưu trữ nguồn gen và duy trì nguồn giống tác giả, giống siêu nguyên chủng giống lúa BL9***

+ Quy mô: 02 ha

+ Địa điểm triển khai: Trại Nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp.

+ Kết quả thực hiện: Đã khảo sát chọn địa điểm.

**- Sản xuất hạt giống nguyên chủng và xây dựng và phát triển ổn định vùng sản xuất lúa giống BL9 cấp xác nhận**

+ Quy mô: 08 ha

+ Địa điểm triển khai: xã Hồng Dân

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

**- Xây dựng và phát triển ổn định vùng nguyên liệu sản xuất lúa BL9 hàng hóa**

+ Quy mô: 1.050 ha (50 ha/điểm x 21 điểm)

+ Kết quả thực hiện: phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

**- Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết**

+ Quy mô: 01 lớp (70 nông dân, 10 đại biểu)

+ Kết quả thực hiện: xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện

**- In tài liệu “Hướng dẫn thực hành áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp”**

+ Quy mô: 20.000 quyển.

+ Kết quả thực hiện: Đang biên soạn tài liệu.

## **6. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA**

**- Mô hình Lúa hữu cơ - tôm**

+ Quy mô 10 ha/điểm (3 điểm)

+ Địa điểm triển khai: khóm 16B, khóm 17, phường Láng Tròn; khóm Ông Muộn, phường Lý Văn Lâm; ấp Kênh Miếu, xã Tân Lộc.

+ Kết quả thực hiện: Đã hỗ trợ tôm giống, vật tư cho các hộ dân tham gia mô hình: (1) Khóm Ông Muộn, phường Lý Văn Lâm đã cấp vật tư, thả giống đợt 1 (200.000 con), tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm có 30 nông dân tham dự; (2) Ấp Kênh Miếu, xã Tân Lộc đã cấp vật tư, thả giống 2 đợt (400.000 con), tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm có 30 nông dân tham dự; (3) Khóm 16B, khóm 17 phường Láng Tròn đã cấp vật tư, thả giống 2 đợt (400.000 con), tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm có 30 nông dân tham dự.

**- Mô hình nuôi tôm sú, sò huyết kết hợp dưới tán rừng gần với liên kết tiêu thụ sản phẩm**

+ Quy mô 29 ha/điểm, số hộ tham gia 10 hộ.

+ Địa điểm triển khai: ấp Tân Trung, xã Tân Ân.

+ Kết quả thực hiện: đã tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm sú, sò huyết kết hợp cho các hộ tham gia dự án và nông dân trong vùng, có 30 người tham dự.

## **7. CÔNG TÁC GIỐNG NÔNG NGHIỆP**

### **7.1. Kết quả thực hiện dự án, đề án**

- Dự án “*Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa BL9 theo hướng hữu cơ cho vùng tôm - lúa huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu*”: Quy mô 20 ha; triển khai thực hiện xã Hồng Dân. Đã tổ chức Hội thảo, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án vào ngày 11/3/2026 với 40 lượt nông dân tham dự. Hiện lúa đã thu hoạch xong, viết báo cáo, làm hồ sơ thanh toán đúng theo kế hoạch được duyệt, chờ thông qua hội đồng nghiệm thu.

### **7.2. Công tác nghiên cứu khoa học**

- Kế hoạch “*Nghiên cứu chọn dòng phân ly vụ Đông xuân năm 2025-2026*”: Quy mô 1.000m<sup>2</sup>; 42 dòng phân ly đang được đánh giá, xử lý, tổng hợp số liệu.

- Tiếp tục chăm sóc cây dừa dứa đầu dòng, ghi nhận các chỉ tiêu kỹ thuật làm cơ sở công nhận cây đầu dòng.

### **7.3. Sản xuất giống**

- Khai thác, chăm sóc vườn dừa: 2,7ha. Thu hoạch 1.000 trái dừa giống để ươm, lũy kế 9.000 trái. Đã nảy mầm khoảng 1.500 cây, đang theo dõi và chăm sóc cây con.

## **8. HOẠT ĐỘNG BAN GIÁM ĐỐC**

- Dự hội nghị giao ban tháng 5 tại Sở Nông nghiệp và Môi trường; hội nghị ban chấp hành Hội liên hiệp khoa học kỹ thuật; hội nghị sơ kết các ngành hàng tôm, cua, lúa.

- Xử lý công việc thường xuyên của đơn vị.

## **9. CÔNG TÁC KHÁC**

- Thực hiện Kế hoạch số 0140/KH-UBND ngày 14/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA) quy mô 1.500 ha trên địa bàn tỉnh Cà Mau của Ủy ban nhân dân tỉnh Tập huấn, hội thảo quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA): Đã thực hiện 20/20 lớp.

- Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của tổ Công nghệ số và Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn các xã.

- Chỉ đạo các phòng tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi, nắm lại tình hình bệnh trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

## **10. CÔNG TÁC PHỐI HỢP**

- Phối hợp với Phòng Kinh tế UBND các xã, phường tiếp tục rà soát diện tích nuôi tôm QCCT, STC; nắm tình hình dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các xã, phường.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Công ích các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông, mô hình, dự

án, rà soát diện tích các loại hình sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, ...); nắm tình hình dịch bệnh trong nông nghiệp trên địa bàn các xã/phường.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 24/2026**

### **1. CÔNG TÁC TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, HỘI NGHỊ/HỘI THẢO**

Tiếp tục thực hiện các nội dung: Phối hợp Báo và Phát thanh - Truyền hình Cà Mau thực hiện chuyên đề “kinh tế nông nghiệp”; đăng tin bài viết trên trang website Khuyến nông Cà Mau; xây dựng video clip đăng tải trên phần mềm nông nghiệp và mạng xã hội theo kế hoạch; tư vấn trực tuyến sản xuất nông nghiệp trên nền tảng xã hội; tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch; cài App ứng dụng công tác Khuyến nông.

### **2. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH**

- Tiếp tục theo dõi, quản lý chăm sóc cây trồng, vật nuôi đối với các mô hình, dự án chưa thu hoạch.

- Chỉ đạo cán bộ được phân công phụ trách địa bàn, mô hình, chương trình, dự án khuyến nông chủ động phối hợp với địa phương, các ban ngành, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác triển khai chương trình khuyến nông năm 2026 theo kế hoạch đề ra.

### **3. CÔNG TÁC PHỐI HỢP**

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường trong công tác hỗ trợ tập huấn, tư vấn kỹ thuật cho nông dân về sản xuất nông nghiệp.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông, mô hình, dự án trên địa bàn phụ trách.

### **4. CÔNG TÁC KHÁC**

- Chỉ đạo các phòng tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi, nắm lại tình hình bệnh trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản trong thời điểm giao mùa để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

- Thực hiện một số công việc thường xuyên của đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tuần 23/2026 của Trung tâm Khuyến nông, kính gửi báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

#### **Nơi nhận:**

- Phòng KHTC;
- BGĐ TTKN;
- Chi cục TT và BVTV (p/h);
- Các Phòng, trại TTKN;
- Lưu: VT, TCHC(Thủy).

**TL. GIÁM ĐỐC**  
**KT. TRƯỞNG PHÒNG TC - HC**  
**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn An Khánh**