

Số: /BC-KN

Cà Mau, ngày 21 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO TUẦN 29
Từ ngày 15/7/2026 đến ngày 21/7/2026

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

1. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG

1.1. Thông tin tuyên truyền ứng dụng công nghệ số

- Phối hợp Báo và Phát thanh truyền hình Cà Mau thực hiện chuyên đề “Kinh tế nông nghiệp”

+ Quy mô: 26 kỳ/năm.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 01 kỳ nội dung “Triển khai quy định sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau”. Lũy kế thực hiện 14/26 kỳ đạt 53% kế hoạch.

- Duy trì và vận hành trang Website Khuyến nông Cà Mau:

Tiếp tục đăng tin, bài viết về các hoạt động khuyến nông, mô hình sản xuất có hiệu quả, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp. Lũy kế đăng tin bài lên trang Web: 250 bản tin.

- Cài App ứng dụng công tác Khuyến nông

+ Quy mô: 64 xã, phường; mỗi xã, phường 3 điểm.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện cài App 03 xã Phú Tân, Vĩnh Mỹ và phường Giá Rai. Lũy kế đã cài App được 27/64 xã, phường, đạt 42% kế hoạch.

- Xây dựng video clip đăng tải trên phần mềm nông nghiệp, trên mạng xã hội

+ Quy mô: 61 video clip.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế xây dựng 33/61 video clip, đạt 54% kế hoạch.

- Xây dựng video hướng dẫn quy trình kỹ thuật trên lĩnh vực nông nghiệp đăng tải trên phần mềm nông nghiệp trên mạng xã hội

+ Quy mô: 04 video

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế xây dựng 01/04 video (Quy trình kỹ thuật nuôi sò huyết thương phẩm), đạt 25% kế hoạch.

1.2. Đào tạo, tập huấn, tư vấn

- Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khuyến nông và THT, HTX, nông dân sản xuất giỏi, chủ thể OCOP, ngành nghề nông thôn

+ Quy mô 06 lớp

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần không thực hiện. Lũy kế thực hiện 03/06 lớp đạt 50% kế hoạch (kỹ năng viết tin, bài, xây dựng kịch bản và làm video clip

kỹ thuật khuyến nông; kỹ năng livestream cung cấp kỹ năng thiết yếu cho việc quảng bá sản phẩm, hỗ trợ phát triển thị trường và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và truyền thông; Hướng dẫn các chủ thể OCOP nâng cấp sản phẩm, nâng hạng sao và mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các kênh phân phối, sàn thương mại điện tử).

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân

+ Quy mô: 140 lớp.

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 08 lớp tập huấn, 240 lượt người tham dự tại xã Phú Tân, Đông Hải. Lũy kế thực hiện 127/140 lớp, đạt 90% kế hoạch.

- Tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân

+ Quy mô 60 lớp.

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 04 lớp tư vấn xã Đầm Dơi, An Trạch 200 lượt người tham dự. Lũy kế thực hiện 34/60 lớp đạt 56% kế hoạch.

- Tư vấn trực tuyến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên nền tảng xã hội

+ Quy mô 26 kỳ/năm.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 01 kỳ nội dung “*Nâng cao hiệu quả nuôi sò huyết trong vuông tôm quảng canh cải tiến*”. Lũy kế thực hiện 12/26 kỳ, đạt 46% kế hoạch.

- Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân sản xuất ven bờ, ngành nghề nông thôn (quy trình thu gom giống hào ngoài tự nhiên; nuôi thương phẩm hào trắng 02 giai đoạn; nuôi vỗ béo và thu giống hào trong ao nuôi vỗ béo; nuôi vỗ béo nghêu trong ao đất)

+ Quy mô 04 lớp

+ Kết quả thực hiện: Lũy kế đã thực hiện 4/4 lớp tập huấn, 120 lượt nông dân tham dự xã Phan Ngọc Hiển về quy trình thu gom giống hào ngoài tự nhiên; nuôi thương phẩm hào trắng 02 giai đoạn; nuôi vỗ béo và thu giống hào trong ao nuôi vỗ béo; nuôi vỗ béo nghêu trong ao đất.

1.3. Hội nghị, hội thảo

- Hội nghị/Hội thảo chuyên đề nhân rộng mô hình tại xã

+ Quy mô: 10 cuộc

+ Kết quả thực hiện: Đã thực hiện 10/10 cuộc hội thảo chuyên đề “*Nâng cao hiệu quả nuôi tôm sú quảng canh cải tiến sử dụng tôm giống gia hóa năm 2026*” trên địa bàn các xã Cái Nước, Phú Mỹ, Phú Tân, Nguyễn Việt Khái, Cái Đồi Vàm, Phước Long, Tân Hưng, Nguyễn Phích, Tân Ân và An Trạch có 1.000 lượt người tham dự, đạt 100% kế hoạch.

1.4. Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật đổi mới sáng tạo

*** Lĩnh vực thủy sản (05 mô hình)**

- Xây dựng vùng nguyên liệu nuôi tôm sú QCCT 02 giai đoạn thích ứng biến đổi khí hậu

- + Quy mô: 40 ha (20 ha/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: xã Hưng Mỹ, xã Định Thành.
- + Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình.

- Xây dựng mô hình nuôi tôm sú thâm canh tuần hoàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

- + Quy mô: 0,4 ha (0,2 ha/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: Phường Tân Thành, xã Vĩnh Hậu
- + Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình.

- Xây dựng mô hình nuôi cá rô phi đơn tính gắn với tiêu thụ sản phẩm

- + Quy mô: 0,3 ha (0,3 ha/mô hình x 1 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: Phường Bạc Liêu
- + Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình.

- Mô hình nuôi cá kèo liên kết tiêu thụ sản phẩm

- + Quy mô: 0,3 ha (0,15 ha/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau
- + Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình.

- Xây dựng vùng nguyên liệu thủy sản kết hợp và phát triển du lịch sinh thái cộng đồng (nuôi cua kết hợp tôm sú, cá nâu)

- + Quy mô: 20 ha (10 ha/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: xã Tân Ân, xã Phan Ngọc Hiển
- + Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát, chọn điểm triển khai mô hình.

*** Lĩnh vực trồng trọt (01 mô hình)**

- Mô hình trồng rau màu liên kết tiêu thụ sản phẩm

- + Quy mô: 12 ha (04 ha/điểm x 03 điểm)
- + Địa điểm triển khai: Phường An Xuyên, xã Phước Long, xã Hưng Hội
- + Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, hợp dân triển khai mô hình.

*** Lĩnh vực chăn nuôi thú y (01 mô hình)**

- Mô hình chăn nuôi heo thịt an toàn sinh học

- + Quy mô: 100 con (50 con/mô hình x 02 mô hình)
- + Địa điểm triển khai: Phường An Xuyên, xã Châu Thới

+ Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, chọn hộ thực hiện.

2. ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN (Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- *Lớp học tại hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi cua kết hợp tôm sú quảng canh cải tiến*

+ Quy mô: 17 lớp, 20 học viên/lớp

+ Địa điểm triển khai: phường Lý Văn Lâm, Hòa Thành, Hiệp Thành; xã Tân Tiến, Tạ An Khương, Trần Phán, Thanh Tùng, Quách Phẩm, Hồ Thị Kỷ, Đất Mới, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Sông Đốc, Phong Thạnh, Long Điền, An Trạch, Gành Hào.

+ Kết quả thực hiện: Đã khai giảng, cấp phát vật tư và giống điểm thực hành 17/17 lớp; Tiếp tục tổ chức tập huấn các lớp theo kế hoạch (*các lớp học tập huấn đến chuyên đề 3,5 và 6*). Hiện nay, tôm cua (30-40 ngày) sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa nhiều làm độ mặn giảm và các yếu tố môi trường biến động, hộ thực hiện mô hình đang duy trì sử dụng chế phẩm vi sinh định kỳ để ổn định môi trường nước, giúp tôm, cua phát triển khỏe mạnh.

- *Mô hình nuôi tôm sú kết hợp nuôi cua, cá nước lợ (nuôi cua kết hợp tôm sú, cá nâu)*

+ Quy mô: 20 ha (10 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Sông Đốc, xã An Trạch

+ Kết quả thực hiện: đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, họp dân triển khai mô hình.

3. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 29/01/2021)

- *Mô hình nuôi sò huyết theo hướng VietGAP*

+ Quy mô: 03 ha (01 ha/mô hình x 03 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Tam Giang, Cái Nước, Tân Thuận.

+ Kết quả thực hiện: phối hợp địa phương khảo sát địa điểm, lập danh sách hộ dân tham gia đồng thời kí hợp đồng nông hộ triển khai.

- *Phát triển vùng nuôi cua 02 giai đoạn dưới tán rừng (nuôi cua kết hợp tôm sú trong ruộng quảng canh cải tiến)*

+ Quy mô: 50 ha (25 ha/mô hình x 02 mô hình)

+ Địa điểm triển khai: xã Thanh Tùng và Cái Đôi Vàm

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm, họp dân triển khai mô hình.

4. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN BỀN VỮNG GẮN VỚI CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2030 TẦM NHÌN 2050 (Quyết định 2461/QĐ-UBND ngày 29/9/2022)

- Lớp học tại hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi cua kết hợp tôm sú quảng canh cải tiến

+ Quy mô: 02 lớp, 20 học viên/lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Năm Căn, Tân Ân

+ Kết quả thực hiện: Đã khai giảng và cấp phát vật tư, con giống diêm thực hành 2/2 lớp học, tiếp tục tập huấn các chuyên đề lớp học theo kế hoạch (*tập huấn đến chuyên đề 2*). Tôm, cua từ 37 - 42 ngày tuổi, kích cỡ tôm từ 3-5cm, cua từ 2-3cm, phát triển tốt. Học viên tham gia đầy đủ và tích cực các chuyên đề tập huấn, thời gian tập huấn các chuyên đề phù hợp với từng giai đoạn phát triển tôm, cua giúp học viên dễ dàng tiếp thu và áp dụng vào thực tế.

- Lớp học tại hiện trường nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02 giai đoạn ứng dụng chế phẩm sinh học

+ Quy mô: 06 lớp, 20 học viên/lớp

+ Địa điểm triển khai: xã Đàm Dơi, Khánh An, Năm Căn, Phú Mỹ, Tân Hưng, Định Thành.

+ Kết quả thực hiện: Đã khai giảng được 6/6 lớp, có hơn 120 lượt người tham gia, đạt 100% kế hoạch. Tập huấn các lớp theo kế hoạch (*tập huấn đến chuyên đề 4*). Tôm, cua từ 37 - 42 ngày tuổi, phát triển tốt.

5. KINH PHÍ HỖ TRỢ SẢN XUẤT, BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU (Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024)

- Hướng dẫn thực hành áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

+ Quy mô: 143 lớp, 30 người/lớp

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Trong tuần thực hiện 04 lớp tập huấn 120 lượt người tham dự tại các điểm xã Hồng Dân và Đông Hải. Lũy kế tập huấn 82/143 lớp, đạt 57% kế hoạch.

- Tập huấn chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

+ Quy mô: 40 lớp, 50 người/lớp x 02 ngày

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả thực hiện: Phối hợp với địa phương xây dựng lịch tập huấn.

- Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

+ Quy mô: 150 ha (30 ha/điểm x 5 điểm)

+ Địa điểm triển khai: xã Khánh Bình, Khánh Hưng, Đá Bạc, Trần Văn Thời và phường An Xuyên.

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án xây dựng mô hình canh tác lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ vùng sản xuất lúa-tôm thích ứng với biến đổi khí hậu

+ Quy mô: 120 ha (30 ha/điểm x 4 điểm)

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp

+ Quy mô: 150 ha (30 ha/điểm x 5 điểm)

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án nhân rộng mô hình lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng sản xuất lúa-tôm

+ Quy mô: 450 ha (50 ha/điểm x 9 điểm)

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa ứng dụng phân hữu cơ vi sinh cải tạo đất gắn với tăng trưởng xanh

+ Quy mô: 120 ha (30 ha/điểm x 4 điểm)

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Dự án xây dựng mô hình canh tác lúa bền vững dựa trên cải thiện sức khỏe đất

+ Quy mô: 60 ha (30 ha/điểm x 2 điểm)

+ Địa điểm triển khai: Xã Khánh Bình, Khánh Hưng.

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới, lưu trữ nguồn gen và duy trì nguồn giống tác giả, giống siêu nguyên chủng giống lúa BL9

+ Quy mô: 02 ha

+ Địa điểm triển khai: Trại Nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp.

+ Kết quả thực hiện: Đã khảo sát địa điểm.

- Sản xuất hạt giống nguyên chủng và xây dựng và phát triển ổn định vùng sản xuất lúa giống BL9 cấp xác nhận

+ Quy mô: 08 ha

+ Địa điểm triển khai: xã Hồng Dân

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Xây dựng và phát triển ổn định vùng nguyên liệu sản xuất lúa BL9 hàng hóa

+ Quy mô: 1.050 ha (50 ha/điểm x 21 điểm)

+ Kết quả thực hiện: Đã phối hợp với địa phương khảo sát địa điểm.

- Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

+ Quy mô: 01 lớp (70 nông dân, 10 đại biểu)

+ Địa điểm triển khai: Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- In tài liệu “Hướng dẫn thực hành áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp”

+ Quy mô: 20.000 quyển.

+ Kết quả thực hiện: Đang biên soạn tài liệu.

6. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

- Mô hình Lúa hữu cơ - tôm

+ Quy mô: 30ha (10 ha/điểm x 03 điểm)

+ Địa điểm triển khai: khóm 16B, khóm 17, phường Láng Tròn; khóm Ông Muộn, phường Lý Văn Lâm; ấp Kênh Miếu, xã Tân Lộc.

+ Kết quả thực hiện: Đã hỗ trợ tôm giống, vật tư cho các hộ dân tham gia mô hình: (1) Khóm Ông Muộn, phường Lý Văn Lâm đã cấp vật tư, thả giống đợt 1 (200.000 con), tổ chức tập huấn: đợt 1 kỹ thuật nuôi tôm có 30 nông dân tham dự, đợt 2 kỹ thuật canh tác lúa hữu cơ cho 30 nông dân trong và ngoài mô hình; (2) Ấp Kênh Miếu, xã Tân Lộc đã cấp vật tư, thả giống 2 đợt (400.000 con), tổ chức tập huấn: đợt 1 kỹ thuật nuôi tôm có 30 nông dân tham dự, đợt 2 kỹ thuật canh tác lúa hữu cơ cho 30 nông dân trong và ngoài mô hình; (3) Khóm 16B, khóm 17 phường Láng Tròn đã cấp vật tư, thả giống 2 đợt (400.000 con), tổ chức tập huấn: đợt 1 kỹ thuật nuôi tôm có 30 nông dân tham dự, đợt 2 kỹ thuật canh tác lúa hữu cơ cho 30 nông dân trong và ngoài mô hình.

Hiện tôm sú tại các điểm được 57 - 67 ngày, phát triển tốt, trọng lượng tôm trung bình từ 40-50 con/kg.

- Mô hình nuôi tôm sú, sò huyết kết hợp dưới tán rừng gần với liên kết tiêu thụ sản phẩm

+ Quy mô: 29 ha/điểm, số hộ tham gia 10 hộ.

+ Địa điểm triển khai: ấp Tân Trung, xã Tân Ân.

+ Giống, vật tư: Đang thực hiện mua sắm giống, vật tư theo quy định.

+ Kết quả thực hiện: Đã tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm sú, sò huyết kết hợp cho các hộ tham gia dự án và nông dân trong vùng, có 30 người tham dự.

7. CÔNG TÁC GIỐNG NÔNG NGHIỆP

7.1. Kết quả thực hiện dự án, đề án

- Dự án “*Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa BL9 theo hướng hữu cơ cho vùng tôm - lúa huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu*”. Dự án thực hiện đúng tiến độ và nội dung đã được phê duyệt. Đã thông qua báo cáo nghiệm thu (10/7/2026) hiện nhóm thực hiện Dự án đang hoàn thiện báo cáo nghiệm thu theo kết luận của Hội đồng.

7.2. Công tác nghiên cứu khoa học

- Triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu trong vụ Hè Thu năm 2026:

+ Chọn dòng phân ly, đánh giá dòng thuần, thu thập nguồn gen: lúa cấy khoảng 24 ngày tuổi, sinh trưởng và phát triển bình thường.

+ Phối hợp Đại học Cần Thơ thực hiện *Thí nghiệm mật độ sạ và liều lượng phân đạm giống lúa Nông Dân 7 (3 lần lặp lại)*. Đã sạ xong, hiện lúa được 36 ngày tuổi, sinh trưởng và phát triển bình thường.

7.3. Sản xuất giống

- Sản xuất lúa giống BL9 xác nhận: 12 ha. Lúa khoảng 36 ngày tuổi, đã dặm lúa xong, sinh trưởng và phát triển bình thường.
- Sản xuất lúa giống BL9 nguyên chủng: 01 ha. Lúa cấy khoảng 24 ngày tuổi, đã dặm lúa xong, sinh trưởng và phát triển bình thường.
- Sản xuất lúa giống (gồm Ca Mau 3, BL9, OM18, Đài thơm 8, HP1, Lộc Trời 28, ST24, ST25): Lũy kế đã xuống giống 141,5 ha. Các hộ đang tiến hành bơm nước ra để chuẩn bị đón đồng, lúa phát triển tốt.
- Sản xuất lúa khảo nghiệm: 45 giống khảo nghiệm diện rộng; phục tráng 02 giống; gieo mạ 24 giống. Lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, phát triển tốt.
- Khai thác, chăm sóc vườn dừa: 2,7ha. Thu hoạch trái dừa giống để ươm, lũy kế 10.000 trái. Đã nảy mầm khoảng 1.500 cây, đang xử lý lá hư, dọn vệ sinh, theo dõi, bón phân và chăm sóc cây con.

8. HOẠT ĐỘNG BAN GIÁM ĐỐC

- Làm việc xã Khánh Lâm và 22 hộ dân trong vùng sản xuất; Làm việc với WWF về Dự án “Hỗ trợ phục hồi rừng ngập mặn, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của hệ sinh thái tỉnh Cà Mau”.
- Tập huấn hệ thống quản lý đánh giá cán bộ tại Sở Nông nghiệp và Môi trường.
- Tham gia tổ tư vấn kỹ thuật sản xuất tại xã Trần Phán, Phong Thạnh, Năm Căn, Đất Mới và xã Tạ An Khương.
- Xử lý công việc thường xuyên của đơn vị.

9. CÔNG TÁC KHÁC

- Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của tổ Công nghệ số và Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn các xã.
- Phối hợp với UBND xã, phường phối hợp triển khai chương trình khuyến nông năm 2026.
- Chỉ đạo các phòng tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi, nắm lại tình hình bệnh trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

10. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- Phối hợp với Phòng Kinh tế UBND các xã, phường tiếp tục rà soát diện tích nuôi tôm QCCT, STC; nắm tình hình dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các xã, phường.
- Phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Công ích các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông, mô hình, dự án, rà soát diện tích các loại hình sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, ...); nắm tình hình dịch bệnh trong nông nghiệp trên địa bàn các xã/phường.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30/2026

1. CÔNG TÁC TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

- Tiếp tục thực hiện các nội dung: Phối hợp Báo và Phát thanh Truyền hình Cà Mau thực hiện chuyên đề “kinh tế nông nghiệp”; đăng tin bài viết trên trang website Khuyến nông Cà Mau; xây dựng video clip đăng tải trên phần mềm nông nghiệp và mạng xã hội theo kế hoạch; tư vấn trực tuyến sản xuất nông nghiệp trên nền tảng xã hội; tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch; cài App ứng dụng công tác Khuyến nông.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông, HTX, THT, nông dân sản xuất giỏi, chủ thể OCOP”; “Chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp”.

2. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH

- Chỉ đạo cán bộ được phân công phụ trách địa bàn, mô hình, chương trình, dự án khuyến nông chủ động phối hợp với địa phương, các ban ngành, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác triển khai chương trình khuyến nông năm 2026 theo kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục khảo sát, lựa chọn hộ tham gia triển khai các mô hình khuyến nông năm 2026.

3. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- Phối hợp với Phòng Kinh tế/phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Công ích các xã, phường trong công tác hỗ trợ tập huấn, tư vấn kỹ thuật cho nông dân về sản xuất nông nghiệp.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông, mô hình, dự án trên địa bàn phụ trách.

4. CÔNG TÁC KHÁC

- Chỉ đạo các phòng tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi, nắm lại tình hình bệnh trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản trong thời điểm giao mùa để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

- Thực hiện một số công việc thường xuyên của đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tuần 29/2026 của Trung tâm Khuyến nông, kính gửi báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Phòng KHTC;
- BGĐ TTKN;
- Chi cục TT và BVTV (p/h);
- Các Phòng, trại TTKN;
- Lưu: VT, TCHC(Thủy).

TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG TC - HC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thanh Hà